

ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้างดำเนินกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงาน

American Film Market 2024 สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

ทำที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

ตามที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างดำเนินกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงาน American Film Market 2024 กับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญากัน ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ๒.๑ ผผนวก ๑ (ขอบเขตของงาน) | จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า |
| ๒.๒ ผผนวก ๒ (ใบเสนอราคา) | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๓ ผผนวก ๓ (หนังสือยืนยันราคาฯ) | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผผนวก ๔ (ประกาศประกวดราคาจ้าง) | จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า |
| ๒.๕ ผผนวก ๕ (รายละเอียดโครงการ) | จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒๖,๗๗๕.๗๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม ๙ ชื่อบัญชีบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๕-๓๐๒๖๔๔-๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ผผนวก ๕ รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย

➤ ตาม TOR ข้อ ๘.๑.๑ วิเคราะห์อุตสาหกรรม จัดทำแผนงาน (Work Plan) และรายละเอียดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ของกิจกรรม และนำเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือข้อเสนอพิเศษในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ซีรีส์ และบริการเกี่ยวเนื่อง อันนำไปสู่การแสดงศักยภาพของสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมฯ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑ ข้อเสนอ โดยบริษัทฯ นำเสนอแผนงาน (Work Plan) และรายละเอียดกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน (Timeline) ของกิจกรรมโดย เริ่มงานคือ สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๕ ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้





➤ ตาม TOR ข้อ ๘.๒.๑ ออกแบบและตกแต่งสถานที่เจรจาการค้า โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอ การออกแบบและผลิตป้ายชื่อบริษัท ๑๓ บริษัท สำหรับติดบนพาติชั่น ผลิตโดยพิมพ์ขนาดกว้าง ๑๕๔ x สูง ๑๕ เซนติเมตร

➤ ตาม TOR ข้อ ๘.๒.๒ จัดหาเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม โดยให้มีโต๊ะเจรจาการค้าเพียงพอสำหรับผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทฯ ได้จัดหาเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม โดยให้มีโต๊ะเจรจาการค้า โต๊ะจำนวน ๑๓ ตัว และเก้าอี้จำนวน ๕๒ ตัว สำหรับผู้ประกอบการไทย ๑๓ ราย (บริษัท)

➤ ตาม TOR ข้อ ๘.๒.๕ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการต่างชาติ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องเจรจาการค้า ประกอบด้วย เครื่องทำกาแฟ น้ำดื่ม น้ำอัดลม พร้อมอุปกรณ์ และจัดเตรียมผลไม้ไทยอบแห้ง

แก้ไขเป็น

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ (ขอบเขตของงาน) | จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ (ใบเสนอราคา) | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ (หนังสือยืนยันราคา) | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ (ประกาศประกวดราคาจ้าง) | จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ (รายละเอียดโครงการ) | จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม |
| ๒.๖ ผนวก ๖ (หนังสือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง) | จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒๖,๗๗๕.๗๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๐ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม ๙ ชื่อบัญชีบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๕-๓๐๒๖๔๔-๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ


ผนวก ๖ หนังสือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘ (เงินงบประมาณ) กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงาน American Film Market 2024 มีรายละเอียด ดังนี้

➢ ปรับเปลี่ยนวันที่ในการดำเนินงาน โดยเริ่มสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และสิ้นสุดสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้


PROCESS



PROCESS



PROCESS



➢ ปรับเปลี่ยนออกแบบและผลิตป้ายชื่อบริษัทจำนวน ๑๒ บริษัท โดยพิมพ์ขนาดกว้าง ๑๕๔ x สูง ๑๕ เซนติเมตร สำหรับติดบนพาดิชั่น

➢ ปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรม โดยให้มีโต๊ะเจรจาการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีโต๊ะจำนวน ๑๓ ตัว และเก้าอี้จำนวน ๕๒ ตัว สำหรับผู้ประกอบการ ๑๒ ราย และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง



➤ ปรับเปลี่ยนการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในห้องเจรจาการค้า ประกอบด้วย เครื่องทำกาแฟ น้ำดื่ม น้ำอัดลม พร้อมอุปกรณ์ และจัดเตรียมผลไม้ไทยอบแห้ง พร้อมทั้งให้บริการ ไมโครเวฟสำหรับอุ่นอาหารตลอดระยะเวลาการจัดงาน จำนวน ๑ เครื่อง



ข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายชีพพล โรจนเสน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวเสาวนีย์ อรรถโกมล)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายอนนท์ ศรีลา)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายกษิตศ ศิริรัตนพงษ์)