
เอกสารแนบ 1 
 

 
๑         รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 (งบท่ัวไปและงบขาว) 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566  
(กรกฎาคม - กันยายน 2566) (งบท่ัวไปและงบขาว) 

---------------------------------------------------------- 

1. ผลการดําเนินงานดานการเงิน  

  1.1 รายไดเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของกองทุนฯ : (สะสม เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)  

รายการ รวม 
รายไดคาธรรมเนียม 29,974,920.01 
รายไดจากเงินอุดหนุน-หนวยงานภาครัฐ 300,000,000.00 
รายไดดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย 98,318.27 
รายไดอ่ืน (กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, เงินเหลือจายปเกา, และรายไดอ่ืนๆ) 15,291,388.54 

รวมท้ังส้ิน 345,364,626.82 

  1.2 สถานะทางการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2566 

รายการ งบท่ัวไป งบขาว  รวมท้ังสิ้น  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
บวก เงินฝากระหวางทาง (รายการคางรับจากกรมบัญชีกลาง) 

742,518,272.87 
33,190,555.48 

375,157,743.04 
- 

1,117,676,015.91 
33,190,555.48 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ (สุทธิ) 775,708,828.35 375,157,743.04 1,150,866,571.39 

หัก   โครงการ SMEs Pro-Active ระยะท่ี 3 ระหวางเบิกจาย (293,400,687.92) - (293,400,687.92) 
หัก   อนุมัติขยายกรอบผูกพัน และไปเบิกจายในปงบประมาณ 2567 (152,008,206.90) (15,096,943.00) (167,105,149.90) 
หัก   ภาระหน้ีสิน                                
หัก   รายการคางเบิกคืนเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ                                                         

(51,705,080.54) 
(2,919,000.00) 

(752,499.34) 
- 

(52,457,579.88) 
(2,919,000.00) 

ประมาณการเงินคงเหลือ 275,675,852.99 359,308,300.70 634,984,153.69 

หัก   แผนโครงการปงบประมาณ 2567 
       (มติครั้งที่ 2/66 เมือ่ 29 พ.ค.66 อนุมัติงบขาว 65,741,250 บาท 
       มติครั้งที่ 3/66 เมื่อ 4 ก.ย.66 เห็นชอบแผนป 67 วงเงิน 381,732,700 บาท 
       โดยอนมุัติวงเงิน งบทั่วไป 177,000,000 บาท และงบขาว 27,512,400 บาท)  

(177,000,000.00) (93,253,650.00) (270,253,650.00) 

จํานวนเงินคงเหลือ 98,675,852.99 266,054,650.70 364,730,503.69 

บวก เงินท่ีไดรับจดัสรรจากสํานักงบประมาณ 199,980,000.00 - 199,980,000.00 

จํานวนเงินคงเหลือ (สุทธิ) 298,655,852.99 266,054,650.70 564,710,503.69 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.1 ) 

 

 

 

 

 

 



 
๒          รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 (งบท่ัวไปและงบขาว) 

  1.3 การอนุมัติและเบิกจาย : ปงบประมาณ 2566 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติแผนประจําป 
วงเงินท้ังสิ้น 725.0637 ลานบาท (ไมรวมโครงการ SMEs Pro-active ระยะท่ี 3 (ป 2562 - 2567) วงเงิน 
500 ลานบาท) ในไตรมาสท่ี 4/2566 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) มีการอนุมัติการดําเนินงาน จํานวน     
119 กิจกรรม รวมวงเงินท้ังสิ้น 163.4643 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.54 ของแผนประจําป มีการเบิกจาย
จํานวน 48.5107 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.69 ของแผนประจําป  โดยแบงตามหนวยงาน ดังนี้ 

สรุปภาพรวมแผน/ผลการอนุมัติและเบิกจายเงินกองทุนฯ (งบท่ัวไปและงบขาว) 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.2) 

2. ผลการดําเนินงานดานไมใชการเงิน      

2.1 การดําเนินงานโครงการท่ีไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ (งบท่ัวไปและงบขาว)  โดยแบง
ออกเปน 3 แผนปฏิบัติการ สรุปดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.3) 

1) แผนปฏิบัติการดานเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ     
แบงออกเปน ๔ กลยุทธ ดังนี้ 

1.1) การผลักดันคลัสเตอรเปาหมาย ไดแก สินคาอาหาร สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป 
อุตสาหกรรมหนัก แฟชั่น ไลฟสไตล สุขภาพและความงาม ฮาลาล และสินคาทองถ่ิน สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
ดังนี ้

- กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 23 กิจกรรม 
อาทิ กิจกรรมคณะผูแทนการคาสินคาอาหารฮาลาลเยือนตลาดจีน ณ เมืองคุนหมิง เมืองหยินชวน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กิจกรรมสงเสริมการขายสินคาอาหารรวมกับผูนําเขานอรเวย บริษัท Asian Food Import AS 
กิจกรรมประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมภาพลักษณอาหารไทยและสรางการรับรูตราสัญลักษณ  Thai SELECT           
ในประเทศฝรั่งเศส การสงเสริมการขายรวมกับหางสรรพสินคาในประเทศอียิปต (In Store Promotion) กิจกรรม 
Roadshow เพ่ือประชาสัมพันธงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งท่ี 68 ณ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย 
งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งท่ี 68 (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ป 2566 ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์  กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาและสงเสริม ผูประกอบการ OTOP ภายใต     
โครงการพัฒนาและสงเสริมการตลาดสินคา OTOP สูตลาดโลก ณ จังหวัดเชียงใหม การสงเสริมขาวและผลิตภัณฑ

ที่ หนวยงาน 

ไตรมาสที่ 4/2566 สะสมไตรมาสที่ 1 – 4 /2566 

จํานวน 
กิจกรรม 

วงเงิน 
อนุมัติ 

วงเงิน 
เบิกจาย 

จํานวน 
กิจกรรม  

วงเงิน 
อนุมัติ 

วงเงิน 
เบิกจาย 

ภาครัฐ 72 160.6109 46.9778 343 588.0653 516.6770 
1 กรมการคาตางประเทศ 12 22.3302 19.8677 28 48.7690 30.9760 
2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 7 0.3205 0.3205 16 0.5635 0.5578 
3 กรมทรัพยสินทางปญญา 1 1.9707 1.9707 5 2.0694 2.0630 
4 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 52 135.9895 24.8189 293 516.6634 464.5909 
5 กระทรวงพาณิชย 

(งานตามนโยบายและมาตรการเรงดวน) 
- - - 1 20.0000 18.4893 

ภาคเอกชน 47 2.8534 1.5329 102 11.4178 11.4178 
  6 สภาหอการคาแหงประเทศไทย 27 1.3079 0.4374 61 6.3987 6.3987 
  7 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 15 1.4117 1.0198 29 4.3696 4.3696 
  8 สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 1 - 0.0757 4 0.1558 0.1558 
  9 สมาคมธนาคารไทย 4 0.1338 - 8 0.4937 0.4937 

รวม 119 163.4643 48.5107 445 599.4831 528.0948 

รอยละของแผนประจําป  22.54 6.69  82.68 72.83 



 
๓          รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 (งบท่ัวไปและงบขาว) 

ขาวไทยในตลาดอิตาลี Think Rice, Think Thailand ปท่ี 4 และการสงเสริมตลาดสินคาขาวผานชองทางออนไลน
รวมกับ Influencer ทําอาหารชื่อดังชาวอารเจนตินา เปนตน 

- กรมการคาตางประเทศ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 7 กิจกรรม ไดแก             
1) การสรางภาพลักษณและการตระหนักรูสินคานวัตกรรมขาวและพืชเศรษฐกิจหลักไทยสูตลาดโลก การเขา
รวมงานแสดงสินคา Foodex Japan 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 2) การสรางภาพลักษณและการตระหนัก
รูสินคานวัตกรรมขาวและพืชเศรษฐกิจหลักไทยสูตลาดโลก และการเดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคา Beauty 
World Middle East 2023 3) การตอยอดงานวิจัยและสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยและ
ผูประกอบการสินคาเกษตรไทยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการคา (ครั้งท่ี 2) 4) การสงเสริมและประชาสัมพันธ
ภาพลักษณขาวไทยในงานแสดงสินคานานาชาติ กิจกรรมในงานแสดงสินคาอาหาร 2566 (THAIFEX ANUGA 
ASIA 2023) 5) จัดคณะผูแทนเดินทางไปรวมงานแสดงสินคา Fine Food Australia 2023 ณ นครซิดนีย   
เครือรัฐออสเตรเลีย 6) จัดคณะผูแทนกรมฯ เดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคา The 20th China ASEAN Expo            
ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 7) จัดคณะผูแทนเดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคา ANUGA 2023 
ระหวางวันท่ี 5 - 13 ตุลาคม 2566 ณ เมืองโคโลญจน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- กรมทรัพยสินทางปญญา ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว คือ การสงเสริมการขอรับ       
ความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ 
  1.2) การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสู เศรษฐกิจยุคใหม         
สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี ้
   - กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 6 กิจกรรม ไดแก  
1) เปดโลกการคากับทูตพาณิชย (Export Clinic) : ภายในงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งท่ี 68    
2) การเสริมสรางความรูทางการคายุคใหมในงานแสดงสินคาในประเทศ : ครั้งท่ี 3 งานแสดงสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับ ครั้งท่ี 68 3) กิจกรรมการสราง SMEs ไทยสูเวทีการคาสากล (ตนกลา ทู โกล) ประจําป 2566    
4) กิจกรรมเสวนาออนไลน "เปดประตูแดนมังกร: โอกาสสินคาและบริการไทย" 5) โครงการศูนยบริการ DITP 
Service Center เพ่ือการคาระหวางประเทศ ในงานแสดงสินคา Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งท่ี 68            
6) กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนท่ีประชาสัมพันธใหบริการขอมูล/คําปรึกษาดานการคาระหวางประเทศ           
ในกิจกรรมสงเสริม SME ใหแขงขันไดในตลาดสากล ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
   - สภาหอการคาแห งประเทศไทย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 2 กิจกรรม         
ไดแก  1 ) จัดสัมมนา INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) ในหัวขอ ICC Incoterms 2020            
2) จัดสัมมนา ATA Carnet Passport of the Goods  

  1.3) การพัฒนาสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม และการสรางภาพลักษณและสงเสริมการสราง 
แบรนดสินคาและบริการ ดําเนินโครงการโดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก        
1) กิจกรรมการจัดสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหารระดับสูง กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศเดินทาง
เยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 2) กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธภาพลักษณกรมฯ      
เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมสินคา BCG  

 
 
 
 
 
 
 



 
๔          รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 (งบท่ัวไปและงบขาว) 

 1.4) การพัฒนาองคกรสูอนาคต สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  - กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 7 กิจกรรม ไดแก   

1) คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2565 2) จัดประชุมคณะทํางานพิจารณากําหนด ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการ การดําเนินงาน      
ท่ีเก่ียวของกับกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งท่ี 1/2566 3) จัดประชุมคณะทํางานจัดทํารางตัวชี้วัด
การประเมินผลการดําเนินงาน กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งท่ี  1/2566 4) จัดประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใชเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งท่ี  3/2566               
5) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งท่ี 3/2566 6) การฝกอบรม     
เชิงปฏิบัติการ หัวขอ "Brand Your Next Chapter : เสริมสรางการเรียนรู มุงสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน"     
7) การเขารวมกิจกรรม WTO Public Forum 2023 ภายใตหัวขอ "It is Time for Action" 

  - กรมการคาตางประเทศ ดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช
เงินกองทุนฯ ในสวนของคาธรรมเนียมพิเศษการสงออกขาว ครั้งท่ี 4/2566 
 2) แผนปฏิบัติการดานการเจรจาเชิงรุกเพ่ือเปดตลาด  

 การประชุมเจรจาเชิงรุก เปนการสนับสนุนการเขารวมการประชุมเพ่ือขยายความรวมมือ      
ทางการคาในระดับทวิภาคีและพหุภาคี การผลักดันความตกลงตางๆ และการดําเนินงานรวมกับหนวยงาน          
ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี ้

 - กรมการคาตางประเทศ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 4 กิจกรรม ไดแก 1) การจัด
ประชุมสัมมนามันสําปะหลังโลก ป 2566 (World Tapioca Conference 2023) 2) การจัดประชุมขาวนานาชาติ 
Thailand Rice Convention (Hybrid) 2023 กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC) 2023 สัญจรใน
ภูมิภาคกลางและภาคเหนือ 3) จัดประชุมขาวนานาชาติ Thailand Rice Convention (Hybrid) 2023 กิจกรรม
งาน  Thailand Rice Convention (TRC) 2023  สั ญ จ ร ใน ภู มิ ภ าค ต ะวั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ แ ล ะภ าค ใต                   
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) การเขารวมประชุมคณะกรรมการสํารองอาหารเพ่ือความม่ันคงแหงภูมิภาคอาเซียน 
(AFSRB) ครั้ ง ท่ี  43  (The 43 rd Meeting of the ASEAN Food Security Reseve Board) ณ  สาธารณ รัฐ
อินโดนีเซีย 

 - กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 7 กิจกรรม ไดแก          
1) เขารวมประชุมเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทยกับสมาคม การคาเสรีแหงยุโรป (European Free 
Trade Association: EFTA) ครั้งท่ี 5 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ณ ราชอาณาจักรนอรเวย 2) เขารวม
ประชุมเจรจาการจัดความตกลงการคาเสรีไทย - ศรีลังกา ครั้งท่ี 5 และการประชุมคณะทํางานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   
3) เขารวมการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งท่ี 3/54 และการประชุมท่ีเก่ียวของ   
4) การเดินทางเขารวมประชุมเจรจา/หารือเพ่ือขยายโอกาส ดานการคาและการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคยุโรป 
รอบท่ี 1 อาณาจักรเบลเยี่ยม 5) เขารวมประชุมคณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
(HLTFEL) ครั้งท่ี 44 และการประชุมท่ีเก่ียวของ 6) เขารวมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งท่ี 55 
และการประชุมท่ีเก่ียวของ 7) เขารวมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งท่ี 23 
และการประชุมท่ีเก่ียวของ 

 - สภาหอการคาแหงประเทศไทย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 12 กิจกรรม อาทิ การเขารวม
การประชุมภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO Public Forum) การเขารวมประชุม ASEAN Business 
Advisory Council Meeting ครั้งท่ี 4/2023 และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน การเขารวมประชุมสภา
ธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business Council EABC) ครั้งท่ี  2/2023 การเขารวมประชุม ABAC 
Meeting ครั้งท่ี  3/2023 และการเขารวมประชุม  APEC Policy Partnership on Food Security (PPFS) 
Plenary 2023 เปนตน 



 
๕          รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 (งบท่ัวไปและงบขาว) 

 - สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 12 กิจกรรม อาทิ          
ก าร เข า ร ว ม ป ระชุ ม  Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification 
Systems (CCFICS) ครั้งท่ี 26 การเขารวมประชุม Asia Petrochemical Industry Conference 2023 (APIC 
2023) การเขารวมประชุม Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ครั้ง 47 และการเขารวมประชุม
สห พันธ อุ ตสาหกรรมสิ่ งทออาเซียน  The ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) Meeting       
กลุมเครื่องนุงหม เปนตน 

 - สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย ดําเนินการเขารวมประชุม Asia Pallet System 
Federation (APSF) 2023 

 - สมาคมธนาคารไทย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 4 กิจกรรม ไดแก 1) การเขารวมประชุม 
ASEAN Business Advisory Council Meeting ครั้งท่ี 4/2023 และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน   
(ครั้งท่ี 98) 2) การเขารวมประชุมสภาท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งท่ี 2/2023 3) การเขารวมประชุมสภา       
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งท่ี 3/2023 4) การเขารวมประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Business 
Council EABC)  ครั้งท่ี 2/2023 (ครั้งท่ี 57) 
 3) แผนปฏิบัติการดานการเรงรัดทําการตลาดเชิงกลยุทธ โดยแบงเปน ๒ กลยุทธ ดังนี้ 
 3.1) การรุกตลาดศักยภาพเดิม เปดตลาดใหม และขยายสัดสวนการสงออกสินคาไทยสู
ตลาดโลก สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้  

 - กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดําเนินการรวมท้ังสิ้น 14 กิจกรรม อาทิ คณะผูแทน
การคาเยือนงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประ ดับ ครั้งท่ี 68 (68th Bangkok Gems and Jewelry Fair)    
การสงเสริมการขายผานชองทางคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคจีน รวมกับศูนยกลางจําหนาย
สินคานําเขา Zhongdamen Bonded Shopping Experience Center ผานชองทางออนไลนและซูเปอรมารเก็ต 
Hema การสงเสริมการขายผานชองทางคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคจีน รวมกับราน APITA 
ราน UNY และแพลตฟอรมออนไลน APITA UNY ในเมืองฮองกง และการสงเสริมการขายสินคาอาหารและ
เครื่องดื่มรวมกับหางสรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ตในเขตตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯและแคริบเบียน เปนตน 

  - สภาหอการคาแหงประเทศไทย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 13 กิจกรรม อาทิ   
การตอนรับและหารือผูแทนของ Yunnan Provincial Federation of Industry and Commerce การตอนรับ
ขาหลวงใหญของสาธารณรัฐมอริเชียสประจําประเทศมาเลเซีย การตอนรับและหารือกับ Mr.Zhou Minhao 
Chairman of CCPIT Shanghai และคณะผูบริหารจาก CCPIT Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ        
การตอนรับคณะสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศเคนยา เปนตน            

  - สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก            
1) การตอนรับคณะผูบริหารหนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุนเคนยา และ 2) การตอนรับและหารือกับองคกร
สงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน (JETRO) 

3.2) การผลักดันการคาผานชองทางตลาดพาณิชยดิจิทัลและชองทางกระจายสินคารูปแบบใหม 
ดําเนินการโดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไดแกกิจกรรมการสรางความรวมมือกับพันธมิตรพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (สหราชอาณาจักร) 

 
 
 
 
 
 



 
๖          รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 (งบท่ัวไปและงบขาว) 

 2.2 ความคืบหนาการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 
       2.2.1) ตัวช้ีวัดท่ี 4.2 การตรวจสอบภายใน (4) การรายงานผลการบริหารความเส่ียงเพ่ือการ
วางแผนตรวจสอบ  
   กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในฐานะสํานักงานกองทุนฯ ไดจัดทํารายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง ประจําปบัญชี 2566 ท่ีมีองคประกอบของรายงานครบถวน ประกอบดวย ผลการบริหารความ
เสี่ยงตามกิจกรรม และผลการบริหารความเสี่ยงตามความรุนแรง ใหผูตรวจสอบภายในตนสังกัดรับทราบเรียบรอย
แลว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.4) 
  2.2.2) ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล   
           กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในฐานะสํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการจัดทํา/
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ท่ีมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการระยะยาวท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําปบัญชี 2567 ท่ีมีองคประกอบหลักท่ีดีครบถวนตาม
กําหนดเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไดใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2566  

2.2.3) ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
             กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในฐานะสํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการจัดทําทบทวน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการ ประจําปบัญชี 2567  เรียบรอยแลว             
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไดใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2566 

  2.3 โครงการปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบท่ัวไป) 
ไตรมาสท่ี 3 – 4 /2566 ปงบประมาณ 2566 
    ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563   
ท่ีประชุมมีมติ มอบหมายใหอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ เปนผูมี
อํานาจอนุ มัติปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานและการใชจายเงินกองทุนฯ งบ ท่ัวไป 
ตามแผนการดําเนินงานประจําปท่ีไดรับอนุมัติ และอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศอาจมอบหมายให   
รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เปนผูมีอํานาจอนุมัติ ในการนี้ สํานักงานกองทุนฯ ขอจัดสงสรุป
โครงการท่ีปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนฯ (งบท่ัวไป) ไตรมาสท่ี 3 – 4 ปงบประมาณ 2566   
(วันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) รวมท้ังสิ้น 33 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.5) 
  2.4 ผลการประเมินผูบริหารทุนหมุนเวียน สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการสรุปผลการประเมิน
ผูบริหารทุนหมุนเวียน ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน 8 ตัวชี้วัด ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โดยมีผลการประเมินท่ี
ระดับ 4.4500 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงอยูในเกณฑดี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.6)  

3. ระบบบริหารความเส่ียง 
      3.1 ขอรองเรียน : จากการตรวจสอบชองทางการรับเรื่องรองเรียนในไตรมาสท่ี 4/2566 พบวา ไมมี          
ขอรองเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.7) 
     3.2 สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําป 2566 เสร็จแลว จํานวน         
5 กิจกรรม ดังนี้ 1) จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2) กําหนดกรอบวงเงินกองทุนฯ ใหหนวยงานเสนอขอใช
เงินกองทุนฯ เทาท่ีจําเปน 3) ศึกษาและปรับแกไขราง พ.ร.บ. การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร
ซ่ึงสินคา พ.ศ.2522 เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และประชุมหารือและประสานงานกับหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของ 4) ดําเนินการตรวจสอบรายการเงินโอนคงคางใหสอดคลองตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กรณี    
ขออนุโลมใชเอกสารเพียงบางสวนตามท่ีตรวจสอบพบ แลวจัดสงขอมูลรายการเงินโอนคงคางใหกลุมงานนิติการ
ดําเนินการสอบขอเท็จจริง เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ/กฎหมายตอไป 5) จัดประชุมคณะทํางานสะสางรายการ 
ทางบัญชีของกองทุนฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.8) 
 



 
๗          รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ี 3.1 และ 5.1 ของกองทุนฯ ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 (งบท่ัวไปและงบขาว) 

4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
  สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนฯ ประจําปงบประมาณ 
2566 ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ไดแก โครงการพัฒนาเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาตอยอดระบบบริการจัดกิจกรรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศเชิงรุก 2) โครงการพัฒนาตอยอดโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือบริการดานการคาระหวางประเทศแบบครบวงจร
และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีภายใตยุคดิจิทัล (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.9)   

5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
  สํานักงานกองทุนฯ ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ ประจําป
งบประมาณ 2566 เสร็จสิ้นแลว จํานวน 8 แผนงาน คือ 1) การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจําป 2) การจัดทําฐานขอมูลบุคคลากรเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 3) การสรรหา 
บรรจุ แตงต้ังบุคลากรกองทุนฯ 4) การสรางความเชี่ยวชาญท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 5) การพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 6) การกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนธรรม 7) การสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัยและระเบียบราชการ 8) การสรางความผาสุขและพัฒนา
สัมพันธภาพ ท่ีดีของเจาหนาท่ีกองทุนฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.10) 
 

******************************************* 

 
สํานักงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ตุลาคม 2566 



รายงานผลการดําเนินงานดานการเงิน 

รายไดเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2566 

ประจาํไตรมาสท่ี 4/2566 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) (งบท่ัวไปและงบขาว) 
 หนวย : บาท 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 
1/2566 

ไตรมาสท่ี 
2/2566 

ไตรมาสท่ี 
3/2566 

ไตรมาสท่ี 
3/2566 รวมท้ังสิ้น 

รายไดจากการจัดเก็บ 
คาธรรมเนียมการสงออก
และการนําเขาสินคา 

151,800.00    7,348,973.85 - 22,474,146.16 29,974,920.01 

รายไดจากเงินอุดหนุน - 
หนวยงานภาครัฐ

150,000,000.00  75,000,000.00 75,000,000.00 - 300,000,000.00 

รายไดดอกเบ้ีย  
เงินฝากออมทรัพย 

28,215.02      -   48,959.68 21,143.57 98,318.27 

รายไดอ่ืน (กําไรจากอัตรา
แลกเปลีย่น เงินเหลือจาย  
ปเกา คาปรับ) 

14,675,333.77        56,056.83 63,815.66 496,182.28 15,291,388.54 

รวมท้ังสิ้น 164,855,348.79 82,405,030.68 75,112,775.34 22,991,472.01 345,364,626.82 

สํานักงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ตุลาคม 2566 





(หนวย:บาท)

หมายเหตุ   

สินทรัพย   

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1    1,117,676,015.91

            เงินจายใหหนวยงานในตางประเทศ 0.00

            ลูกหนี้ 2    24,103,985.16

            รายไดคางรับ 3 33,211,699.05

            ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 4 77,150.68

            สินทรัพยไมมีตัวตน 5 10,688,758.02

            สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 6 3,783,352.85

     รวมสินทรัพย    1,189,540,961.67

หนี้สิน   

            เจาหนี้ 7    50,555,963.27

            เงินรับฝาก 8 3,100,390.00

            เงินประกัน 9 1,453,133.00

           รวมหนี้สินหมุนเวียน    55,109,486.27

     รวมหนี้สิน    55,109,486.27

สินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน 1,134,431,475.40

  

      ทุน    2,000,000,000.00

      รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม   

           รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคชจ.สะสม    (537,973,758.19)

           รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสําหรับงวด    (327,594,766.41)

           รวมรายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม    (865,568,524.60)

รวมสินทรัพยสุทธ/ิสวนทุน    1,134,431,475.40

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



(หนวย:บาท)

หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

รายได   
      รายไดคาธรรมเนียม 29,974,920.01

      รายไดจากการอุดหนุนเพื่อการดําเนินงานของหนวยงาน 300,000,000.00

      รายไดดอกเบี้ย 98,318.27

      รายไดอื่น 10 15,291,388.54

             รวมรายได    345,364,626.82

คาใชจาย   

      คาใชจายบุคลากร 11    3,141,667.63

      คาใชจายดานฝกอบรม 12    383,512.39

      คาใชจายเดินทาง 13    38,726,187.56

      คาตอบแทนใชสอยและสาธารณูปโภค 14    549,145,541.42

      คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 15 6,944,822.81

      คาใชจายจากการอุดหนุน 16    72,370,281.37

      คาใชจายอื่น 17    2,247,380.05

             รวมคาใชจาย    672,959,393.23

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย (327,594,766.41)

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



 

(หนวย:บาท)

            เงินฝากกระทรวงการคลัง 1,099,248,607.21

            เงินฝากไมมีรายตัว 371,758.73

            ธ.กรุงไทย - ยอยพณ.กส. เลขที่ 385-6-00117-4 (489,529.89)

            ธ.กรุงไทย-ยอยพณ. อท. เลขที่ 385-0-03418-6 1,312,000.90

            ธ.กรุงไทย-ยอยพณ. อท.เลขที่ 385-0-03419-4 0.01

            ธ.กรุงไทย-ยอยพณ.อท. เลขที่ 385-0-03800-9 17,233,178.95

           รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,117,676,015.91

            ลูกหนี้เงินยืม (จํานวน 14 สัญญา) 4,243,709.76

            เงินใหยืม-หนวยงานภาครัฐ (จํานวน 9 ฉบับ) 19,860,275.40

           รวมลูกหนี้ 24,103,985.16

หมายเหตุ   3  รายไดคางรับ

           ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 21,143.57

           คางรับจากกรมบัญชีกลาง 33,190,555.48

           รวมรายไดคางรับ 33,211,699.05

หมายเหตุ   4  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

           ครุภัณฑ-คอมพิวเตอร 400,000.00

     หัก  คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑคอมพิวเตอร (322,849.32)

           รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ 77,150.68

หมายเหตุ   5  สินทรัพยไมมีตัวตน

           โปรแกรมคอมพิวเตอร 37,834,520.00

     หัก  คาตัดจําหนายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร (27,145,761.98)

           รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 10,688,758.02

หมายเหตุ  6  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
 - ใบสั่งจัดซื้อเลขที่ 90/38 จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 2,027,638.00 บาท

1. 0000-000-00037001 No.9403 ตางหู คุณเบญจวรรณ เต็มโคตร 200,000.00
2. 0000-000-00037002 No.9410 กําไล คุณจันจิรา เชื้อจุย 522,000.00
3. 0000-000-00037003 No.9406 เข็มกลัด คุณนงลักษณ ทันระกา 663,400.00
4. 0000-000-00037004 No.9408 กําไล คุณเกรียงวุธ เอกถาวรเจริญกิจ 175,238.00
5. 0000-000-00037005 No.9405 เข็มกลัด คุณชลธิศ ธีระกําจาย 467,000.00

 - ใบสั่งจัดซื้อเลขที่ 388/39 จํานวน 5 รายการเปนเงิน 1,755,714.85 บาท 

1. 0000-000-00039001 No.9501 แหวน คุณดํารงเกียรติ อุปละ 188,320.00
2. 0000-000-00039002 No.9503 ตางหู คุณวิทยา ตัดสินจา 275,000.70
3. 0000-000-00039003 No.9504 กําไล คุณประทีป ประเสริฐเชาวปญญา 500,225.00
4. 0000-000-00039004 No.9505 สรอยคอ คุณจิรศักดิ์ ปลาบูทอง 578,169.15
5. 0000-000-00039005 No.9502 ตางหู คุณเบญจวรรณ เต็มโคตร 214,000.00

    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,783,352.85

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ   1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หมายเหตุ   2 ลูกหนี้



 

(หนวย:บาท)

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

            เจาหนี้ -  ธนาคารกรุงไทย(ยอยกระทรวงพาณิชย) 0.00

            เจาหนี้ -  ธนาคารกสิกรไทย 999,930.03

            เจาหนี้ - บัตรเครดิต ธ.กรุงไทย 0.00

            ใบสําคัญรอจาย 49,556,033.24

           รวมเจาหนี้ 50,555,963.27

หมายเหตุ  8 เงินรับฝาก

           เงินรับฝาก 0.00

           เงินรับรอการตรวจสอบ 3,100,390.00

           รวมเงินรับฝาก 3,100,390.00

หมายเหตุ  9  เงินประกัน

           เงินประกันสัญญา 1,453,133.00

           เงินประกันอื่น (เงินประกันซองประกวดราคา) 0.00

           รวมเงินประกัน 1,453,133.00

           รายไดคาปรับ 120,000.00

           กําไรอัตราแลกเปลี่ยน 588,588.87

           รายไดอื่น-เงินเหลือจายปเกา 14,304,333.77

           รายไดอื่นๆ (เงินปนผลบจ.เทรดสยาม รายไดคาปรับ รายไดอื่น) 278,465.90

          รวมรายไดอื่น 15,291,388.54

           คาลวงเวลา 153,430.00

           เงินเดือนและคาจางอื่น 2,872,451.63

           เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 109,662.00

           เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,124.00

         รวมคาใชจายบุคลากร 3,141,667.63

         คาใชจายดานการฝกอบรม - ในประเทศ 8,520.00

         คาใชจายดานการฝกอบรมบุคคลภายนอก 374,992.39

         รวมคาใชจายดานฝกอบรม 383,512.39

          คาพาหนะ 6,244,985.59

          คาเบี้ยเลี้ยง 1,684,883.03

หมายเหตุ  7 เจาหนี้

หมายเหตุ  10 รายไดอื่น

หมายเหตุ  11 คาใชจายบุคลากร

หมายเหตุ  12 คาใชจายดานฝกอบรม

หมายเหตุ  13 คาใชจายเดินทาง

       บันทึกรับรูสินทรัพยตามหนังสือพัสดุ ที่ 0901.4.1/13 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง 

ขอสงขอมูลการลงบันทึกเลขครุภัณฑเครื่องประดับอัญมณี 10 รายการ ในระบบ VistaERP 

จากขอมูลที่ไดมีการรจัดซื้อเมื่อปงบประมาณ 2538 - 2539



 

(หนวย:บาท)

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

          คาที่พัก 8,064,128.04

          คาโดยสารเครื่องบิน 22,726,449.94

          คาใชจายอื่น 5,740.96

         รวมคาใชจายเดินทาง 38,726,187.56

          คาซื้อวัสดุ-บุคคลภายนอก 26,322.00

          คาน้ํามันเชื้อเพลิง 10,000.20

          คาจางเหมาบริการ-บุคคลภายนอก 278,131,978.96

          คาธรรมเนียม 28,157,609.61

          คาไฟฟา 419,078.25

          คาน้ําประปา 22,570.75

          คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 413,993.09

          คาใชจายในการประชุม 264,042.00

          คารับรอง 7,880,288.80

          คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 30,905,451.58

          คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน 0.00

          คาประชาสัมพันธ 82,905,553.98

          คาใชสอยอื่นๆ 46,038.85

          คาตรวจสอบบัญช-ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 250,000.00

          คาตอบแทนการปฏิบัติงาน 4,592,372.92

          คาใชจายหนวยงานในตางประเทศ 115,120,240.43

         รวมตอบแทนคาใชสอยและสาธารณูปโภค 549,145,541.42

         คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑคอมพิวเตอร 80,000.00

         คาตัดจําหนาย-โปรแกรมคอมพิวเตอร 6,864,822.81

        รวมคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 6,944,822.81

         คาใชจายอุดหนุน - หนวยงานภาครัฐ 27,386,761.09

         เงินอุดหนุนเพื่อการดําเนินงาน SME 44,983,520.28

        รวมคาใชจายจากการอุดหนุน 72,370,281.37

         ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 616,380.05

         คาใชจายอื่น (คืนเงินรายไดจากเอกชนเขารวมงาน) 1,631,000.00

        รวมคาใชจายอื่น 2,247,380.05

หมายเหตุ  14 คาตอบแทนใชสอยและสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 15 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

หมายเหตุ 16  คาใชจายจากการอุดหนุน

หมายเหตุ 17  คาใชจายอื่น



จํานวน

โครงการ

วงเงิน อนุมัติ

ดําเนินการ
3

เบิกจาย
4 อนุมัติ

ดําเนินการ
3

เบิกจาย
4 อนุมัติ

ดําเนินการ
3

เบิกจาย
4 อนุมัติ

ดําเนินการ
3

เบิกจาย
4 อนุมัติ

ดําเนินการ
3

เบิกจาย
4 อนุมัติ

ดําเนินการ
3

เบิกจาย
4

1 กรมการคาตางประเทศ 13   111.9837 5.7104       7.2094      6.0069      15.1208    13.8608    -            -            -            -            22.3302     19.8677     48.7690     30.9760     

 - งบทั่วไป 4     30.4800 -             1.4994      0.2969      12.9712    12.9712    14.4706     13.2681     15.8959     16.3297     

 - งบขาว 9     81.5037 5.7104       5.7100      5.7100      2.1496      0.8896      7.8596       6.5996       32.8731     14.6463     

2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 1       0.6000 0.1300       -            -            0.3205      0.3205      -            -            -            -            0.3205       0.3205       0.5635       0.5578       

3 กรมทรัพยสินทางปญญา 2       2.2907 0.1115       1.9707      1.9707      -            -            -            -            -            -            1.9707       1.9707       2.0694       2.0630       

4 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 61   556.9836 227.3027   120.3138  14.8097    -            -            15.6757    10.0092    -            -            135.9895   24.8189     516.6634   464.5909   

 - งบทั่วไป 43   531.0811 226.3027   118.1138  12.6100    -            -            15.6757    10.0092    -            -            133.7895   22.6192     491.2562   440.1517   

 - งบขาว 18     25.9025 1.0000       2.2000      2.1997      -            -            -            -            -            -            2.2000       2.1997       25.4072     24.4392     

5 สภาหอการคาแหงประเทศไทย 65     18.2882 8.5180       0.0174      -            1.2467      0.4175      0.0438      0.0199      -            -            1.3079       0.4374       6.3987       6.3987       

 - งบทั่วไป 63     17.2882 8.2680       0.0174      -            1.2467      0.4175      0.0438      0.0199      -            -            1.3079       0.4374       6.3187       6.3187       

 - งบขาว 2       1.0000 0.2500       -            -            -            -            -            -            -            -            -             -             0.0800       0.0800       

6 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 56     10.1803 3.2839       -            -            1.4062      1.0143      0.0055      0.0055      -            -            1.4117       1.0198       4.3696       4.3696       

7 สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 9       1.5416 0.0896       -            -            0.0757      -            -            -            -            -             0.0757       0.1558       0.1558       

8 สมาคมธนาคารแหงประเทศไทย 24       3.1956 0.7229       -            -            0.1338      -            -            -            -            -            0.1338       -             0.4937       0.4937       

9 กระทรวงพาณิชย 1     20.0000 -             -            -            -            -            -            -             -             20.0000     18.4893     

232   725.0637    245.8690   129.5113     22.7873     18.2280     15.6888     15.7250     10.0346 -                          -      163.4643      48.5107    599.4831    528.0948

22.54         6.69           82.68         72.83         
1 

วงเงินที่ไดรับจัดสรร หมายถึง วงเงินที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินงานตามยุทธศาสตรจากคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

2 
ประมาณการแผนการใชเงิน หมายถึง วงเงินที่คาดวาจะเกิดขึ้นของหนวยงานที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนฯ ทั้งนี้ การขออนุมัติดําเนินการจริงหรือการเบิกจายจริง อาจมากกวาหรือนอยกวาแผนการใชเงิน

3 
อนุมัติดําเนินการ หมายถึง วงเงินที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรจากผูมีอํานาจของหนวยงานที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนฯ

4 
เบิกจาย หมายถึง หนวยงานไดเบิกจายจากกลุมงานคลัง กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

ที่ หนวยงาน

วงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งป
1 

 232 โครงการ
ประมาณการ

แผนการใชเงิน
2

ไตรมาสที่ 

4/2566

แผนปฏิบัติการกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  สรุปการอนุมัติ

และเบิกจาย 

ไตรมาสที่ 4/2566

(ก.ค. - ก.ย. 66)

 สรุปการอนุมัติ

และเบิกจายสะสม

(ต.ค. 65 - ก.ย. 66)
 การเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันทางการคาระหวางประเทศ

 การเจรจาเชิงรุก

เพื่อเปดตลาด

 การเรงรัดทําตลาด

เชิงกลยุทธ

 งานตามนโยบาย

และมาตรการเรงดวน

สรุปแผน/ผลการอนุมัติและเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2566

ประจําไตรมาสที่ 4/2566  (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

(แยกตามหนวยงาน/ยุทธศาสตร)

หนวย : ลานบาท

100.00

รวม

รอยละของวงเงินที่ไดรับจัดสรรทั้งป



วงเงิน
(ลานบาท)

รอยละของ
แผนทั้งป

อนุมัติ 
(ลานบาท)

รอยละของ
แผนทั้งป

เบิกจาย
(ลานบาท)

รอยละของ
แผนทั้งป

1 กรมการคาตางประเทศ 13 111.98 15.44 22.33 19.94 19.87 17.74

2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 1 0.60 0.08 0.32 53.42 0.32 53.42

3 กรมทรัพยสินทางปญญา 2 2.29 0.32 1.97 86.06 1.97 86.06

2 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 61 556.99 76.82 135.99 24.42 24.82 4.46

3 สภาหอการคาแหงประเทศไทย 65 18.29 2.52 1.31 7.15 0.44 2.39

4 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 56 10.18 1.40 1.41 13.87 1.02 10.02

7 สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย 9 1.54 0.21 0.00 0.00 0.08 4.92

8 สมาคมธนาคารแหงประเทศไทย 24 3.19 0.44 0.13 4.19 0.00 0.00

9 กระทรวงพาณิชย 1 20.00 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00

232 725.06 100.00 163.46 22.54 48.51 6.69รวม

จํานวน
โครงการ

อนุมัติดําเนินการ ไตรมาส 4 เบิกจาย ไตรมาส 4

ที่ หนวยงาน

ไดรับจัดสรรทั้งป

19.94

53.42

86.06

24.42

7.15

13.87

0.00
4.19

0.00

17.74
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รอยละ สรุปการอนุมัติและเบิกจายเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ไตรมาส 4/2566

อนุมัตดํิาเนนิการ Q4/66

เบกิจา่ย Q4/66

กรมการคาตางประเทศ
15.44% กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

0.08%

กรมทรัพยสินทางปญญา
0.32%

กรมสงเสริมการคาระหวาง…

สภาหอการคาแหงประเทศไทย
2.52%

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
1.40%

สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย
0.21%

สมาคมธนาคารแหงประเทศ
ไทย

0.44%

กระทรวงพาณิชย
2.76%

สดัสว่นการจดัสรรเงนิกองทนุฯ ปี 2566
กรมการคา้ตา่งประเทศ กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ
กรมทรัพยส์นิทางปัญญา กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ
สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย สมาคมธนาคารแหง่ประเทศไทย
กระทรวงพาณชิย์



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

รวมแผนงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2566 (จํานวน 119 กิจกรรม) 546,954,580    163,464,292.62     48,510,670.51      

   • การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงออก (จํานวน 119 กิจกรรม) 546,954,580    163,464,292.62     48,510,670.51      

    1. แผนปฏิบัติการดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศ (จํานวน 49 กิจกรรม) 367,090,180    128,189,441.16     21,489,356.68      

       กลยุทธที่ 1.1 การผลักดันคลัสเตอรเปาหมาย (จํานวน 31 กิจกรรม) 282,585,480         122,173,461.16       20,434,605.92

1 2566-91-E2T5-0001 กิจกรรมคณะผูแทนการคาสินคาอาหารฮาลาลเยือนตลาดจีน ณ เมือง
 คุนหมิง เมืองหยินชวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 19 - 
25 กันยายน 2566 ณ เมืองคุนหมิง และเมืองหยินชวน สาธารณ รัฐ
ประชาชนจีน

 เมืองคุนหมิง และเมืองห
ยินชวน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

19 - 25 ก.ย. 66 6,857,800          - ผูประกอบการเขารวม 30 ราย
 - มูลคาเจรจาการคา 110 ลานบาท

        1,666,700.00         1,496,169.65 รอรายงานผลฯ สค./สกอ./
สคต.ที่เกี่ยวของ

2 2566-91-E2T5-0002 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และ
สินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก

 ทั่วโลก 1 OCT 22 - 30 SEP 23 14,500,000       การเขาถึงสื่อประชาสัมพันธ 
20 ลาน impressions

        3,289,100.00         3,289,070.11 สค./สกอ./
สคต.ที่เกี่ยวของ

1) กิจกรรมสงเสริมการขายสินคาอาหารรวมกับผูนําเขานอรเวย 
บริษัท Asian Food Import AS สถานที่จัดกิจกรรม: หาง Afood 
Market AS ในกรุงออสโล 2 สาขา และในเมือง Porsgrunn 1 สาขา
 ระยะเวลาดําเนินการ: เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

 ประเทศนอรเวย ก.ค. - ก.ย. 66           589,100.00           589,079.97 รอรายงานผลฯ สค./สกอ.

2) กิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณอาหารไทยและ
สราง การรับรูตราสัญลักษณ Thai SELECT ในประเทศฝรั่งเศส 
ระหวาง เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566

 ประเทศฝรั่งเศส ส.ค. - ก.ย. 66        2,700,000.00        2,699,990.14 รอรายงานผลฯ สค./สกอ.

3 2566-91-E2T5-0004 โครงการสงเสริมการขายรวมกับหางสรรพสินคาในประเทศอียิปต (In
 Store Promotion) ระหวางวันที่ 8 - 10 กันยายน 2566

1 OCT 22 - 30 SEP 23 2,063,000          - ผูประกอบการเขารวม 35 ราย
 - มูลคาเจรจาการคา 40 ลานบาท

500,000.00          499,959.63          รอรายงานผลฯ สค./สกอ./สคต.ที่
เกี่ยวของ

4 2566-91-E2T5-0005 โครงการพัฒนาสงเสริมการตลาด สรางภาพลักษณสินคาอาหารและ
ธุรกิจบริการอาหารไทย

1 OCT 22 - 30 SEP 23 13,838,500       - ผูประกอบการเขารวม 80 ราย         2,780,000.00         2,279,966.87 สค./สกอ./สคต.ที่
เกี่ยวของ

1) โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการ
อาหาร ไทยภูมิภาคตะวันออกกลาง สถานที่จัดกิจกรรม : รานอาหาร
ไทยที่ ไดรับตรา Thai SELECT ซูเปอรมารเก็ต ระยะเวลาดําเนินการ
 : เดือนกันยายน 2566

 สหรัฐอาหรับเอมิเรสต/
อิสราเอล/ตุรกี

ก.ย. 66 1,300,000   - ผูประกอบการเขารวม 5 ราย        1,300,000.00        1,299,970.12  รอรายงานผลฯ สกอ./สคต.ใน
ภูมิภาค

ตะวันออกกลาง

2) กิจกรรมประชาสัมพันธอาหารไทยและตรา Thai SELECT ณ 
เมืองไฮเดอราบาด เมืองภุพเนศวร สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2566

 เมืองไฮเดอราบาด เมือง
ภุพเนศวร สาธารณรัฐ

อินเดีย

ส.ค. - ก.ย. 66           980,000.00           979,996.75  รอรายงานผลฯ สค./สกอ./สคต.
ที่เกี่ยวของ

3) กิจกรรมทําสื่อประชาสัมพันธสสงเสริมภาพลัษณ Thai SELECT 
ในตลาดโลก ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและ
 ธุรกิจบริการอาหารไทย ในประเทศ ระหวางเดือนสิงหาคม - 
กันยายน 2566

 ทั่วโลก ส.ค. - ก.ย. 66 500,000.00 - รอรายงานผลฯ สค./สกอ./สคต.
ที่เกี่ยวของ

5 2566-91-E2T5-0009 โครงการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการแฟชั่น 1 OCT 22 - 30 SEP 23 10,823,200   - ผูประกอบการเขารวม 47 ราย 
 - มูลคาเจรจาการคา 10 ลานบาท

            59,200.00             27,364.00 สค./สลต./สคต.ที่
เกี่ยวของ

1) กิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธงานแสดงสินคาอัญมณี
และ เครื่องประดับ ครั้งที่ 68 ณ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย 
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2566

 มืองชัยปุระ ประเทศ
อินเดีย

16 - 19 ส.ค. 66            40,000.00            12,364.00  รอรายงานผลฯ สค./สลต./สคต.
ที่เกี่ยวของ

2) กิจกรรมจัดคูหาแลกเปลี่ยนเพื่อประชาสัมพันธงาน Bangkok 
Gems and Jewelry Fair ในงาน Jewellery & Gem World 
Hong Kong 2023 ณ เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 19 - 22 กันยายน 2566

 เขตบริหารพิเศษฮองกง
แหงสาธารณรัฐประชาชน

จีน

19 - 22 ก.ย. 66            19,200.00            15,000.00  รอรายงานผลฯ สค./สลต./สคต.
ที่เกี่ยวของ

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

หนาที่ 1



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

6 2566-91-E2T5-0010 โครงการสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคาอัญมณี
และเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub)

1 OCT 22 - 30 SEP 23 101,200,000           96,485,150.00             34,190.00 สค./สลต./สคต.ที่
เกี่ยวของ

1) โครงการงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68 
(Bangkok Gems and Jewelry Fair) ป 2566 ณ ศูนยการประชุม
 แหงชาติสิริกิติ์ ระหวางวันที่ 6 - 10 กันยายน 2566

 ประเทศไทย 6 - 10 ก.ย. 66      94,685,150.00            34,190.00  รอรายงานผลฯ สค./สลต.

2) คาจางเหมาพาหนะพรอมบริการสําหรับงานแสดงสินคาอัญมณี
และ ประดับ ครั้งที่ 68 (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ป 
2566 สถานที่จัดงาน ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ระหวางวันที่
 5 - 10 กันยายน 2566

 ประเทศไทย 5 - 10 ก.ย. 66           800,000.00                       -    รอรายงานผลฯ

3) กิจกรรมจับคูเจรจาการคาสินคาแฟชั่นไทย (ผานระบบออนไลน) 
ระยะเวลาดําเนินโครงการ : สิงหาคม  - กันยายน 2566

 ประเทศไทย ส.ค. - ก.ย. 66           500,000.00                       -    รอรายงานผลฯ

4) กิจกรรมการจัดแสดงสินคาแฟชั่นเสมือนจริง (Virtual 
Showroom) ภายใตโครงการผลักดันผูประกอบการสินคาอัญมณี
และเครื่องประดับ สูตลาดโลกผานแพลตฟอรมออนไลนของ งาน
แสดงสินคาอัญมณีและ เครื่องประดับ เดือนสิงหาคม - กันยายน 
2566

 ประเทศไทย ส.ค. - ก.ย. 66           500,000.00                       -    รอรายงานผลฯ

7 2566-91-E2T5-0012 กิจกรรมสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาและสงเสริม 
ผูประกอบการ OTOP  ภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริม การตลาด
สินคา OTOPสูตลาดโลก ณ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 1 - 3 
กันยายน 2566

 ไทย 1 - 3 ก.ย. 66 4,500,000          - ผูประกอบการเขารวม 30 ราย             16,000.00             12,200.00  รอรายงานผลฯ สค./สลต.

8 2566-91-E2T5-0013 กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณกลุมธุรกิจ 
Tech Startup ในรูปแบบ วีดีทัศน ระยะเวลา : เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2566

ไทย ก.ค. - ก.ย. 66 7,951,500          - ผูประกอบการเขารวม 73 ราย 
 - มูลคาเจรจาการคา 45 ลานบาท

          250,000.00                       -   รอรายงานผลฯ สค./สพบ./สคต.
ที่เกี่ยวของ/สพจ.

9 2566-91-E2T5-0014 โครงการสงเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือขายของผู
ใหบริการโลจิสติกส

1 OCT 22 - 30 SEP 23 4,348,500 4,741,700.00        1,612,744.77        สค./สพบ.

1) กิจกรรมประชุมนานาชาติ ดานโลจิสติกสการคาระหวางประเทศ 
(Symposium) ประจําป 2566 ภายใตโครงการยกระดับมาตรฐาน
การให บริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล กําหนด
จัดงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค

 ไทย 18 ส.ค. 66        1,600,000.00        1,599,971.00 รอรายงานผลฯ สค./สพบ.

2) จัดกิจกรรมคูหานิทรรศการ ELMA ภายในงานแสดงสินคาโลจิ
สติกส ( TILOG LogistiX 2023) ณ ศูนยนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา ระยะเวลาดําเนินการ : ระหวางเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 2566 วันจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 17 - 19 
สิงหาคม 2566

 ไทย ก.ค. - ก.ย. 66           500,000.00                       -   รอรายงานผลฯ สค./สพบ.

3) กิจกรรมการเดินทางเขาไปปฏิบัติราชการในประเทศไทยในชวง
งานแสดง สินคาโลจิสติกส (TILOG LOGISTIX 2023) ของ ผอ.สคต.
 ณ กรุงยางกุง ระหวางวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2566

 ไทย 16 - 19 ส.ค. 66            28,700.00            12,773.77 รอรายงานผลฯ สค./สพบ.

4) กิจกรรมคณะผูแทนการคาเยือนไตหวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
และ เผยแพรศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย ระหวาง
วันที่ 24 - 28 กันยายน 2566 ณ กรุงไทเป ประเทศไตหวัน

 กรุงไทเป 
ประเทศไตหวัน

24 - 28 ก.ย. 66        2,613,000.00                       -   รอรายงานผลฯ สค./สพบ.

หนาที่ 2



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

10 2566-91-E2T5-0015 โครงการสรางภาพลักษณและการตระหนักรูสินคานวัตกรรมขาวและ
พืชเศรษฐกิจหลักไทยสูตลาดโลก

 ภูมิภาคตะวันออกกลาง / 
เอเชีย

1 JUL - 30 NOV 22 7,000,000          - จํานวนบริษัทผูนําเขาที่เยี่ยมชมคูหา
ไมนอยกวา 400 บริษัท
 - จํานวนผูบริโภคในตางประเทศได
ตระหนักรู ไมนอยกวา 100,000 ราย
 - รอยละของการตระหนักรูในสินคา
เกษตรนวัตกรรมไทยที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
การเยี่ยมชมคูหา ไมนอยกวารอยละ 80

          519,369.16           296,869.16 คต.

1) โครงการสรางภาพลักษณและการตระหนักรูสินคานวัตกรรมขาว
และ พืชเศรษฐกิจหลักไทยสูตลาดโลก การเขารวมงานแสดงสินคา 
Foodex Japan 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน ระยะเวลา
โครงการ วันที่ 5 มีนาคม 2566 - วันที่ 1 มิถุนายน 2566

  กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน

5 ม.ีค. - 1 ม.ิย. 66           296,869.16           296,869.16 คต.

2) โครงการสรางภาพลักษณและการตระหนักรูสินคานวัตกรรมขาว
และ พืชเศรษฐกิจหลักไทยสูตลาดโลก และการเดินทางไปเขา
รวมงาน แสดงสินคา Beauty World Middle East 2023 ณ เมือง
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ระหวางวันที่ 28 ต.ต. 66   2 พ.ย. 66

 เมืองดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

28 ต.ค. - 2 พ.ย. 66           222,500.00                       -   อยูระหวางดําเนินงาน คต.

1. กรมการคาตางประเทศ นําสินคานวัฒกรรมกขาวและพืช
เศรษฐกิจหลักของไทยประเภทอาหารและเครื่องดื่ม กวา 60 
รายการ จาก 30 บริษัท เขารวมงาน 
2. บริษัทผูนําเขาที่ประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจาก
หลากหลายประเทศทั่วโลกไดใหความสนใจเขาเยี่ยมชมคูหา 
จํานวน 158 บริษัท ประกอบดวย ผูสงออก ตัวแทนจําหนาย ผูคา
ปลีก และผูนําเขา จากญี่ปุน ไทย เกาหลีใต ไตหวัน และเวียดนาม
3. สินคาที่จัดแสดงและประชาสัมพันธ อาที น้ํานมขาวกลองไรซ
เบอรี่งอก น้ํานมขาวยาคู สารสกัดเซซามินจากเมล็ดงาดํา 
ธัญญาหารสําเร็จรูป อาหารเสริมน้ํามันรําขาวและจมูกขาวไรซ
เบอรรี่ กาแฟพริกขี้หนู และน้ําเชื่อมกลิ่นผลไมไทย เปนตน
4. รอยละของการตระหนักรูในสินคาเกษตรนวัตกรรมไทยที่
เพิ่มขึ้นหลังจากการเยี่ยมชมคูหา คิดเปนรอยละ 82

- ขอขยายกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการและผูกพันเงินไป
เบิกจายปงบประมาณ 2567 งานแสดงสินคา Beauty 
World Middle East วงเงิน 1,235,500 บาท
- ระยะเวลาดําเนินการ : ก.ค. - พ.ย. 66

- ขอขยายกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการและผูกพันเงินไป
เบิกจายปงบประมาณ 2567 งานแสดงสินคา Beauty World 
Middle East วงเงิน 1,235,500 บาท
- ระยะเวลาดําเนินการ : ก.ค. - พ.ย. 66

หนาที่ 3



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

11 2566-91-E2T5-0016 โครงการตอยอดงานวิจัยและสรางเครือขายความรวมมือระหวาง 
นักวิจัยและผูประกอบการสินคาเกษตรไทยเพื่อเพิ่มขีดความ สามารถ
ทางการคา (ครั้งที่ 2)

 ไทย ส.ค. - ก.ย. 66 1,000,000          - จํานวนผูเขารวมโครงการฯ 
ไมนอยกวา 200 ราย
 - จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับความสนใจ
และมีแนวโนมที่จะนําไปตอยอดเชิง
พาณิชย ไมนอยกวา 5 ผลงาน
 - ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม
นอยกวารอยละ 80

          980,000.00                       -   คต.

12 2566-91-E2T5-0017 โครงการสงเสริมการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน
ตางประเทศ ปงบประมาณ 2566 ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม - 23 
สิงหาคม 2566

 ทั่วโลก 26 พ.ค. - 23 ส.ค. 66 1,970,700         1. สินคาและบริการขอไทยไดรับการ
ยอมรับในตางประเทศไมนอยกวา 
4 ราย ในระดับสากล ผลงานทรัพยสิน
ทางปญญาของไทยมีมูลคาการตลาด
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา 4 ลานบาท 
2. ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใน
ตางประเทศไมนอยกวา 10 คําขอไปยัง
กลุมประเทศเปาหมาย

1. สินคาและบริการขอไทยไดรับการ
ยอมรับในตางประเทศไมนอยกวา 4 
ราย ในระดับสากล ผลงานทรัพยสิน
ทางปญญาของไทยมีมูลคาการตลาด
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา 4 ลานบาท 
2. ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ในตางประเทศไมนอยกวา 10 คําขอ
ไปยังกลุมประเทศเปาหมาย

        1,970,700.00         1,970,700.00 ทป.

13 2566-91-E2T5-0024 โครงการสงเสริมตลาดสินคาขาวไทยในมณฑลทางภาคเหนือและภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือของจีน ระยะเวลาดําเนินการ : ระหวางเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2566 (งบขาว)

 จีน ส.ค. - ก.ย. 66 1,250,000         1. มีรานอาหารไทยหรือรานอาหาร
ตางชาตินําเอาขาวไทยมาใชประกอบ
อาหาร/กําหนดเปนเมนูแนะนําพิเศษ
ของรานอยางนอย 1 ราน
2. มียอดผูเขาชม ยอดไลท ยอดแสดง
ความคิดเห็นในสื่อประชาสัมพันธของ 
KOLที่เขารวมกิจกรรม รวมกันไมนอย
กวา 1,000,000 ราย

        1,250,000.00         1,249,969.98  รอรายงานผลฯ สค./สกอ./สคต.
 ณ เมืองชิงตาว

(งบขาว)

14 2566-91-E2T5-0028 โครงการสงเสริมขาวและผลิตภัณฑขาวไทยในตลาดอิตาลี Think 
Rice, Think Thailand ปที่ 4 ระยะเวลา : เดือนกันยายน 2566 (งบ
ขาว)

 อิตาลี ก.ย. 66 1,200,000         1. ยอดจําหนายขาวและผลิตภัณฑขาว
ไทยของเอเชีย ซุปเปอรมารเก็ต
ที่เขารวมกิจกรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 5 
ในชวงจัดกิจกรรม
 2. ผูเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนสอน
ทําอาหารมีจํานวนไมต่ํากวา 50 คน

1,200,000.00 1,199,950.05 รอรายงานผลฯ สค./สกอ./สคต.
 ณ เมืองมิลาน

(งบขาว)

1. การเจรจาจับคูธุรกิจงานวิจัยสินคาเกษตรนวัตกรรม 
(Innovation Matching) โดยมีผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูป
และนวัตกรรมเขารวม ๓๔ บริษัท เจาของผลงานวิจัยเขารวม ๑๑ 
ราย โดยมีการเจรจาจับคูธุรกิจ รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คู ทั้งนี้ มี
ผูประกอบการฯ ที่มีแนวโนมตกลงทําวิจัยรวมกัน ๑๔ บริษัท ซึ่งมี
มูลคาการซื้อขายงานวิจัยภายในงาน ประมาณ ๑๒ ลานบา โดย
ผูสนใจที่จะนํานวัตกรรมมาตอยอดสรางมูลคาใหกับสินคา เชน 
พัฒนาสินคาใหมเพื่อขยายฐานกลุมลูกคา แนวทางการแปรรูปของ
เหลือทิ้งจากการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑและยืดอายุการเก็บรักษา 
เปนตน
2. กิจกรรมการอบรมสัมมนา มีผูประกอบการสนใจเขารวมอบรม
สัมมนา รวมทั้งสิ้น 210 คน จําแนกเปนรูปแบบ Onsite 110 คน 
และ Online 100 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  2.1 การบรรยาย หัวขอ “Techebiz และพรบ.สงเสริมการใช
ประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP Act) ดีอยางไรตอ
ผูประกอบการและนักวิจัย 
  2.2 การบรรยาย หัวขอ “ทําไมตองสรางแบรนดสินคาใหแข็งแรง” 
  2.3 การเสวนา หัวขอ “สรางสินคานวัตกรรมไทย Go Inter พา
แบรนดไทย ลุยตลาดโลก
3. จัดคลินิกใหคําปรึกษา การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานพันธมิตรในการจัดคลินิกใหคําปรึกษา
ผูประกอบการฯ จํานวน ๓ คลินิก ไดแก (๑) กรมทรัพยสินทาง
ปญญา (ทป.) (๒) สํานักคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) และ (๓) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
(องคการมหาชน) (สนช.) ซึ่งมีผูประกอบการฯ ไดขอรับคําปรึกษา
ในดานตางๆ

จัดทําแผนการดําเนินงาน โดยระบุขั้นตอนและกําหนดระยะเวลา
การดําเนินงานของ
แตละกิจกรรมภายใตโครงการสงเสริมการขอรับความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาในตางประเทศ การดําเนินการคัดเลือก
ผูประกอบการที่มีผลงานทรัพยสินทางปญญาที่มีศักยภาพและมี
ความพรอมในการทําตลาดในตางประเทศรวมทั้งการจัดหา
ผูเชี่ยวชาญ ดําเนินการวิเคราะหโอกาสทางธุรกิจในตางประเทศให
ผูประกอบการไทย และวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาทั้งในและตางประเทศใหกับผูประกอบการที่ผานการ
คัดเลือก ตามรายละเอียดการจางงาน

หนาที่ 4



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

15 2566-91-E2T5-0034 โครงการสงเสริมตลาดสินคาขาวผานชองทางออนไลนรวมกับ 
Influencer ทําอาหารชื่อดังชาวอารเจนตินา (งบขาว)

 อารเจนตินา ก.ย. 66 500,000           มูลคาสั่งซื้อขาวและผลิตภัณฑ 
ไมนอยกวา 3 ลานบาท ภายใน 1 ป

500,000.00          499,959.71          รอรายงานผลฯ สค./สกอ./สคต. 
ณ กรุง

บัวโนสไอเรส
(งบขาว)

16 2566-91-E2T5-0035 โครงการสงเสริมภาพลักษณขาวไทยในอียิปต (งบขาว)  อียิปต ก.ย. 66 700,000           จํานวนผูเขารวมชมงานและเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 2,000 ราย

          500,000.00           499,949.99  รอรายงานผลฯ สค./สกอ./สคต.
 ณ กรุงไคโร

(งบขาว)

17 2566-91-E2T5-0037 โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธภาพลักษณขาวไทยในงานแสดง
สินคานานาชาติ (งบขาว)

ก.ย. 66 14,648,400        - จํานวนผูเขาเยี่ยมชมคูหารวมทั้ง
โครงการไมนอยกวา 15,000 ราย
 - มูลคาคําสั่งซื้อคาดการณภายใน 
1 ปไมนอยกวา 200 ลานบาท
(เฉพาะกิจกรรมที่ 1 และ 2)

        5,465,542.00         5,465,542.00 คต.
(งบขาว)

1) โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธภาพลักษณขาวไทยในงาน
แสดง สินคานานาชาติ กิจกรรมในงานแสดงสินคาอาหาร 2566 
(THAIFEX   ANUGA ASIA 2023) ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 2 
พฤษฎาคม 2566 ถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2566

 ไทย 2 พ.ค. - 28 ม.ิย. 66 2,905,000       ผูเขาเยี่ยมชมคูหา จํานวน 2,800 ราย มูลคาคําสั่งซื้อคาดการณภายใน 
1 ประมาณ 300 ลานบาท

       2,808,322.00        2,808,322.00 คต. 
(งบขาว)

2) ประชาสัมพันธภาพลักษณขาวไทยในภูมิภาคโอเซียเนีย
  - จัดคณะผูแทนเดินทางไปรวมงานแสดงสินคา Fine Food 
Australia 2023 ณ นครซิดนีย เครือรัฐออสเตรเลีย ระหวางวันที่ 9
 - 15 กันยายน 2566

 ภูมิภาคโอเซียเนีย 9 - 15 ก.ย. 66 1,667,860        ผูเขาเยี่ยมชมคูหา จํานวน 5,000 ราย 792,200.00          792,200.00          คต. 
(งบขาว)

1. จัดนิทรรศการเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณและสรางความ
เชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของขาวไทยชนิดตางๆ ภายใตแนวคิด 
Think Rice Think Thailand
2. การสาธิตการตรวจสอบมาตรฐานขาว และการปรุงอาหารจาก
ขาวไทย และเผยแพรการจัดกิจกรรมฯ ผานชองทาง Facebook 
Page "Think Rice Think Thailand" และ Youtube "TSWAR" 
โดยมีผูสนใจเขารับชม (View) ผานชางทางดังกลาวกวา 698,000 
ครั้ง
3. จัดคูหาแสดงตัวอยางขาวและจําหนายสินคาของผูประกอบการ
คาขาวคุณภาพดี จํานวน 15 ราย จาก 15 จังหวัด ที่เปนแหลง
เพาะปลูกขาวหอมมะลิและขาวคุณลักณะพิเศษที่สําคัญของไทยที่
ไดรับการรับรองจากจังหวัด และไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
รับรองขาวหอมมะลิไทยจากกรมการคาตางประเทศ หรือไดรับ
เครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานขาวในระดับสากล
4. ผูสนใจเขาเยี่ยมชมคูหา ประมาณ 2,800 ราย 
5. การเจรจาซื้อขายขาวทันทีภายในงาน ปริมาณ 2,750 ตัน คิด
เปนมูลคาประมาณ 96 ลานบาท และคาดการณมีคําสั่งซื้อภายใน 
1 ป ปริมาณ 8,600 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 300 ลานบาท

1. การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธสรางความรับรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความหลากหลายของขาวไทย มาตรฐานขาวไทยและ
เครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใน
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของขาวไทย อันจะเปนการ
ชวยกระตุนความตองการบริโภคขาวไทยใหเพิ่มขึ้น
2. การจัดแสดงตัวอยางขาวไทยชนิดตางๆ พรอมทั้งใหความรู
เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณคาทางโภชนาการของขาวไทยแตละ
ชนิดที่มีคุณสมบัติโดดเดน และเปนอาหารที่ปราศจากกลูเตน 
(Gluten Free)
3. การจัดแสดงคูหาประชาสัมพันธของกรมฯ ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีจากผูประกอบการในออสเตรเลียและมีผูสนใจเขาเยี่ยม
ชมคูหาตลอดการจัดงานกวา 5,000 ราย รวมทั้งไดบูรณาการการ
จัดงานรวมกับสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ (สคต.) ณ 
นครซิดนีย
4. การพบปะหารือกับผูนําเขาขาวและผูประกอบการรานอาหารใน
ออสเตรเลียที่เขาเยี่ยมชมคูหาของกรมฯ ไดรับขอมูลวา 
ออสเตรเลียมีแนวโนมนําเขาขาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากออสเตรเลีย
ประสบกับภัยธรรมชาติอยูบอยครั้ง จึงจําเปนตองนําเขาขาวเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร

หนาที่ 5



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

3) ประชาสัมพันธภาพลักษณขาวไทยในภูมิภาคเอเซีย
  - จัดคณะผูแทนกรมฯ เดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคา The 
20th China   ASEAN Expo ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กําหนดการเดินทาง ระหวางวันที่ 13 - 20 กันยายน 
2566

 ภูมิภาคเอเซีย 13 - 20 ก.ย. 66 3,265,980              1,147,900.00        1,147,900.00  รอรายงานผลฯ คต. 
(งบขาว)

4) จัดคณะผูแทนเดินทางไปเขารวมงานแสดงสินคา ANUGA 2023 
ระหวางวันที่ 5 - 13 ตุลาคม 2566 ณ เมืองโคโลญจน สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ภายใตโครงการสงเสริมประชาสัมพันธ 
ภาพลักษณขาวไทยในงานแสดงสินคานานาชาติ

 เมืองโคโลญจน 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

5 - 13 ต.ค. 66           717,120.00           717,120.00 รอรายงานผลฯ คต. 
(งบขาว)

       กลยุทธที่ 1.2  การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสูเศรษฐกิจยุคใหม (จํานวน 8 กิจกรรม) 34,255,000              4,313,100.00               6,852.00

18 2566-91-E2T6-0001 โครงการพัฒนาผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy 
Academy)

1 OCT 22 - 30 SEP 23 25,280,000              3,782,000.00                       -   สค./สพม./สคต.
โซล

1) โครงการเปดโลกการคากับทูตพาณิชย (Export Clinic) : ภายใน
งาน แสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68 วันที่ 7 
กันยายน 2566 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

 ไทย 7-ก.ย.-66           500,000.00                       -    รอรายงานผลฯ สค./สพม.

2) โครงการเสริมสรางความรูทางการคายุคใหมในงานแสดงสินคาใน
ประ เทศ : ครั้งที่ 3 งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่
 68 วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ สิริกิติ์

 ไทย 8-ก.ย.-66           282,000.00                       -    รอรายงานผลฯ สค./สพม.

3) กิจกรรมการสราง SMEs ไทยสูเวทีการคาสากล (ตนกลา ทู โกล) 
ประจําป 2566 ระหวางเดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 ณ สถานที่
เอกชน

 ไทย ส.ค. - ก.ย. 66        2,500,000.00                       -    รอรายงานผลฯ สค./สพม.

4) กิจกรรมเสวนาออนไลน "เปดประตูแดนมังกร: โอกาสสินคาและ
บริการ ไทย" ระยะเวลาเดือนสิงหาคม 2566 ณ หองพาณิชยสัมพันธ
 ชั้น 11 กรมสงเสริมการคาระหางประเทศ

 ไทย ส.ค. 66           500,000.00                       -    รอรายงานผลฯ สค./สพม.

19 2566-91-E2T6-0004 โครงการศูนยบริการ DITP Service Center เพื่อการคาระหวาง
ประเทศ

ไทย 1 OCT 22 - 30 SEP 23 1,575,000                  513,700.00               6,852.00 สค./สสบ.

1) โครงการศูนยบริการ DITP Service Center เพื่อการคาระหวาง
ประ เทศ ในงานแสดงสินคา Bangkok Gems and Jewelry Fair 
ครั้งที่ 68 ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2566

 ไทย ม.ิย. - ก.ย. 66           500,000.00                       -    รอรายงานผลฯ สค./สสบ.

2) กิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธใหบริการขอมูล/ 
คําปรึกษาดานการคาระหวางประเทศ ในกิจกรรมสงเสริม SME ให
แขงขันไดในตลาดสากล ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 26 
กรกฎาคม2566 จังหวัดหนองคาย วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2566

 ไทย 8 - 9 ส.ค. 66            13,700.00              6,852.00  รอรายงานผลฯ สค./สสบ.

20 2566-91-E2T6-0005 จัดสัมมนา INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) 
ในหัวขอ ICC Incoterms 2020 ครั้งที่ 1  วันที่ 19 กันยายน 2566 
ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

ไทย 19-ก.ย.-66 52,000            ดําเนินการ  2 ครั้ง  200 คน             13,000.00                       -   รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

21 2566-91-E2T6-0006 โครงการจัดสัมมนา ATA Carnet Passport of the Goods วันที่ 29
 สิงหาคม 2566 ณ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

 ไทย 29-ส.ค.-66 22,400             ดําเนินการ  1 ครั้ง 150 คน               4,400.00                       -   รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

       กลยุทธที่ 1.3 การพัฒนาสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม และการสรางภาพลักษณและสงเสริมการสรางแบรนดสินคาและบริการ (จํานวน 2 กิจกรรม) 40,075,000              1,027,000.00           527,000.00

22 2566-91-E2T7-0003 กิจกรรมการจัดสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหารระดับสูง 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน สา
ธารณ รัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 16 18 สิงหาคม 2566

 มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

16 - 18 ส.ค. 66 4,500,000         การเผยแพรขาวกิจกรรมภายใต
โครงการ อยางนอยรอยละ 100 
ของสํานักขาวที่เขารวมกิจกรรม

          527,000.00           527,000.00  รอรายงานผลฯ สค./สปส.

23 2566-91-E2T7-0004 9. กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธภาพลักษณกรมฯ เพื่อสงเสริม 
อุตสาหกรรมสินคา BCG ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายยน 2566

 ไทย ก.ค. - ก.ย. 66 5,000,000         จํานวนขาวที่ไดรับการเผยแพร 
ไมนอยกวารอยละ 90 ของสื่อมวลชนเขา
รวมงาน

500,000.00          -                     รอรายงานผลฯ สค./สปส.

หนาที่ 6



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

       กลยุทธที่ 1.4 การพัฒนาองคกรสูอนาคต (จํานวน 8 กิจกรรม) 10,174,700      675,880.00 520,898.76 

24 2566-91-E2T8-0002 คาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีของกองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ไทย 1 OCT 22 - 30 SEP 23 250,000 1 ฉบับ 250,000.00 250,000.00  รอรายงานผลฯ สค./สบก. (คลัง)

25 2566-91-E2T8-0003 โครงการบริหารการดําเนินงานและการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

 ไทย 1 OCT 22 - 30 SEP 23 7,842,000   - จํานวนการประชุม 12 ครั้ง
  - จํานวนพนักงานกองทุนฯ 
16 อัตรา

409,280.00 254,298.76 สค./สยค.

1) จัดประชุมคณะทํางานพิจารณากําหนด ขอบังคับ หลักเกณฑ และ
วิธีการ การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกองทุนสงเสริมการคาระหวาง 
ประเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ไทย 20-ก.ค.-66 1 ครั้ง  1 ครั้ง 15,800.00 -  จัดประชุมคณะทํางานพิจารณากําหนด ขอบังคับ หลักเกณฑ และ
วิธีการ การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกองทุนสงเสริมการคาระหวาง
 ประเทศ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

สค./สยค.

2) จัดประชุมคณะทํางานจัดทํารางตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ดําเนินงาน กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งที่ 1/2566 
วันที่ 1 กันยายน 2566

ไทย 1-ก.ย.-66 1 ครั้ง  1 ครั้ง 17,400.00 -  จัดประชุมคณะทํางานจัดทํารางตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ดําเนินงาน กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งที่ 1/2566 
วันที่ 1 กันยายน 2566

สค./สยค.

3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช เงินกองทุน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 30 สิงหาคม
 2566 ณ หองประชุม 50601 ชั้น 6

ไทย 30-ส.ค.-66 1 ครั้ง  1 ครั้ง 13,950.00 12,350.00   จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใช เงินกองทุน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 30 
สิงหาคม 2566

สค./สยค.

4) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 4 กันยายน 2566

ไทย 4-ก.ย.-66 1 ครั้ง  1 ครั้ง 30,650.00 28,250.00   จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 4 กันยายน 2566

สค./สยค.

5) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "Brand Your Next 
Chapter : เสริมสรางการเรียนรู มุงสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน" 
ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566

 ไทย 25 - 26 ส.ค. 66  1 ครั้ง  1 ครั้ง 34,080.00 8,520.00 จัดทําโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ "Brand Your Next
 Chapter : เสริมสรางการเรียนรู มุงสูการพัฒนาตนเองอยาง
ยั่งยืน" ระหวางวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566

สค./สยค.

6) การเขารวมกิจกรรม WTO Public Forum 2023 ภายใตหัวขอ 
"It is Time for Action" ระหวางวันที่ 11 - 17 กันยายน 2566 
สํานักงานใหญองคการการคาโลก (WTO) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส

 นครเจนีวา สมาพันธรัฐ
สวิส

11 - 17 ก.ย. 66  1 ครั้ง  1 ครั้ง 297,400.00 205,178.76 รอรายงานผลฯ สค./สยค.

26 2566-91-E2T8-0006 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใชเงินกองทุนฯ ใน
สวนของคาธรรมเนียมพิเศษการสงออกขาว ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 18 
สิงหาคม 2566 ณ กรมการคาตางประเทศ

ไทย 18-ส.ค.-66 218,000 1 ครั้ง  1 ครั้ง             16,600.00             16,600.00  จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขอใชเงินกองทุนฯ 
ในสวนของคาธรรมเนียมพิเศษการสงออกขาว ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 
18 สิงหาคม 2566 ณ กรมการคาตางประเทศ

คต.
(งบขาว)

หนาที่ 7



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

232,768,400          18,512,809.46       15,949,655.27

       กลยุทธที่ 2.1 การประชุมเจรจาเชิงรุก (จํานวน 40 กิจกรรม) 231,668,400          18,512,809.46       15,949,655.27

27 2566-91-F1M1-0001 โครงการจัดประชุมสัมมนามันสําปะหลังโลก ป 2566 (World 
Tapioca Conference 2023) ในระหวางวันที่ 23 25 กุมภาพันธ 
2566 (ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 31 มกราคม 2566 สิ่นสุดวันที่ 15
 สิงหาคม 2566

 ไทย 31 ม.ค. - 15 ส.ค. 66 18,480,000       1. จํานวนผูเขารวมประชุมและ
นิทรรศการไมต่ํากวา 600 ราย 
2. สรางมูลคาการคาไมต่ํากวา 
60 ลานบาท
3. รอยละ 80 ของความพึงพอใจของ
ผูเขารวมสัมมนา

 1. จํานวนผูเขารวมประชุมและ
นิทรรศการ จํานวน 1,570 ราย 
2. สรางมูลคาการคาไมต่ํากวา 
20,000 ลานบาท
3. ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีความ
พึงพอใจมากกวารอยละ 85.60

12,971,235.40      12,971,235.40      คต.

28 2566-91-F1M1-0002 โครงการจัดประชุมขาวนานาชาติ Thailand Rice Convention 
(Hybrid) 2023 กิจกรรมงาน Thailand Rice Convention (TRC) 
2023 สัญจรในภูมิภาคกลางและภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย 
ระหวางวันที่ 23 - 25 เมษายน 2566

 ประเทศไทย 23 - 25 เม.ย. 66 30,100,000        1. ผูเขารวมงานทั้งโครงการฯ จํานวน
ไมนอยกวา 640 คน
(คิดเปนรอยละ 80 ของผูเขารวมงานทั้ง
โครงการฯ)
 2. มีการเจรจาธุรกิจระหวาง
ผูสงออกขาวไทยกับผูนําเขาขาว 
ไมนอยกวา 40 คู หรือมูลคา
คําสั่งซื้อคาดการณภายใน 1 ป 
ไมนอยกวา 500 ลานบาท

 ผูเขารวมงานทั้งโครงการฯ จํานวน 
150 คน

 คําสั่งซื้อคาดการณภายใน 1 ป 
ประมาณ 38,066 ลานบาท

2,149,652.00        889,652.00          คต.
(งบขาว)

1. กรมการคาตางประเทศ ไดจัดงาน Thailand Rice Convention
 (TRC) 2023 สัญจร ป 2566 โดยจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ณ จังหวัด
เชียงราย และครั้งที่ 2 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และไดรับการตอบรับ
เปนอยางดีจากเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีเชนเดียวกัน ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการผลักดันนโยบาย “ตลาดนํา
การผลิต” ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมในอุตสาหกรรมขาวไทยทั้ง
ระบบ และสําหรับการจัดกิจกรรม TRC สัญจร 2023 ครั้งตอไปใน
ภาคใต มีกําหนดจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 31 
สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2566 โดยกรมการคาตางประเทศคาดหวัง
วาการจัดกิจกรรมดังกลาว จะชวยถายทอดนโยบาย กระจายองค
ความรู และสรางแรงบันดาลใจใหเกษตรกรในภาคการผลิต นําหลัก
 “ตลาดนําการผลิต” ไปปรับใชในการเรงผลิตขาวใหไดมาตรฐาน 
ตรงกับความตองการของตลาด เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกสินคา
ขาวไทย สามารถแขงขันไดในตลาดโลกอยางยั่งยืน
2. ไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมขาวไทยมาใหความรูเกษตรกร และผูประกอบการ 
ตั้งแตการพัฒนาพันธุขาว การตรวจสอบมาตรฐานขาวกอนสงออก 
ระบบโลจิสติกสของการสงออกขาว รวมถึงสถานการณและ
แนวโนมตลาดขาวในตางประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และฮองกง
ที่เปนตลาดหลักของขาวหอมมะลิไทย และยังเปนขาวที่เพาะปลูก
มากที่สุดในจังหวัดเชียงราย

    2. แผนปฏิบัติการดานการเจรจาเชิงรุกเพื่อเปดตลาด (จํานวน 40 กิจกรรม)

1. ผูเขารวมงาน รวมทั้งสิ้น 1,570 ราย ประกอบดวย แขกตางชาติ
 จํานวน 84 ราย จาก 12 ประเทศ ภาคเอกชน จํานวน 438 ราย 
ภาครัฐ จํานวน 183 ราย สื่อมวลชน จํานวน 19 ราย และ
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 846 ราย
2. จัดเสวนา หัวขอ Sustainability of Tapioca and Trade มี
ผูเขารวมงานมากกวา 300 ราย โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
สถานการณการคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย แนวโนมการ
ผลิตและความตองการใชแอลกอฮอลและเชื้อเพลิงของจีน
3. การลงนาม MOU ซื้อขายมันสําปะหลัง จํานวน 3 คู ระหวางผู
สงออกมันเสนไทยกับผูนําเขาจาก จีน เขตบริหารพิเศษฮองกง และ
ตุรกี ปริมาณ 2 ลานตัน (เทียบเทา 4.76 ลานตันหัวมันสด) คิดเปน
มูลคากวา 20,000 ลานบาท 
4. จัดนิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑแปรรูปและนวัฒกรรม ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับนวัฒกรรมจากมันสําปะหลังตั้งแตการผลิต การแปร
รูป การคา การวิจัยและพัฒนา
5. ศึกษาดูงาน แขกตางชาติและผูแทนสมาคมที่เกี่ยวของสนใจเขา
รวมศึกษาดูงานกวา 150 ราย โดยแบงเปน 2 สถานที่ ไดแก 1) 
บริษัท วิชัยอกริเทรด จํากัด เยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปหัวมันสด
เปนมันเสนและกากมันอัดเม็ด 2) บริษัท ชัยภูมิพืชผล จํากัด เยี่ยม
ชมกระบวนการแปรรูปแปงมันสําปะหลังทั้งในรูปแปงดิบและแปง
แปรรูป

หนาที่ 8



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

3. มีการจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรขาวไทย ป 
2563-2567 ขั้นตอนการสงออกและมาตรฐานขาวหอมมะลิไทย 
และกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนยวิจัยขาวเชียงราย และ
โรงสีสิริอินเตอรกรุป (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเปน
การเสริมสรางองคความรูใหเกษตรกรอยางครบวงจร
4. ไดรับการตอบรับจากเกษตรกรผูปลูกขาว หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมขาวของจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดใกลเคียงเขารวมงานกวา 150 ราย
5. ไทยสงออกขาวไปแลวกวา 2.06 ลานตัน คิดเปนมูลคา 38,066 
ลานบาท

29 2566-91-F1M1-0004 1) โครงการเขารวมประชุมคณะกรรมการสํารองอาหารเพื่อความ
มั่นคงแหงภูมิภาค อาเซียน (AFSRB) ครั้งที่ 43 (The 43 rd 
Meeting of the ASEAN Food Security Reseve Board) ณ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวาง วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2566

 AFSRB
กรุงจาการตา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย

6 - 9 ม.ิย. 66 571,740            - เขารวมประชุม จํานวน 1 ครั้ง 227,825.80 227,825.80  รอรายงานผลฯ คต.
(งบขาว)

30 2566-91-F1M1-0005 โครงการประชุมเจรจาการคาระหวางประเทศ (10 กิจกรรม)  อาเซียน / ภูมิภาคเอเชีย
ใต / เขตเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก / 
ภูมิภาคแอฟริกาและ

ตะวันออกกลาง

1 OCT 22 - 30 SEP 23 600,000            - การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 - ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของฝาย
ไทยกําหนดไว

          320,587.21           320,587.21 จร.

1) เขารวมประชุมเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทยกับ
สมาคม การคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade 
Association: EFTA) ครั้งที่ 5 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ณ 
ราชอาณาจักรนอรเวย ระหวางวันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2566

ราชอาณาจักรนอรเวย 11 - 17 ม.ิย. 66  1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของ
ฝายไทยกําหนดไว

1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1
 ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาที
ของฝายไทยกําหนดไว

37,548.57           37,548.57           จร.1. ไทยและสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (European Free Trade 
Association : EFTA) ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 4 ประเทศ ไดแก 
สวิตเซอรแลนด นอรเวย ไอซแลนด และลิกเตนสไตน ไดจัดประชุม
เจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) รอบที่ 5 ระหวางวันที่ 
13-16 มิถุนายน 2556 โดยนอรเวยเปนเจาภาพ ณ กรุงออสโล
2. การประชุมในระดับหัวหนาผูแทนเจรจาและการประชุมกลุม
ยอย 12 คณะ ไดแก (1) การคาสินคา (2) กลุมกฎวาดวยถิ่นกําเนิด
สินคา (3) มาตรการอุปสรรคเทคนิคตอการคา (4) มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (5) การคาบริการ (6) การลงทุน (7) 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (8) ทรัพยสินทางปญญา (9) การจัดซื้อจัด 
(10) การคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (11) ความรวมมือดานเทคนิค
และการเสริมสรางศักยภาพ และ (12) ขอบททั่วไป ขอบทสุดทาย 
ขอบทเชิงสถาบัน และการระงับขอพิพาท
3. ประเด็นดานการคาสินคา ทั้งสองฝายได
พิจารณาแนวทางการปรับปรุงขอเสนอการเปดตลาด ทั้งสินคา
เกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสินคา GSP
4. ประเด็นดานการคาบริการ มีการหารือถึงขอเสนอ (initial 
offers) ที่ทั้งสอง
ที่ทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนกันกอนที่จะหารือในรอบนี้
5. การลงทุน มีการแลกเปลี่ยน initial offers และหารือถึงการ
จัดทํารายการขอสงวน 
6. ทั้งสองฝายไดรวมวางแผน การประชุมในอนาคต คือประชุมอีก 
2 รอบในป 2566 โดยจัดขึ้นในเดือนกันยายน และพฤศจิกายน 
2566 และอีก 2 รอบในป 2567 คือจัดขึ้นในเดือนมกราคมและ
มีนาคม 2557 เพื่อเดินหนาสูการสรุปผลการเจรจากลางป 2567 
ตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน

หนาที่ 9



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

2) เขารวมประชุมเจรจาการจัดความตกลงการคาเสริไทย  - ศรีลังกา
 ครั้งที่ 5 และการประชุมคณะทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ระหวาง วันที่
 24 - 30 มิถุนายน 2566 ณ เมืองดัมบูลา และกรุงโคลัมโบ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เมืองดัมบูลา และกรุง
โคลัมโบ สาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

24 - 30 ม.ิย. 66  1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของ
ฝายไทยกําหนดไว

1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1
 ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาที
ของฝายไทยกําหนดไว

19,814.40           19,814.40           จร.

3) การเขารวมการประชุมเจาหนาที่อาวุโสดานเศรษฐกิจอาเซียน 
(SEOM) ครั้งที่ 3/54 และการประชุมที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 9 - 
21 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมืองสุราบายา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

9 - 21 ก.ค. 66  1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของ
ฝายไทยกําหนดไว

1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1
 ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาที
ของฝายไทยกําหนดไว

7,799.36             7,799.36             จร.

1. นางอรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ เปนประธานรวมกับนายเค เจ วีระสิงห หัวหนาคณะ
เจรจาฝายศรีลังกา ซึ่งการเจรจาครั้งนี้มีความคืบหนาขึ้นมากและ
นาจะสามารถหาขอสรุปไดภายในชวงตนป ๒๕๖๗ ตามที่
ตั้งเปาหมายกันไว โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ ประกอบดวยการ
ประชุมคณะกรรมการเจรจาการคาและคณะทํางานที่เกี่ยวของ 6 
คณะ ไดแก ๑) กฏวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา ๒) อุปสรรคทางเทคนิค
ตอการคา ๓) พิธีการทางศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทาง
การคา ๔) การคาบริการ ๕) การลงทุน และ 6) กฎหมาย
2. การเจรจาครั้งนี้ประสบความสําเร็จอยางมาก สองฝายสามารถ
สรุปขอบทรวมกันไดแลว ๓ ขอบท ไดแก 1) ขอบทพิธีการทาง
ศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการคา 2) ขอบท
มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และ 3) ขอบทความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ
3. การเจรจาจัดทําขอบทความตกลง FTA ไทย – ศรีลังกา ใน
ภาพรวมคืบหนาไปกวารอยละ ๗๐ สวนการเจรจาเปดตลาดสินคา 
คาดวาจะสามารถสรุปรูปแบบการลดภาษีไดกอนการประชุมรอบ
ถัดไป และสองฝายตั้งเปาที่จะยื่นขอเสนอการเปดตลาดฉบับ
สุดทายภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

1. ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจที่อินโดนีเซียผลักดันในฐานะ
ประธานอาเซียนป ๒๕๖๖ (PriorityEconomic Deliverables: 
PEDs) เรงรัดใหองคกรรายสาขาที่เกี่ยวของดําเนินการตามประเด็น
 PEDs ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ SEOM จํานวน ๗ ประเด็น 
2. วาระที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล - เห็นชอบผล
การศึกษากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy Framework Agreement: DEFA) กรอบการ
เจรจาความตกลงฯ (Framework) และแถลงการณของผูนําในการ
จัดทํากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (Leaders' 
Statement) พรอมทั้งเรงรัดใหองคกรรายสาขาสรุปประเด็นคง
คางสําหรับ TOR สําหรับคณะกรรมการเจรจาจัดทํากรอบความตก
ลง DEFA เพื่อให
SEOM ใหความเห็นชอบ กอนเสนอตอที่ประชุม AEM ครั้งที่ ๕๕ 
ในเดือนสิงหาคมนี้
3. การจัดตั้งองคกรอุทธรณ (Appellate Body: AB) และการ
ดําเนินการภายใตพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทดานเศรษฐกิจ
ของอาเซียนฉบับใหม (ASEAN Enhanced Dispute Settlement
 Mechanism
EDSM) 
4. การเตรียมการสําหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEM) ครั้งที่ 55 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หนาที่ 10



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

4) การเดินทางเขามรวมประชุมเจรจา/หารือเพื่อขยายโอกาส ดาน
การคาและการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคยุโรป รอบที่ 1 อาณาจักร
เบลเยี่ยม ระหวางวันที่ 16 - 24 กันยายน 2566

อาณาจักรเบลเยี่ยม 16-24 ก.ย. 66  1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของ
ฝายไทยกําหนดไว

1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1
 ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาที
ของฝายไทยกําหนดไว

222,000.00          222,000.00          จร.

5) เขารวมประชุมคณะทํางานระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ ของอาเซียน (HL TF EL) ครั้งที่ 44 และการประชุมที่
เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 - 1 สิงหาคม 2566 ณ 
เมืองลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มืองลอมบอก 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

28 ก.ค. - 1 ส.ค. 66  1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของ
ฝายไทยกําหนดไว

1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1
 ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาที
ของฝายไทยกําหนดไว

9,828.00             9,828.00             จร.

  ประชุมไดหารือ แลกเปลี่ยนขอเสนอรางความตกลง และการทํา
ความเขาใจกับขอเสนอนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของของแต
ละฝาย พรอมวางแผนการทํางานในรอบตอไป โดยการประชุมครั้ง
นี้ประกอบดวยการประชุมระดับหัวหนาคณะ และการประชุมกลุม
ยอยระดับผูเชี่ยวชาญ 19 คณะ ไดแก (1) การคาสินคา (2) กฎถิ่น
กําเนิดสินคา (3) พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทาง
การคา (4) มาตรการเยียวยาทางการคา (5) มาตรการสุขอนามัย
และสุขอนามัยพืช (SPS) (6) อุปสรรคทางเทคนิคตอ
การคา (TBT) (7) การคาบริการและการลงทุน (8) การคาดิจิทัล 
(9) ทรัพยสินทางปญญา (10) การแขงขันและ
การอุดหนุน (11) การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (12) การคาและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (13) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(14) รัฐวิสาหกิจ (15) พลังงานและวัตถุดิบ (16) ระบบอาหารที่
ยั่งยืน (17) ความโปรงใส
และหลักปฏิบัติที่ดีดานกฎระเบีย (18) การระงับขอพิพาท และ 
(19) บทบัญญัติเบื้องตน บทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติสุดทาย 
บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน และขอยกเวน
  ไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งตอไป (รอบที่ 2) ระหวาง
วันที่ 22-26 มกราคม 2557 ณ กรุงเทพฯ และจะมีการเจรจาอีก 2
 รอบ ในป 2567 หรือเพิ่มเติมระหวางรอบตามความจําเปน 
เพื่อใหการเจรจาสามารถหาขอสรุปการเจรจาไดภายใน 2 ป (ป 
2568)

1. การจัดทําวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๕ 
ในสวนของเสาเศรษฐกิจ - หารือแนวทางของการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งเตรียมการจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของ ไดแก ๑) วิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. ๒๐๔๕ (ASEAN Vision
 2045) ที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ ๒) เอกสารประกอบวิสัยทัศน
ฯ แผนงาน (Blueprint) ของเสาเศรษฐกิจ) โดยตระหนักวาผูนํา
อาเซียนไดเห็นชอบใหวิสัยทัศนฉบับใหมครอบคลุมระยะเวลา ๒๐ 
ป (ค.ศ. ๒๐๒๖-๒๐๔๕)
2. ขอเสนอแนะของการประชุม HLTF-EI ครั้งที่ ๔๔ ตอที่ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ ๕๕ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๒
 กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
  2.1. การจัดทําวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ภายหลังป ค.ศ. 
๒๐๒๕ ในสวนของเสาเศรษฐกิจ จะเสนอให AEM (๑) ยืนยัน
บทบาทของ HLTF-FI ในการรับผิดชอบการจัดทําวิสัยทัศนฯ (๒) 
ยืนยันวาการจัดทําแผนงานของเสาเศรษฐกิจจะครอบคลุมระยะสั้น
 รอบละ ๕ ป
  2.2  ประเด็นสําคัญดานเศรษฐกิจที่อินโดนีเซียในฐานะประธาน
อาเซียนผลักดันใหบรรลุผลสําเร็จในป ๒๕๖๖ (PEDs)
  2.3 ความเปนกลางทางคารบอน (1) เสนอให AEM เห็นชอบ ใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และเสนอ AEC Council รับรอง และผูนํา
อาเซียนรับทราบ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (2) หหนวยงานผู
ประสานงานหลักของแตละประเทศและองคกรรายสาขาที่
เกี่ยวของดําเนินการตามขอริเริ่มตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรฯ ตอไป

หนาที่ 11



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

6) เขารวมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 55 และ 
การประชุมที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2566 ณ 
เมืองเซอมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมืองเซอมารัง 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

16 - 23 ส.ค. 66  1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของ
ฝายไทยกําหนดไว

1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1
 ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาที
ของฝายไทยกําหนดไว

9,617.60             9,617.60             จร.

7) เขารวมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Council) ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 1-4 
กันยายน 2566

1 - 4 ก.ย. 66  1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1 
ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาทีของ
ฝายไทยกําหนดไว

1. การเขารวมการประชุมฯ จํานวน 1
 ครั้ง
 2. ผลการประชุมเปนไปตามทาที
ของฝายไทยกําหนดไว

13,979.28           13,979.28           จร.

1. สรุปผลลัพธสําคัญที่จะนําเสนอตอที่ประชุมคณะมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) และผูนําอาเซียน ในชวง
ระหวางวันที่ ๓-๗ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ไดแก การ
จัดทํากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน (DEFA) การ
จัดทํายุทธศาสตรความเปนกลางทางคารบอน และปฏิญญาวาดวย
กรอบการดําเนินงานสําหรับโครงการพื้นฐานดานอุตสาหกรรม ซึ่ง
ผลลัพธดังกลาวถือเปนกลไกการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหมของ
อาเซียนที่ตอบสนองเชิงรุกตอแนวโนมการคาของโลก
2. เห็นชอบเอกสารที่จําเปนในการเปดเจรจาจัดทําความตกลง 
DEFA ซึ่งรวมถึงเอกสารผลการศึกษาประโยชนและผลกระทบของ
การจัดทําความตกลง DEFA กรอบการเจรจาความตกลง DEFA 
และรางแถลงการณผูนําอาเซียนวาดวยการจัดทําความตกลง DEFA
3. หารือเตรียมการสําหรับการประชุมรวมกับรัฐมนตรีการคาของคู
เจรจา ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ฮองกง อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย สหภาพยุโรป และส
หราชอาณาจักร และยังไดหารือกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน 
(ASEAN BAC) และภาคธุรกิจของคูเจรจา

1. การประชุม AEC Council ครั้งที่ ๒๓ อยางไมเปนทางการใน
วาระพิเศษวาดวยประชาคมอาเซียน
ภายหลังป ค.ศ. ๒๐๒๕ - ที่ประชุมฯ รวมพิจารณาวางแนวทางการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ ของอาเซียนใหลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น ภายใตวิสัยทัศนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระยะ ๒๐ ป
ขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๕๘) โดยมุงหมายจะ
ยกระดับการรวมตัวใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวที่เชื่อมโยง
กันอยางไรรอยตอ เสริมศักยภาพดาน
ความสามารถในการแขงขันของภูมิภาคดวยปจจัยใหมๆ ลด
ชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก และ
สามารถ ปรับตัวตอโอกาสและความทาทายในอนาคตอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาเซียนจะหารือเพื่อพิจารณาทํา
แผนการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวตอไป
2. การประชุม AEC Council ครั้งที่ ๒๓ แบบเต็มคณะ
  2.1  ี่ประชุมฯ ไดรับรองและเห็นชอบผลลัพธการ
ดําเนินงานที่สําคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของอาเซียน อาทิ การจัดทํายุทธศาสตรเพื่อความ
เปนกลางทางคารบอน กรอบความรวมมือเศรษฐกิจภาคทะเล 
และปฏิญญาผูนําเรื่องการเสริมสรางความมั่นคง
ทางอาหาร ตลอดจนการดําเนินงานดานการสรางเครือขายการผลิต
ใหมและหวงโซอุปทานที่ยืดหยุนภายในภูมิภาค
ที่มากยิ่งขึ้นภายใตกรอบการดําเนินงานสําหรับโครงการพื้นฐาน
ดานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเสนอผลดังกลาวตอที่
ประชุมผูนําอาเซียน
  2.2 วาระดานการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล ใหความสําคัญเรื่อง
เศรษฐกิจดิจิทัลในการขับเคลื่อนอาเซียน
ไปสูกลุมประเทศดิจิทัลชั้นนํา

หนาที่ 12



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

31 2566-91-F1M1-0007 เขารวมการประชุมภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO Public 
Forum) ระหวางวันที่ 12-15 กันยายน 2566 ณ ประเทศสวิตเซอร 
แลนด (กําหนดเดินทางระหวางวันที่ 10-17 กันยายน 2566)

 สวิตเซอรแลนด 10 - 17 ก.ย. 66 276,300           ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน  ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน           182,400.00                       -   สภาหอฯ

32 2566-91-F1M1-0012 โครงการเขารวมประชุม ASEAN Business Advisory Council 
Meeting ครั้งที่ 4/2023 และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
ระหวางวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ณ เมืองเซอมารัง ประเทศ
อินโดนีเซีย (เดินทางระหวางวันที่  17 - 20 ส.ค. 66)

 เมืองเซอมารัง 
ประเทศอินโดนีเซีย

17 - 20 ส.ค. 66 140,100            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน   ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน             80,046.65                       -   สภาหอฯ  ดร.วิศิษฐ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการคาไทย และ
ประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย เขารวมการประชุมฯ พื่อ
รับทราบความคืบหนาและติดตามผลการประชุมของคณะทํางาน
ตางๆ อาทิ Joint Business Consultation with ASEAN+1 
รวมถึงหารือแนวทางความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาครัฐที่
มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใตประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงนําเสนอประเด็นตางๆ ตอผูแทน
ระดับรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. ASEAN-BAC อินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียน 
ASEAN-BAC ป 2023 ไดรายงานความคืบหนาการดําเนินการ
กิจกรรมตาง ๆ ตามแนวคิดหลักคือ ASEAN Centrality: 
Innovating Towards Greater Inclusivity รายงานผลลัพธการ
จัดกิจกรรม ASEAN-BAC Roadshow 2023 ที่ผานมา พรอมทั้ง
แจงรายละเอียดการจัดงาน ASEAN-BAC Summit Week ที่จะจัด
ขึ้นในเดือนกันยายน 2566 รวมทั้งเชิญชวนเขารวมงานที่ภาครัฐ
ของอินโดนีเซียเปนผูจัด และที่ประชุมรับทราบความคืบหนาของ
การดําเนินการ Working Groups ในแตละสาขา รวมถึงวาม
คืบหนาของโครงการ Legacy Projects
  2. ASEAN-BAC Chair หรือผูแทน ASEAN-BAC แตละประเทศ
ไดรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการ Working Groups 
และ Legacy Projects ที่สําคัญให AEM รับทราบ รวมถึงนําเสนอ
ขอเสนอแนะที่ตองการผลักดันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่ง
เปนประเด็นที่ภาคเอกชนใหความสําคัญ อาทิ การเปลี่ยนผานสู
เศรษฐกิจดิจิทัล การอํานวยความสะดวกทางการคา ความยั่งยืน
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง ดร.วิศิษฐ ลิ้มลือชา ประธาน 
ASEAN-BAC ประเทศไทย ไดรวมรายงานความคืบหนาการดําเนิน
โครงการ Digital Trade Connect ใหที่ประชุมรับทราบดวย

  นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ รองประธานกรรมการสภาหอการคา
แหงประเทศไทยและประธานคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา
หอการคาตางประเทศ สภาหอการคาแหงประเทศไทยเขารวมการ
ประชุมภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO Public Forum) 
พื่อรวมหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาสังคมและภาควิชาการในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การคาและการพัฒนา โดยเฉพาะบทบาทของการคาและ WTO ใน
การสรางอนาคตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดจนการปรับปรุง
กฎเกณฑทางการคาและนโยบายภาครัฐในการเสริมสรางระบบทาง
การคาที่มีความยืดหยุนยั่งยืน และครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อเตรียม
รับมือกับความทาทายในอนาคต สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
  1. หัวขอ “It is Time for Action" โดยการประชุมแบงเปน 3 
หัวขอหลัก ไดแก
  1) บทบาทของภาคบริการในการคาที่ยั่งยืน
  2) นโยบายที่ครอบคลุมเพื่อความกาวหนาของการคาสีเขียว 
  3) การเปลี่ยนผานสูดิจิทัลเปนเครื่องมือสําหรับการรักษา
สิ่งแวดลอมของหวงโซอุปทาน
  2. WTO รายงานผลการคาโลกประจําป โดยนําเสนอขอมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับการพัฒนาลาสุดในโลกการคาระหวางประเทศ และมุงเนน
ไปที่การปรับโลกาภิวัตนใหมเพื่ออนาคตที่มีความยืดหยุน ครอบคลุม
 และยั่งยืน
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 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

33 2566-91-F1M1-0016 โครงการเขารวมประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia 
Business Council EABC) ครั้งที่ 2/2023 ระหวางวันที่ 5 - 6 
มิถุนายน 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน กําหนดเดินทาง
ระหวางวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2566

 กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน

5 - 6 ม.ิย. 66 178,700            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน   ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน           106,136.81           106,136.81 สภาหอฯ

34 2566-91-F1M1-0022 เขารวมประชุม ABAC Meeting ครั้งที่ 3/2023
 ระหวางวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 ณ ประเทศฟลิปปนส กําหนด
เดินทาง ระหวางวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566

 เมืองเซปู
ประเทศฟลิปปนส

27 - 30 ก.ค. 66 342,400            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน   ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน 76,347.28 - สภาหอฯ

  คุณไกรสินธุ วงศสุรไกร กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการคา
แหงประเทศไทย เขารวมประชุมเพื่อรับทราบความคืบหนาในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของ EABC ตลอดจนเสนอขอคิดเห็นและ
แนวทางในการขยายการคาและการลงทุนระหวางภาคเอกชนไทย
กับภาคเอกชนของประเทศสมาชิก รวมถึงนําเสนอประเด็นตางๆ 
ตอผูแทนระดับรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
  1.  การประชุม 4th RCEP Business Advisory Council 
Meeting 
     - EABC Focal Point รายงานแผนการจัดกิจกรรม RCEP ที่
เกี่ยวของในปนี้ และแจงที่ประชุมใหทราบวามีระบบใหมจาก
อาเซียนที่จะมาชวยสงเสริมผูประกอบการและภาคธุรกิจใหสามารถ
ใชประโยชนจาก RCEP ไดสะดวกมากขึ้น คือ ระบบ New ASEAN
 Tariff Finder ซึ่งเปนโปรแกรมคนหาอัตราภาษีของ FTA อาเซียน
 ซึ่งทั้ง ATIGA และ RCEP โดยจะเปดใชงานเดือนสิงหาคมนี้
     - รับทราบความคืบหนาการใชผลประโยชน RCEP จาก
ประเทศสมาชิก และหารือขยายแผนการสงเสริม RCEP สูภาคธุรกิจ 
  2. การประชุม 57th East Asia Business Council (EABC) 
Meeting 
     - ประธาน ASEAN-BAC ป 2023 ไดนําเสนอแผนงานที่ 
ASEAN-BAC และ EABC จะทํารวมกันใน 5 ดานหลัก
     - การรายงาน EABC's Report to SEOM Plus Three 
     - ผลักดันการใชประโยชนจาก RCEP สรางความเขมแข็งของ
หวงโซอุปทานในภูมิภาค และสนับสนุนแนวทางการปฏิบัติอยาง
ยั่งยืน

  ดร. พจน อรามวัฒนานนท รองประธานกรรมการหอการคาไทย 
และ ABAC Member ประเทศไทย และนายศุภสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ 
รักษาการผูจัดการสวนงานฝายสงเสริมการคาระหวางประเทศ ใน
ฐานะ ABAC Staffer ประเทศไทยเขารวมการประชุม ABAC 
Meeting ครั้งที่ 3/2023 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
  1. เพื่อเขารวมกําหนดประเด็นในการหารือตลอดทั้งป ซึ่งประเทศ
สหรัฐอเมริการับหนาที่เปนประธาน ABAC 2023
  2. รับทราบความคืบหนาในการดําเนินโครงการตาง ๆ ของ ABAC
 ตลอดจนเสนอแนะขอคิดเห็น และแนวทางในการอํานวยความ
สะดวกทางการคาระหวางไทยและสมาชิก APEC รวมถึง การ
พิจารณาประเด็นการหารือระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ ใน 
APEC  
  3. หารือกันเกี่ยวกับแนวทางการรวมกันพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคเอเปคในอนาคต ในประเด็นที่ชวยสงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจเอเปค ซึ่งเนนการเปลี่ยนไปสูยุคดิจิทัล โดยเฉพาะดาน
ปญญาประดิษฐ (Al : Artificial Intelligence)
  4. ผลักดันและหาแนวทางแกไขปญหาในดานตางๆ เพื่อใหเกิด
การคาและการลงทุนระหวางกันในภูมิภาคใหเกิดความยั่งยืนมาก
ยิ่งขึ้นและการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจเพื่อให
เกิดความเชื่อมโยงและเนนการลดอุปสรรคทางการคารวมทั้งการ
สรางความยั่งยืนโดยการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเกิดจาก
การดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเปค

หนาที่ 14



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

35 2566-91-F1M1-0024 โครงการเขารวมประชุม  APEC Policy Partnership on Food 
Security (PPFS) Plenary 2023 ระหวางวันที่ 1-6 สิงหาคม 2566 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดการเดินทางระหวางวันที่ 31 
กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2566

 สหรัฐอเมริกา 1 - 6 ส.ค. 66 374,200            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน           361,870.84                       -   สภาหอฯ

36 2566-91-F1M1-0026 โครงการเขารวมประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT Joint Business Council
 (IMT-GT JBC) ป 2023 ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ เมืองบาตัม 
ประเทศอินโดนีเซีย กําหนดการเดินทางวันที่ 25-26 กันยายน 2566

 เมืองบาตัม 
ประเทศอินโดนีเซีย

26-ก.ย.-66 117,400            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน             47,440.49                       -    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

37 2566-91-F1M1-0029 เขารวมประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส IMT-GT SOM การประชุม 
ระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด IMT-GT CMGF และการ
ประชุม ระดับรัฐมนตรี IMT-GT MM ป 2023 ในวันที่ 27 กันยายน 
2566 ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย (เดินทาง 27-28 กันยายน 
2566)

  เมืองบาตัม 
ประเทศอินโดนีเซีย

27-ก.ย.-66 162,800            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน 42,640.49            -                     รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

38 2566-91-F1M1-0045 โครงการเขารวมประชุม Codex Committee on Food Labelling
 ครั้งที่ 47 ระหวางวันที่ 15 - 19 พฦษภาคม 2566 ณ กรุงออตตาวา
 รัฐออนแทริโอ ประเทศแคนาดา กําหนดการเดินทางระหวางวันที่ 14
 - 22 พฤษภาคม 2566

 กรุงออตตาวา รัฐออนแทริ
โอ ประเทศแคนาดา

15 - 19 พ.ค. 66 147,400            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน           139,262.58           139,262.58 รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

39 2566-91-F1M1-0053 โครงการเขารวมประชุมสหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงอาเซียน "The
 ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) Meeting" 
ระหวางวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566  ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 
(รายะเวลาดําเนินการ 31 พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน 2566)

 เสียมเรียบ 
ประเทศกัมพูชา

1 - 2 ม.ิย. 66 49,800              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน 15,725.42            15,725.42            รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

40 2566-91-F1M1-0055  โครงการเขารวมประชุมกับ INTERNATIONAL CHAMBER OF 
COMMERCE (ICC) ในหัวขอ ICC World Council วันที่ 18 - 22 
มิถุนายน 2566 ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด

 กรุงเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด

18 - 22 ม.ิย. 66 93,900              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน  ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน  77,950.00 77,950.00 สภาหอฯ

41 2566-91-F1M1-0061 โครงการเขารวมประชุมกับ International Chamber of 
Commerce (ICC) ในหัวขอ Commission on the Digital 
Economy ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศฝรั่งเศส 
กําหนดเดินทางระหวางวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2566

 ฝรั่งเศส 9-พ.ค.-66 187,800             ดําเนินการ 2 ครั้งๆ 1 คน 78,450.00 78,450.00  รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

1. มีประเทศสมาชิกกวา 100 ประเทศ สงผูแทนเขารวมประชุม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของ ICC 
2. ภาคเอกชนไทยในนาม ICC Thailand ไดเขารวมประชุมเพื่อ
ชี้แจงถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับโครงการ Center of 
Entrepreneurship ที่ชวยผลักดัน SMEs ของไทยที่มีความ
ประสงคจะสงสินคาออกตางประเทศ โดยไดเริ่ม Train the 
Trainer เสร็จสิ้นแลวและจัดสัมมนาใหแก SMEs ตามแผนงานและ
หลักสูตรจาก ICC สํานักงานใหญ 
3. ชี้แจงเรื่องการแปล Force Majeure เปนภาษาไทย 
4. สอบถาม ICC สํานักงานใหญเกี่ยวกับแพลตฟอรมวัดคารบอน
ฟุตพริ้นทของ SMEs ในโครงการ SME360X (version 2) เพื่อให 
SMEs สามารถทรสบถึงคารบอนฟุตพริ้นทของหนวยงานตนเองใน
ราคาที่ต่ําและเปนที่ยอมรับ

  นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน รองประธานกรรมการ และประธาน
คณะกรรมการเพิ่มมูลคาพืชเกษตร หอการคาไทย และนายศุภ
สวัสดิ์ นาคสุทธิ์ รักษาการผูจัดการสวนงานฝายสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ เขารวมการประชุมฯ เพื่อเขารวมเปนวิทยากร 
พรอมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในประเด็นความมั่นคงทางอาหารภายใตกรอบเอเปค 
พรอมทั้งนําเสนอขอมูลแนวทางปฏิบัติของภาคเอกชนไทยที่ไดมี
การนําโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช ซึ่งจะสอดคลองกับเปาหมาย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –
SDGs) ขององคการสหประชาชาติ ตอที่ประชุมดวย
  นอกจากนี้ นายชูศักดิ์ฯ ในฐานะผูแทนภาคเอกชนไทยไดมีโอกาส
เขารวมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค (APEC Food
 Security Ministerial Meeting) ครั้งที่ 8 ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนไทย

หนาที่ 15



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

42 2566-91-F1M1-0065 โครงการเขารวมประชุมกับ INTERNATIONAL CHAMBER OF 
COMMERCE (ICC) ในหัวขอ ICC Regional Consultative Group 
ระหวางวันที่ 4-6 กันยายน 2566

 ญี่ปุน 4 - 6 ก.ย. 66 74,600              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน             38,495.36                       -    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

43 2566-91-F1M1-0071 ประชุม Codex Committee on Food Import and Export 
Inspection and Certification Systems (CCFICS) ครั้งที่ 26 
ระหวางวันที่ 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองโฮบารท 
เครือรัฐออสเตรเลีย

 เมืองโฮบารท 
เครือรัฐออสเตรเลีย

29 เม.ย. - 7 พ.ค. 66 114,700              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน             91,718.75             91,718.75 รอรายงานผล สภาอุตฯ

44 2566-91-F1M1-0079 ประชุม Asia Petrochemical Industry Conference 2023 (APIC
 2023) ระหวางวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศอินเดีย

 อินเดีย 17 - 20 พ.ค. 66 54,500                ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน     ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน             50,144.01             50,144.01 สภาอุตฯ

45 2566-91-F1M1-0080 ประชุม Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ครั้ง 47
 ระหวางวันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงออตตาวา รัฐออ
นแทรีโอ ประเทศแคนาดา

 กรุงออตตาวา
 รัฐออนแทรีโอ ประเทศ

แคนาดา

13 - 20 พ.ค. 66 150,800              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน           124,194.72           124,194.72  รอรายงานผล สภาอุตฯ

46 2566-91-F1M1-0083 ประชุมสหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทออาเซียน The ASEAN Federation
 of Textile Industries (AFTEX) Meeting กลุมเครื่องนุงหม 
ระหวางวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2566 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

 เมืองเสียมราฐ 
ประเทศกัมพูชา

1 OCT 22 - 30 SEP 23 62,600                ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน             25,323.73             25,323.73  รอรายงานผล สภาอุตฯ

47 2566-91-F1M1-0084 ประชุมสหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทออาเซียน "The ASEAN 
Federation of Textile Industries (AFTEX) Meeting" กลุมสิ่งทอ
 ระหวางวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2566 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศ
กัมพูชา

 เมืองเสียมราฐ 
ประเทศกัมพูชา

1 OCT 22 - 30 SEP 23 62,600                ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน 20,597.78 20,597.78 รอรายงานผล สภาอุตฯ

1. มีผูเขารวมประชุมจากประเทศตางๆ รวม 776 คน โดยมีสมาชิก
กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เขา
รวมประชุม
2. การประชุมไดมีการนําเสนอทิศทางของตลาดในอนาคต รวมถึง
ปญหาที่ผูประกอบการตองระมัดระวังและการสรางโอกาสในอนาคต
 โดยผูเชี่ยวชาญดานการตลาดปโตรเคมี พรอมทั้งนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนขอมูลผลิตภัณฑรายสาขา เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
ประเทศและคูคา
3. การเสนอแนะขอคิดเห็นและแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการ
ดําเนินธุรกิจผานเวทีระดับสากล โดยทิศทางและสถานการณ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีของประเทศไทย
ในปจจุบันมีการดําเนินงานอยูภายใตนโยบาย BCG Economy ซึ่ง
ประกอบดวย เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy) รวมทั้งมีการประสาน
ความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กับ PPP 
Plastics และ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ในการ
ดําเนินโครงการนํารอง 3 โครงการ เพื่อการจัดการพลาสติกอยาง
ยั่งยืน และความรวมมือระหวางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
กับผูประกอบการ และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
ในการดําเนินโครงการนํารองเพื่อการจัดการสารอินทรียระเหย
4. เกิดความแข็งแรงของธุรกิจปโตรเคมีในประเทศ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเปนศูนยกลางทางธุรกิจปโตร
เคมีของภูมิภาค นําไปสูความคิดเห็นและทิศทางการดําเนินธุรกิจใน
ภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะในกลุมประเทศสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ ที่
มีบทบาทสําคัญ ในการรวมกันสรางความแข็งแกรงของธุรกิจปโตร
เคมีในภูมิภาคเอเชีย

หนาที่ 16



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

48 2566-91-F1M1-0089 เขารวมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 3/2023 ระหวาง
วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2566 ณ ประเทศฟลิปปนส

 ประเทศฟลิปปนส 1 OCT 22 - 30 SEP 23 367,400             ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน           109,225.78           109,225.78  รอรายงานผล สภาอุตฯ

49 2566-91-F1M1-0098 ประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออกEast Asia Business Council 
(EABC) ครั้งที่ 57 ระหวางวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2566 ณ กรุงโตเกียว
 ประเทศญี่ปุน

 กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน

4 - 7 ม.ิย. 66 203,350             ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน    ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน           120,551.47           120,551.47 1. ไดรับขอมูลและขอสรุปในประเด็นการคาและการลงทุนที่ภาค
ธุรกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนละญี่ปุน โดยเฉพาะประเด็น 
Digital Transformation การสนับสนุน เปาหมาย Net Zero 
และการสราง Regional QR Payment System ที่สอดคลองกับ
นโยบายของไทย 
2. เปนตัวแทนภาคเอกชนไทยในการกระชับเครือขายภาคธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะญี่ปุน ซึ่งการกระชับ
ความสัมพันธระหวางครือขายภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกจะสงผล
ใหเกิดการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือระหวางกัน
3. เขารวมกิจกรรมคูขนาน Japan-ASEAN Week 2023 และ
ไดรับฟงวิสัยทัศนจากรัฐของญี่ปุนในทิศทางการดําเนินงานของญี่ปุน
ในภูมิภาคเอเชีย

สภาอุตฯ

50 2566-91-F1M1-0106 ประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส (IMT-GT SOM) การประชุมระดับมุข 
มนตรีและผูวาราชการจังหวัด (IMT-GT CMGF) และการประชุม
ระดับ รัฐมนตรี (IMT-GT MM) ประจําป 2023 จัดขั้นระหวางวันที่ 
26-29 กันยายน 2566 ณ เมืองบาดัม ประเทศอินโดนีเซีย

  เมืองบาดัม 
ประเทศอินโดนีเซีย

26 - 29 ก.ย. 66 145,600             ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน 145,600.00 145,600.00 รอรายงานผลฯ สภาอุตฯ

51 2566-91-F1M1-0114 โครงการเขารวมประชุม WTO Public Forum 2023 ระหวางวันที่ 
11-17 กันยายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส

11 - 17 ก.ย. 66 304,200             ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน    ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน           301,200.00                       -   สภาอุตฯ  องคการการคาโลกเปนเจาภาพจัดสัมมนาสาธารณะทุกป โดยมี
ผูเขารวมสัมมนา ประกอบดวยภาครัฐและภาคเอกชนประมาณ 
3400 คน วิทยากร 630 คน หัวขออภิปราย 134 หัวขอ โดย
ผูเขารวมสัมนา มีตัวแทนทั้งจากรัฐบาล รัฐสภา ภาคธุรกิจ 
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ นักวิชาการ สื่อมวลชน และ
องคกรพัฒนาเอกชนจากประเทศสมาชิกฯ ทั่วโลก
  ผูแทนภาคเอกชนจากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยที่เขารวม
สัมมนาสาธารณะในครั้งนี้ ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ ดร. ปยะนุช มาลา
กุล ณ อยุธยา รองประธานสภาฯ และเหรัญญิก สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่มุงสูการคาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากหลายหนวยงาน อาทิ องคกรการคาโลก 
(WTOVOECD/World Intellectual Property
Organization (WIPO) และผูแทนจากภาครัฐประเทศอื่น ๆ เปน
ตน โดยมีประเด็นหลักในการหารือคือมุงสงเสริมบทบาททางการคา
และ WTO ในการสรางอนาคตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและยั่งยืน 
โดยไดรับฟงถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อความรวมมือในทุกภาคสวน ไดแก
 องคกรระหวางประเทศ รัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และ
สรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืน

หนาที่ 17



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

52 2566-91-F1M1-0115 ประชุมสมาชิกสามัญ PEFC ประจําป 2023 (2023 PEFC Forest 
Certif ication Week) ระหวางวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2566 ณ 
เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนาดา

 เมืองแวนคูเวอร ประเทศ
แคนาดา

14 - 19 พ.ค. 66 205,000             ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน           103,500.00           103,500.00 1. ไดเขารวมการประชุม PEFC General Assembly เพื่อรับทราบ
และลงมติวาระตางๆ รวมถึงหลักเกณฑใหมในการกําหนดโครงสราง
 คาสมาชิกประจําป และการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาการ
รับรองปาไมอยางยั่งยืนถึงเปาหมายป 2030
2. ประเทศไทยไดมีสวนรวมและใหความคิดเห็นในการลงมติวาระ
ตางๆ รวมถึงกําหนดทาทีของภูมิภาคเอเชียในบริบทที่เหมาะสม
ของกลยุทธมุงสูป 2030 เพื่อประโยชนของผูมีสวนไดเสีย ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และไดสรางพันธมิตรจากภูมิภาคอื่นๆ เพื่อ
สรางความรวมมือในอนาคต

สภาอุตฯ

53 2566-91-F1M1-0117 เขารวมประชุมกรอบเจรจาสาขายานยนตภายใตเอเปค APEC 
Automotive Dialogue  ครั้งที่ 37 ณ เมืองดีทรอยต รัฐมิชิแกน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566 รวมวัน
เดินทาง (วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2566)

 เมืองดีทรอยต 
รัฐมิชิแกน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

19 - 20 พ.ค. 66 128,200             ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน 113,500.00          113,500.00          สภาอุตฯ  จากการเขารวมประชุม APEC Automotive Dialogue ครั้งที่ 37
 ไดรับความรูเกี่ยวกับหัวขอดังตอไปนี้
  1. สถานะของอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศสมาชิกที่แสดง
ถึงการเปลี่ยนผานจากยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตสันดาป
ภายในยังไปยานยนตไฟฟา (Battery Electric Vehicle) หรือยาน
ยนตที่ปลอยมลพิษเปนศูนย (Zero Emission Vehicle: ZEV) 
และการฟนตัวของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศสมาชิกหลังจาก
การแพรระบาดโรคโควิด-19
  2. ทิศทางของนโยบายยานยนตของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะ
นโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมยานยนตไฟฟาอันไดแก นโยบาย
ดานอุปสงค (การใชงานรถยนตไฟฟาของผูบริโภค) นโยบายดาน
อุปทาน (การลงทุนผลิตยานยนตไฟฟาและซัพพลายเชนที่เกี่ยวของ)
 โครงสรางพื้นฐานสําหรับยานยนตฟา (สถานีชารจ) ความยั่งยืนใน
การใชยานยนตไฟฟา (การรีไซเคิลแบตเตอรี่) และ มาตรฐานของ
แบตเตอรี่
  3. เขาเยี่ยมชมสถานที่วิจัยและทดสอบยานยนตอัตโนมัติ 
(Autonomous vehicle) ที่ MCity ที่มหาลัยมิชิแกน ที่แสดงถึง
ความรวมมือของหลายหนวยงานไดแกภาคการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการพัฒนายานยนต
อัตโนมัติและสิ่งแวดลอมสําหรับยานยนตไฟฟา ไดแก บริษัทที่
ปรึกษาดานกฎหมาย ผูผลิตอุปกรณอัจฉริยะ ผูผลิตรถยนต บริษัท
ประกันภัย ผูใหบริการโครงขายโทรคมนาคม

หนาที่ 18



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

54 2566-91-F1M1-0120 เขารวมประชุมกรอบเจรจาสาขายานยนตภายใตเอเปค APEC 
Automotive Dialogue  ครั้งที่ 37 ณ เมืองดีทรอยต รัฐมิชิแกน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2566 รวมวัน
เดินทาง (วันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2566)

 เมืองดีทรอยต 
รัฐมิชิแกน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

19 - 20 พ.ค. 66 128,200              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน 109,990.00 109,990.00 สภาอุตฯ  ผูเขารวมประชุมแบบออนไซตไดแก ตัวแทนภาครัฐและเอกชนใน
อุตสาหกรรมยานยนตจากประเทศสมาชิกเอเปค ไดแก 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย แมกซิโก 
ฟลิปปนส ไตหวัน ไทย และ ออสเตรเลียการประชุมครั้งนี้มีผูแทน
จากกลุมประเทศเอเปคเขารวมแบบออนไลนอันไดแก นิวซีแลนด 
ชิลี เปรู และเวียดนาม สําหรับคณะผูแทนจากประเทศไทย
ประกอบดวย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย(กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและกลุมชิ้นสวนและ
อะไหลยานยนต) และสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย สรุป
สาระสําคัญดังนี้
  1. สหรัฐอเมริกากลาวตอนรับผูเขารวมประชุมและแจงถึง
เปาหมายของการประชุม โดยมีการเนนย้ําจากผูนําเอเปคในเรื่อง
ของความยั่งยืนแบตเตอรรี่รถ BEV รวมถึงการขับขี่แบบไรคนขับ 
และความยั่งยืนดานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ(Climate
 Change)  โดยหัวขอ(Theme)ในการพูดคุยในครั้งนี้คือการสราง
อนาคตที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับกับทุกภาคสวน และมุงเนนใน 3 
ดานอันไดแก 
     1)  Connected การสรางความยืดหยุนและเชื่อมโยงของ
ภูมิภาคเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคโดยมุงพัฒนา
ซัพพลายเชน ยกระดับการคาบริการ สงเสริมการคาแบบดิจิทัล 
ฟนฟูการเดินทางขามพรมแดนของสมาชิก สงเสริมระบบขนสงและ
เครือขายการขนสง การดําเนินงานที่สนับสนุนแผน FTAAP และ 
WTO
     2) Innovative สรางสิ่งแวดลอมใหเกิดนวัตกรรมเพื่อนอนาคต
ที่ยั่งยืน ดวยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเกิดการเปลี่ยนผานที่
ยืดหยุน ลดความเสี่ยงและเตรียมการรับมือกับความเสี่ยง สงเสริม
อุตสาหกรรมดิจิตัล สงเสริมความมั่นคงดานอาหาร ความปลอดภัย
ดานอาหาร และเกษตรกรรมเทคโนโลยี
     3) Inclusive การมีสวนรวมที่เทาเทียมเพื่ออนาคตสําหรับทุก
ประเทศ ซึ่งรวมไปถึงความเทามเทียมดานเพศ การสงเสริมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม การใหความสําคัฐดานการมีสวนรวม
ดานการคา ขยายโอกาสทางธุรกิจผานการลงทุนระบบ
สาธารณูปโภคและผูทํางาน รับฟงปญหาจากภาคแรงงาน
  2. รายงานสถานการณดานการคาและนโยบายของประเทศ
สมาชิก (Economy Updates on Auto Trade and Policy 
Developments) พัฒนาการรถถไฟฟา และการรีไซเคิลแบตเตอรี
รถไฟฟาเพื่อนําไปสูเศรฐกิจหมุนเวียนของแบตเตอรรี่
  3. เขาเยี่ยมชมศูนยการวิ่งทดสอบยานยนตแบบไรคนขับ MCity 
โดยศูนยวิจัยและพัฒนาแหงนี้เปนวามรวมมือของหนวยงานที่
หลากหลาย  ทั้งภาคการศึกษา อุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่
เกี่ยวของในการพัฒนายานยนตอัตโนมัติและสิ่งแวดลอมสําหรับ
ยานยนตไฟฟา ไดแก บริษัทที่ปรึกษาดานกฎหมาย ผูผลิตอุปกรณ
อัจฉริยะ ผูผลิตรถยนต บริษัทประกันภัย ผูใหบริการโครงขาย
โทรคมนาคม

หนาที่ 19



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

55 2566-91-F1M1-0123 โครงการประชุม Asia Pallet System Federation (APSF) 2023 
ระหวางวันที่ 29-31 สิงหาคม 2566 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต

  กรุงโซล 
ประเทศเกาหลีใต

29 - 31 ส.ค. 66 102,100            ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน  ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 1 คน             38,895.62                       -   รอรางานผล สภาเรือฯ

56 2566-91-F1M1-0134 เขารวมประชุม ASEAN Business Advisory Council Meeting 
ครั้งที่ 4/2023 และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ครั้งที่ 98)
 ระหวางวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 ณ เมืองเซมารัง ประเทศ
อินโดนีเซีย

 เมืองเซมารัง 
ประเทศอินโดนีเซีย

17 - 20 ส.ค. 66 131,980              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน    ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน             62,172.73                       -   สมาคมธนาคาร
ไทย

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คุณกอบศักดิ์ ดวงดี ในฐานะผูแทน 
ASEAN BAC Thailand ไดมอบหมาย คุณดรุษกร วิสุทธิสิน ผูชวย
เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย เขารวมประชุม ASEAN-BAC 
ประเทศไทย เขารวมประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 98 
(98th ASEAN-BAC Meeting) และการประชุมสภาธุรกิจรวม ครั้ง
ที่ 22 (22nd Joint Business Council Meeting) โดยมีนาย 
Arsjad Rasjid ประธาน ASEAN BAC อินโดนีเซีย เปนประธานการ
ประชุม ณ โรงแรม Tentrem Semarang ณ เมืองเซอมารัง 
ประเทศอินโดนีเซีย สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
  1. มีการแลกเปลี่ยนความคืบหนาจากทั้ง 5 คณะทํางาน ไดแก 1)
 Digital Tranformation 2) Sustainable Development 3) 
Health Resilience 4) Food Security และ 5) Trade & 
Investment Facilitation รวมถึงขอความรวมมือจากเปนประเทศ
สมาชิกในการรวมพัฒนาโครงการตางๆ ภายใต 5 Key Pillars 
ดังกลาวที่ ASEAN-BAC อินโดนีเซียไดจัดตั้งขึ้น
  2. ที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ไดรายงานความคืบหนาของโครงการทั้ง
 5 ดาน ใหกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทราบ โดยภาคเอกชน
อาเซียน ใหความสําคัญกับการพัฒนารวมกันภายในประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมถึงแตละประเทศ ไดนําเสนอประเด็นความรวมมือที่มี
ความประสงคใหภาครัฐรวมผลักดันแกรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
เชน ฟลิปปนส ไดนําเสนอโครงการ ASEAN Mentorship for 
Entrepreneurs Network: AMEN บรูไน นําเสนอโครงการ 
ASEAN Digital Credentials Platform หรือ AKREDI เปนตน
  3. ประเทศไทยไดรวมนําเสนอในประเด็นโครงการ ASEAN-BAC 
Digital Trade Connect Legacy project ซึ่งจากสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงการคาระบบดิจิทัล และเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงดาน
การคาระหวางกันในอาเซียน ไดขอใหรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
สนับสนุนเครือขายเชื่อมโยงการคาดิจิทัลในอาเซียน และขอให
สนับสนุนการจัดวางกรอบกฎหมายใหสอดคลองกับ UNCITRAL 
Model Law on electronic Transferablr Records (MLETR) 
หรือกฎหมายแมแบบ วาดวยบันทึกอิเล็กทรอนิกสที่เปลี่ยนมือไดใน
ภูมิภาคอาเซียนดวย

หนาที่ 20



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

57 2566-91-F1M1-0137 โครงการเขารวมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 2/2023
 ระหวางวันที่ 25-30 เมษายน 2566 เมืองบันดาร เสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน

 เมืองบันดารเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไน

25 - 30 เม.ย. 66 210,140              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน             91,003.83             91,003.83 สมาคมธนาคาร
ไทย

58 2566-91-F1M1-0138 โครงการเขารวมประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 3/2023
 ระหวางวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองเซบู ประเทศ 
ฟลิปปนส

 เมืองเซบู 
ประเทศฟลิปปนส

26 - 31 ก.ค. 66 256,120              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน     ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน             71,644.73                       -   สมาคมธนาคาร
ไทย

  การประชุมสภาฯที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ครั้งที่ 
2/2566  ณ The Empire Brunei เมืองบันดารเสรีเบกาวัน 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีผูแทน ABAC Thailand  จํานวน 
3 ทาน จาก 5 ทาน โดย นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคม
ธนาคารไทย ผูแทนหลัก เขารวมประชุม สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
  1. อนุมัติรายงานการประชุม ABAC Meeting ครั้งที่ 1 ป 2566
  2. การนําเสนอโดยสภาฯที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC)
  3. การบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจในปจจุบัน
  4. รายงาน SOM และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
  5. ความคืบหนาการดําเนินการตามขอเสนอแนะของเอแบค
  6. Economic Integration Working Group
  7. Digital & Innovation Working Group
  8. Sustainable Growth Working Group
  9. ขอมูลลาสุดเกี่ยวกับ APEC CEO Summit 2023
  10. การนําเสนอหนังสือเชิญประชุม ABAC ครั้งที่ 3 ประจําป 
2566
ABAC Philippines เสนอคําเชิญอยางเปนทางการใหเขารวมการ
ประชุม ABAC ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส 
ในวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566

  มีผูแทน ABAC Thailand  จํานวน 5 ทาน  โดย นายกอบศักดิ์ 
ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ผูแทนหลัก เขารวมประชุม 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
  1. การบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจในปจจุบัน โดย Mr.
 Arief Ramayandi หัวหนานักเศรษฐศาสตรของธนาคารพัฒนา
เอเชีย (ADB) บรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวโนมเศรษฐกิจในภูมิภาค 
  2. สภาฯที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) อนุมัติรายงานการประชุม
สําหรับการประชุม ABAC ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ ประเทศบรูไน เมื่อ
วันที่ 27-30 เมษายน 256
  3. Tan Sri Dr. Rebecca Sta. Maria ผูอํานวยการบริหารเอเปค
 กลาวถึง ความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอเสนอ ABAC 
สําหรับป 2565 "Evergreen Compendium of actions and 
initiatives" เกี่ยวกับเปาหมายกรุงเทพฯ และปฏิสัมพันธระหวาง
เอเปคและอาเซียน
  4. สภาฯ อนุมัติรายงานของ ABAC ประเทศไทย เกี่ยวกับ "การ
เปลี่ยนแปลงการคาดิจิทัล" และตกลงที่จะปรับกรอบกฎหมายให
สอดคลองกับกฎหมายโมเดล UNCITRAL วาดวยบันทึกที่ถายโอน
ไดทางอิเล็กทรอนิกส และกระตุนใหประเทศเอเปคเขารวม
เครือขายการเปลี่ยนแปลงการคาดิจิทัลและการเชื่อมตอระดับ
ภูมิภาค และจัดตั้งคณะทํางานกลุมยอย
  5. Ms. Monica Whaley (ABAC USA) ไดแจงความคืบหนา
เกี่ยวกับ APEC CEO Summit ที่จะจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโก 
แคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 
ภายใตหัวขอ “Creating Economic Opportunity” การประชุม 
CEO Summit จะครอบคลุมประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ หัวขอ: 
ความยั่งยืน การมีสวนรวม ความยืดหยุน และนวัตกรรม

หนาที่ 21



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

59 2566-91-F1M1-0147 โครงการเขารวมประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East Asia   
Business Council EABC)  ครั้งที่ 2/2023 (ครั้งที่ 57) ระหวางวันที่
 5 - 6 มิถุนายน 2566 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน

  เมืองโตเกียว 
ประเทศญี่ปุน

5 - 6 ม.ิย. 66 151,340              ดําเนินการ 1 ครั้งๆ 2 คน 17,479.98 17,479.98 สมาคมธนาคาร
ไทย

    3. แผนปฏิบัติการดานการเรงรัดทําการตลาดเชิงกลยุทธ (จํานวน 30 กิจกรรม) 179,864,400    16,762,042.00 11,071,658.56 

       กลยุทธที่ 3.1 การรุกตลาดศักยภาพเดิม เปดตลาดใหม และขยายสัดสวนการสงออกสินคาไทยสูตลาดโลก (จํานวน 29 กิจกรรม) 157,902,400    15,725,042.00 10,034,678.66 

60 2566-91-J2L8-0001 โครงการคณะผูแทนการคาเยือนงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่อง
ประ ดับ ครั้งที่ 68 (68th Bangkok Gems and Jewelry Fair) 
ระหวาง วันที่ 5 - 10 กันยายน 2566 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติ
สิริกิติ์

 ไทย 5 - 10 ก.ย. 66  ผูประกอบการเขารวม 1,500 ราย 3,387,400.00 1,017,300.00  รอรายงานผลฯ สค./สพต.1/ทุก
 สคต.ในภูมิภาค
อาเซียน/จีน/

เอเชียใต/ญี่ปน 
61 2566-91-J2L8-0004 โครงการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาดและการทําธุรกิจ

ระหวางประเทศ ตลาดจีน
1 OCT 22 - 31 DEC 23 27,399,000      1,000,000.00 999,930.03 สค./สพต.1 และ 

สคต. ที่เกี่ยวของ

1) โครงการสงเสริมการขายผานชองทางคาปลีกสมัยใหม/
แพลตฟอรมออน ไลนในภูมิภาคจีน รวมกับศูนยกลางจําหนายสินคา
นําเขา Zhongdamen Bonded Shopping Experience Center 
ผานชองทางออน ไลนและซูเปอรมารเก็ต Hema วันที่ 22 - 26 
กันยายน 2566

 ประเทศจีน 22 - 26 ก.ย. 66           500,000.00           499,960.03  รอรายงานผลฯ สค./สพต.1

2) โครงการสงเสริมการขายผานชองทางคาปลีกสมัยใหม/
แพลตฟอรม ออนไลนในภูมิภาคจีน รวมกับราน APITA ราน UNY 
และแพลตฟอรม ออนไลน APITA UNY ในเมืองฮองกง ระยะเวลา
ดําเนินการ วันที่ 14 - 28 กันยายน 2566

 เมืองฮองกง 14 - 28 ก.ย. 66           500,000.00           499,970.00  รอรายงานผลฯ สค./สพต.1

62 2566-91-J2L8-0005 กิจกรรมสรางเครือขายความสัมพันธดานการคาระหวางประเทศ ของ
ไทยและจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี กําหนดการจัดงาน: วันที่ 6
 กรกฎาคม 2566

 จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐ
เกาหลี

6 ก.ค. 66           150,000.00               4,000.00  รอรายงานผลฯ สค./สพต.1 และ 
สคต. ที่เกี่ยวของ

  นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย ไดมอบหมาย
 คุณรณน แกวสุทธิ ผูชวยเลขาธิการ  เปนผูเขารวมประชุมแทน 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
  1. Ms. Shaanti Shamdasani ใหการตอนรับสมาชิก EABC 
สําหรับการเขารวมการประชุม EABC ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6
 มิถุนายน 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน และแสดงความ
ขอบคุณ Mr. Kazuo Nishitani ประธานรวมของ EABC ในป 2023
 ที่ใหการตอนรับสมาชิก
  2. การนําเสนอของ Mr. M. Arsjad Rasjid PM ประธานสภาที่
ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) 2023 ในประเด็นความรวมมือ
รวมกับ EABC 
  3. การรับรองรายงานการประชุมสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (East
 Asia Business Council-EABC) ครั้งที่ 56 รับรองรายงานการ
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2566  
  4. ผลการสํารวจแนวโนมธุรกิจของ EABC-JETRO ในป 2566 ที่
ประชุมไดรายงานความคืบหนาของแบบสํารวจแนวโนมธุรกิจของ 
EABC-JETRO สําหรับป 2566 ซึ่งเผยแพรในวันที่ 27 มีนาคม 
2566 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะประจําปจากธุรกิจในภูมิภาค เพื่อ
ระบุวิธีการที่ภาคเอกชนเตรียมพรอมสําหรับการฟนฟูและวิธีที่
รัฐบาลสามารถสนับสนุนในการเดินทางใน 4 ประเด็นสําคัญดังนี้ 1)
 สภาพธุรกิจ – ดานการผลิตและการขาย 2)บรรลุความตกลง
หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 3) การลดคารบอนสุทธิ
เปนศูนย 4)การเสริมพลังทางเศรษฐกิจของผูหญิง
  5. สํานักเลขาธิการอาเซียนไดแจงวา EABC จะไดรับชวงเวลา
นําเสนอในชวง SEOM Plus Three Consultation ครั้งที่ 40 ซึ่ง
จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.15 น. ที่โรงแรม 
Westin เมืองสุราบายา จังหวัด ชวา ตะวันออก อินโดนีเซีย
  6. ความคืบหนาคณะทํางานดานเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
 6 มิถุนายน 2566 เวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น

หนาที่ 22



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

63 2566-91-J2L8-0007 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาด
อเมริกาและลาตินอเมริกา

1 OCT 22 - 30 SEP 23 11,256,300              1,503,200.00         1,435,037.87 สค./สพต.2/ 
สคต.ที่เกี่ยวของ

1) โครงการสงเสริมอาหารและรานอาหารไทยในชิลี ระยะเวลา
ดําเนินการ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566

สาธารณรัฐชิลี ก.ค. - ส.ค. 66 1,100,000        ผูประกอบการเขารวมโครงการ 
19 ราย

          491,200.00           491,159.61  รอรายงานผลฯ สพต. 2/สคต. 
ซันติอาโก

2) กิจกรรมสงเสริมสินคาไทยและธุรกิจรานอาหารไทยในเม็กซิโก 
ระหวางวันที่ 9-10 กันยายน 2566

 เม็กซิโก 9 - 10 ก.ย. 66 1,253,000         - ผูประกอบการเขารวมโครงการ 10 
ราย
 - มูลคาเจรจาการคา 30 ลานบาท

          260,000.00           191,928.71  รอรายงานผลฯ สพต. 2/สคต. 
เม็กซิโก

3) โครงการสงเสริมสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการรานอาหารไทย
ใน บราซิล ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
 2566

 บราซิล ก.ค. - ส.ค. 66 1,100,000         - ผูเขารวมโครงการ 1,000 ราย 752,000.00          751,949.55          รอรายงานผลฯ สพต.2 /สคต.
เซาเปาโล

64 2566-91-J2L8-0008 โครงการสงเสริมการขายสินคาอาหารและเครื่องดื่มรวมกับหาง 
สรรพสินคา/ซุปเปอรมารเก็ตในเขตตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ 
และแคริบเบียน ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 26 กันยายน 2566

ริกา และประเทศในหมูเกาะแ 15 ส.ค. - 26 ก.ย. 66 2,000,000          - ไมนอยกวา 40 สาขา
 - มูลคาเจรการคาภายใน 1 ป 
ไมนอยกวา 150 ลานบาท

1,128,780.00        1,128,778.62        รอรายงานผลฯ สค./สพต. 2/
สคต.ไมอามี

65 2566-91-J2L8-0009 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาด
ยุโรปและ CIS

1 OCT 22 - 30 SEP 23 10,010,400              2,158,350.00         2,158,348.87 สค./สพต.2/
สคต.ที่เกี่ยวของ

1) โครงการขยายตลาดสินคาผลไม ผลไมแปรรูป และผลิตภัณฑ 
(สินคา นวัตกรรมจากผลไม) ของไทยในตลาดเยอรมนี ระยะเวลา
ดําเนินงาน : ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 ณ กรุง
เบอรลิน

 เยอรมนี ก.ค. - ก.ย. 66 1,507,400         - ผูเขารวมโครงการ 10,000 ราย 
-  มูลคาการเจรจาการคา 
107 ลานบาท

       1,807,400.00        1,807,398.87  รอรายงานผลฯ ส.ค./สพต.2/ 
สคต. กรุง
เบอรลิน

2) โครงการจับคูเจรจาธุรกิจในเขตตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ
 และ แคริบเบียนในงานแสดงสินคา 27th Americas Food 
and Beverage Show 2023 ภายในงานแสดงสินคา 27th 
Americas Food and Beverag Beverage Show  2023 
วันที่ 15 - 23 กันยายน 2566

 สหรัฐอเมริกา 15 - 23 ก.ย. 66 350,950.00          350,950.00          รอรายงานผลฯ สค./สพต.2

66 2566-91-J2L8-0010 โครงการจัด In-Store Promotion รวมกับหางสรรพสินคาเเละราน 
Grocery ไทยในตะวันออกกลางเเละเเอฟริกาเหนือ ในสหรัฐอาหรับ
เอมิ เรตส ระยะเวลาดําเนินการ : สิงหาคม - กันยายน 2566

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส/
กาตาร/ซาอุดีอาระเบีย/
อิยิปต/อิสราเอล/ตุรกี

ส.ค. - ก.ย. 66 6,643,000         มูลคาเจรจาการคา 90 ลานบาท 2,400,000.00        2,399,969.73        รอรายงานผลฯ สพต.2. /สคต. 6
 แหง

ในภูมิภาค 
MENA

67 2566-91-J2L8-0011 โครงการจัดคณะผูแทนการคามาเยือนงานแสดงสินคาในประเทศ 
(Incoming Trade Mission)

1 OCT 22 - 30 SEP 23 18,358,500      3,448,000.00        865,882.54          สค./สพต.2/
สคต.ที่เกี่ยวของ

1) กิจกรรมตอนรับแขกพิเศษและคณะผูแทนการคาเดินทางมา
เจรจาการคา ในงาน TILOG LogistiX 2023 ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ระยะเวลาดําเนินการ : ระหวางวันที่ 16 -
 19 สิงหาคม 2566

 ไทย 16 - 19 ส.ค. 66 1,183,500        ผูประกอบการเขารวมโครงการ 
48 ราย

1,297,000.00       264,082.54          รอรายงานผลฯ สพต.2/สคต.
ภูมิภาค

ยุโรป,รัสเซียและ
 CIS, ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ,
ลาตินอเมริกา, 

ภูมิภาคแอฟริกา,
 ภูมิภาค

ตะวันออกกลาง)

หนาที่ 23



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

2) โครงการคณะผูแทนการคาเดินทางมาเยือนงานแสดง
สินคาอัญมณีและ เครื่องประดับ ครั้งที่ 68 (68th Bangkok 
Gems and Jewelry Fair) ป 2566 ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ ระหวางวันที่ 5 - 10 กันยายน 2566

 ไทย 5 - 10 ก.ย. 66 5,109,100        ผูประกอบการเขารวมโครงการ 
340 ราย

2,151,000.00       601,800.00          รอรายงานผลฯ สพต.2/สคต.
ภูมิภาค

ยุโรป,รัสเซียและ
 CIS, ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ,
ลาตินอเมริกา, 

ภูมิภาคแอฟริกา,
 ภูมิภาค

ตะวันออกกลาง)

68 2566-91-J2L8-0012 3. กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการภูมิภาคสูตลาด
ตาง ประเทศ ผานเครือขายสภาหอการคาจังหวัด ระหวางกรกฎาคม  
 20 กันยายน 2566 ภายใตโครงการจัดจางดําเนินการประชาสัมพันธ
และ กิจกรรมเผยแพรขอมูลดานการคาระหวางประเทศผาน
ระบบสื่อสาร

ไทย ก.ค. - 20 ก.ย. 66 4,000,000        500,000.00          -                     รอรายงานผลฯ สค./สพต.2/
สคต.ที่เกี่ยวของ

69 2566-91-J2L8-0013 โครงการตอนรับและเจรจาธุรกิจกับคณะผูแทนการคาจากตางประเทศ  ไทย 1 OCT 22 - 30 SEP 23           600,000             43,822.00             19,941.00 สภาหอฯ

1) ตอนรับและหารือผูแทนของ Yunnan Provincial Federation 
of Industry and Commerce ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ สภา
หอการคาแหงประเทศไทย

สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย

26-ม.ิย.-66  1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,986.00             3,986.00             สภาหอฯ  คุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการหอการคาไทย เปน
ประธานใหการตอนรับและรวมหารือกับรองประธาน Yunnan 
Provincial Federation of Industry and Commerce พรอม
คณะ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชนไทยกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้ง
สองฝายไดหารือประเด็นสําคัญ ดังนี้
  1. ปจจุบันนักศึกษาจีนจํานวนมากที่สนใจมาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย เพราะมีคาเลาเรียนถูกกวาสิงโปร 
และมีมาตรฐานทางการศึกษาที่ดี โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
กําลังเปดรับนักศึกษารุนตอไปจากประเทศจีน โดยสาขาที่เปนที่
นิยมคือบริหารธุรกิจ
  2. ดานการสงออกสินคาเกษตรจากไทยไปยูนนานโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลไม ยูนนานเปนแหลงนําเขาผลไมไทยเปนอันดับ 2 รอง
จากมณฑลกวางตุง ในการนี้ผูแทนจากยูนนาน ไดเนนย้ําวาปจจุบัน
มีการอํานวยความสะดวกทางการคาที่ดีขึ้น ทําใหมีโอกาสทาง
การคาและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เชน การประกาศใหดานรถไฟโม
ฮานมีสถานะเปน ดานจําเพาะเพื่อการนําเขาผลไม จึงสงผลให
ผูประกอบการมีชองทางการขนสงผลไมเพิ่มขึ้น

หนาที่ 24



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

2)  ตอนรับขาหลวงใหญของสาธารณรัฐมอริเชียสประจําประเทศ
มาเลเซีย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย

สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย

22-ม.ิย.-66  1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,790.00             2,790.00             สภาหอฯ

3) การตอนรับและหารือกับ Mr.Zhou Minhao Chairman of 
CCPIT Shanghai และคณะผูบริหารจาก CCPIT Shanghai 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย

27-ม.ิย.-66  1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,680.00             3,680.00             สภาหอฯ

  คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคาไทย เปน
ประธานใหการตอนรับ H.E.Mr. Jagdishwar GOBURDHUN 
G.O.S.K ขาหลวงใหญมอริเซียสประจําประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือ
การสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางไทยและมอริเชียส และ
การจัดงาน Africa Partnership Conference ทั้งสองฝายได
หารือประเด็นสําคัญ ดังนี้
  1. มอริเชียสขอเชิญชวนภาคเอกชนไทยที่สนใจเขารวมงาน  
Africa Partnership Conference (APC) ภายใตแนวคิด Unity 
in Partnership: Enabiling Sustainable & Inclusive 
Investment ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2566 ณ 
ประเทศมอริเชียส
  2. มอริเชียสมีความสนใจทางดานการพัฒนาที่ยั่งยืนและให
ความสําคัญกับผลขางเคียงจากการใชสารเคมี เชน ทําปุยจากการ
ใชกากน้ําตาลออยย และผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมปศุสัตว 
เพื่อใหเกิดการเติบโตอยางเปนธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ 
BCG (Bio-Circular-Green) ของไทย จึงอาจเปนโอกาสในการ
ขยายความรวมมือระหวางกันในอนาคต

  คุณพจน อรามวัฒนานนท รองประธานกรรมการสภาหอการคา
ไทย ใหการตอนรับและหารือ Mr.Zhou Minhao Chairman of 
CCPIT Shanghai และคณะผูบริหารจาก CCPIT Shanghai 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
  1. การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมพิเศษหลินกัง (Shanghai 
Lin-gang Specail Area) ที่เนนสงเสริมการคาการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสมัยใหม เชน อุตสาหกรรมดิจิทัล สุขภาพและ
การแพทย อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และยานยนตไฟฟา เปนตน 
และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย 
  2. ความรวมมือในการจัดมหกรรมการแสดงสินคา โดยในเดือน
พฤศจิกายน 2566 CCCPIT เซี่ยงไฮจะเปนเจาภาพจัดงาน 2023 
Green Energy Expo ณ ศูนยนิทรรศการและประชุมไบเทค ซึ่ง
ฝายไทยยินดีผลักดันในความรวมมือดังกลาว
  3. เสนอใหทําบันทึกความเขา (MoU) เพื่อลงนามความรวม
ระหวางกัน

หนาที่ 25



 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

4) การตอนรับคณะสงเสริมการคาและการลงทุนของประเทศเคนยา 
ในวันที 29 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย

29-ม.ิย.-66  1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,380.00             3,380.00             สภาหอฯ

5) การตอนรับและหารือกับ คุณจี้ ฟาง เซี่ย หัวหนาสวนราชการของ
 กรมการคากระทรวงเศรษฐกิจไตหวัน (MOEA) และคณะผูบริหาร 
กรมการคา กระทรวงเศรษฐกิจ ไตหวัน (MOEA) วันที่ 12 กรกฎาคม
 2566 ณ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย

12-ก.ค.-66  1 ครั้ง 1 ครั้ง 3,315.00             3,315.00             สภาหอฯ  คุณไกรสินธุ วงศสุรไกร กรรมการรองเลขาธิการสภาหอการคา
แหงประเทศไทย เปนประธานใหการตอนรับ คุณจี้ ฟาง เซี่ย 
หัวหนาสวนราชการของ กรมการคากระทรวงเศรษฐกิจไตหวัน 
(MOEA) และคณะผูบริหาร กรมการคา กระทรวงเศรษฐกิจ ไตหวัน
 (MOEA) โดยมีประเด็นหารือที่สําคัญ ดังนี้
  1. ดวยไตหวันมีศักยภาพในธุรกิจเฟรนชายดานอาหาร เครื่องดื่ม
 และสภาหอการคาแหงประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดงาน 
Thaifex ซึ่งเห็นวาทั้งสองฝายจะสามารถรวมมือในการจัดกิจกรรม
ดังกลาวไดในอนาคต
  2. ในปจจุบันเทคโนโลยีการแปรรูปและการถนอมอาหารของ
ไตหวันมีศักยภาพและนําหนาไทยไปมากซึ่งหากไทยและไตหวัน
สามารถแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีสาขานี้ระหวางกันไดจะ
ชวยยกระดับศักยภาพของผูประกอบการไทยในสาขาอาหารและ
เครื่องดื่มไดอยางมาก
  3. ไตหวันและไทยสามารถขยายสาขาความรวมมือในดาน
ตลาดแรงงาน โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวาง
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและมหาวิทยาลัยจากไตหวัน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของนักศึกษาใหมีความพรอมในการเขาสูการเปน
แรงงานที่มีศักยภาพของประเทศ

  คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคาไทย เปน
ประธานใหการตอนรับคณะสงเสริมการคาและการลงทุนของ
ประเทศเคนยา โดยมี Mr. Abubakar Hassan Abubakar 
ปลัดกระทรวงพาณิชยเคนยา เปนหัวหนาคณะผูแทน เพื่อหารือ
โอกาสการลงทุนในเคนยา แนวทางการลดอุปสรรคทางการคา
ระหวางไทยและเคนยา โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
  1. บทบาทของหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
เปนการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งประกอบดวยหอการคาจังหวัด
ทั้งหมด 76 จังหวัด หอการคาตางประเทศ 37 หนวยงาน รวมถึง
สมาคมการคาตางๆ กวา 156 สมาคม
  2. เคนยาเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ใน
พื้นที่ทางแอฟริกาตอนใตของทะเลทรายซาฮารา เปนที่ตั้งของ
องคกรขามชาติกวา 200 แหง และเปนที่ตั้งของสหประชาชาติ 
(UNON) ซึ่งตั้งอยูในกรุงไนโรบี และเปนศูนยกลางการขนสงของ
ภูมิภาค โดยมีสนามบินนานาชาติ 4 แหง ทาเรือ 2 แหงและการ
บริการขนสงทางราง
  3. โอกาสของภาคธุรกิจที่สําคัญ เชน น้ํามัน และกาซ การผลิต 
การพัฒนาเศรษฐกิจทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน
 และเกษตรกรรม เปนตน
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 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

6) ตอนรับนายเบลมีรู จูแซ มาลาตี (Mr.Belmiro Jose Malate) 
เอกอัครราชทูตโมซัมบิกประจําประเทศไทย ถิ่นพํานัก ณ กรุง
จาการตา สาะารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย

26-ก.ค.-66  1 ครั้ง 1 ครั้ง 2,790.00             2,790.00             สภาหอฯ

7) การตอนรับและหารือกับคณะเจาหนาที่รัฐสภาสหรัฐฯ ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2566 ณ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

3,425.00             -                    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

8) การตอนรับและหารือ Mr.Gong Guanghui, Deputy Director 
of Chengdu Municipal Bureau of Commerce และคณะ
ผูประกอบการจาก นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

4,238.00             -                    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

9) ตอนรับงานลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางสภา
หอการคาและ อุตสาหกรรมแหงประเทศภูฏาน (BCCI) และสภา
หอการคาแหงประเทศไทย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ สภา
หอการคาแหงประเทศไทย

3,000.00             -                    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

10) การตอนรับและหารือกับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมโอซากา
 Osaka Chamber of Commerce and Industry (OCCI) และ
คณะ วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan 
Bangkok

3,000.00             -                    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

11) การตอนรับคณะหอการคาและอุตสาหกรรมรัฐคุชราตตอนใต 
ประเทศอินเดีย วันที่ 13 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย

3,056.00             -                    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

12) ตอนรับและหารือกับ Sir Graham Brady สมาชิกสภาสามัญ
พรรค อนุรักษนิยม (Conservative) ประธานกลุมมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภา สหราชอาณาจักร-ไทย (ALL-Party Parliamentary Group
 (APPG) on Thailand) พรอมดวยสมาชิกรัฐสภาสามัญ วันที่ 19 
ก.ย. 2566

3,518.00             -                    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

13) ตอนรับและหารือกับ Mr.XING Bangzhi Member & Deputy
 Secretary General of The Chinese People's Political 
Consultative Conference (CPPCC) Shanghai Committee 
และคณะผูบริหาร จาก CPPCC Shanghai วันที่ 15 กันยายน 2566
 ณ สภาหอการคาฯ

3,644.00             -                    รอรายงานผลฯ สภาหอฯ

  คุณจีรพันธ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการสภาหอการคา
แหงประเทศไทย เปนประธานใหการตอนรับ Mr.Belmiro Jose 
Malate เอกอัครราชทูตโมซัมบิก ประจําประเทศไทย (ถิ่นพํานัก 
ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) โดยไดหารือประเด็น
สําคัญ ดังนี้
  1. อุตสาหกรรมตางๆ ที่เหมาะแกการลงทุนในประเทศโมซัมบิก 
เชน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งอุตสาหกรรมที่โมซัมบิกตองการความ
รวมมือกับทางดานการลงทุนจากไทย คือ การลงทุนดานไฟฟา 
เนื่องจากโมซัมบิกยังคงขาดแคลนไฟฟา 
  2. ไทยกังวลเกี่ยวกับกระบวนการทําธุรกรรมและพิธีการนําเขา
สินคา เนื่องจากโมซัมบิกถือเปนตลาดใหม ดังนั้นผูประกอบการ
ไทยยังคงขาดความรูและประสบการในการทําการคาและลงทุนกับ
โมซัมบิก หากมีการอํานวยความสะดวกจากทางภาครัฐของ
โมซัมบิก จะกอใหเกิดประโยชนตอการคาและการลงทุนระหวาง
สองประเทศเปนอยางมาก
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 ความสําเร็จตามผลผลิต (Output) 
ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ

 ความสําเร็จตามผลลัพธ 
(Outcome) 

ของโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ
 ขออนุมัติ  เบิกจายจริง

สรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําไตมาสที่ 4/2566

ลําดับ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย  ประเทศที่จัดกิจกรรม  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  อนุมัติตามแผน  ตัวชี้วัด

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปาหมาย/คาใชจาย

 รายละเอียดผลการดําเนินงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

เปาหมาย  คาใชจาย (บาท)

70 2566-91-J2L8-0014 โครงการตอนรับผูแทนจากตางประเทศ  ทั่วโลก 44,977                                     300,000 5,490.00 5,490.00 สภาอุตฯ

1). โครงการตอนรับคณะผูบริหารหนวยงานสงเสริมการคาและการ
ลงทุน เคนยา ในวันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ สภาอุตสาหกรรม
แหง ประเทศไทย

2,550.00             2,550.00             รอรายงานผลฯ

2) โครงการตอนรับและหารือกับองคกรสงเสริมการคาตางประเทศ 
ของญี่ปุน (JETRO) ณ หองประชุม Passion (802) สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วันที่ 15 สิงหาคม 2566

2,940.00             2,940.00             รอรายงานผลฯ

       กลยุทธที่ 3.2 การผลักดันการคาผานชองทางตลาดพาณิชยดิจิทัล และชองทางการกระจายสินคารูปแบบใหม (จํานวน 1 กิจกรรม) 21,962,000      1,037,000.00        1,036,979.90        

71 2566-91-J2L9-0001 กิจกรรมการสรางความรวมมือกับพันธมิตรพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(สหราชอาณาจักร) ระหวางวันที่ 24 - 30 กันยายน 2566 ภายใต
โครงการขยายลูทางการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูตลาด ตางประเทศ

 สหราชอาณาจักร 24 - 30 ก.ย. 66 5,000,000        1,037,000.00        1,036,979.90        รอรายงานผลฯ สค./สตพ.

หนาที่ 28



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2566 
กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังการควบคุมในระดับสูง 

1. การบริหารเงินกองทุนฯ F3.1 เงินกองทุนฯ ไม
เพียงพอตอการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ 

ดานการเงิน 
(Financial 
Risk : F) 

  1. ความไมแนนอนในการ
ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
เพ่ือมาสมทบเงินกองทุนฯ ใน
แตละป 
  2. การจัดสรรเงินมากกวา
รายรับ 
  3. เงินกองทุนฯ นําฝากไว
กับกระทรวงการคลัง จึงไมมี
รายไดจากดอกเบ้ียเงินฝาก 

  1 .  วิ เ ค ร า ะ ห ร า ย ก า ร
คาใชจายโครงการใหเปนไป
ต าม ค วาม เห ม าะส ม แ ล ะ
จํ า เป น โด ย พิ จ ารณ าจ าก
ประวัติการเบิกจายประกอบ 
รวมถึงพิจารณาโครงการหลัก
ตางๆ ของกรม 
  2. กําหนดกรอบวงเงิน ท่ี
ส าม ารถ จั ด ส รร ให แ ต ล ะ
หน วย งานตาม โครงการ ท่ี
จําเปน 

(L2) 
4 

(I7) 
4 

16 
(สูง) 

  1.กองทุนฯ ไดดําเนินการจัดทํา
คาํของบประมาณรายจายประจําป
เรียบรอยแลว 
  2.กองทุ นฯ  จั ด ทํ ากรอบการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ ป  2567 
ให แ ก ห น วย งาน ท่ี เสน อขอ ใช
เงินกองทุนฯ โดยกําหนดให ใช
เงินกองทุนฯ เปนเงินเสริม 
 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 20 
เหลือ 16 
 

2. การจัดทํา/ทบทวน
พ.ร.บ.การสงออกไปนอก
และการนํ าเข ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา 
พ .ศ .2522  ระ เบี ย บ 
หลักเกณฑ ประกาศท่ี
เก่ียวของกับกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 

C6.1 พ.ร.บ. การสงออก
ไปนอกและการนําเขา
มาในราชอาณาจักรซึ่ง
สิ น ค า  พ .ศ .2 5 2 2
ร ะ เบี ย บ  ป ร ะ ก าศ 
หลักเกณฑ ขอบังคับ 
หรือมติ ท่ีเก่ียวของกับ
กองทุนฯ ไมสอดคลอง
กั บ ส ถ าน ก า ร ณ ใน
ปจจุบัน 

ดาน
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk : C) 

  1. พ.ร.บ.การสงออกไปนอก
แ ล ะ ก า ร นํ า เ ข า ม า ใ น
ร า ช อ า ณ าจั ก ร ซึ่ ง สิ น ค า    
พ .ศ .2522  และ ระ เบี ยบ 
หลักเกณฑอ่ืนๆ ไมสอดคลอง
กับสถานการณในปจจุบัน 
  2. ข้ั นตอนในการจั ด ทํ า/
ทบ ทวน  พ .ร .บ .ร ะ เบี ย บ 
ประกาศหลักเกณฑ ขอบังคับ 
ห รื อม ติ  ของกองทุ นฯ ใช
ระยะเวลานาน เน่ืองจากตอง
ผานพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบ 

  1 . ศึ ก ษ าแ ล ะจั ด ทํ าร า ง 
พ.ร.บ.การสงออกไปนอกและ
การนําเขามาในราชอาณาจักร
ซึ่ งสิ น ค า  พ .ศ .2522 และ
ระเบียบ หลักเกณฑอ่ืนๆ ให
สอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน  
  2 .ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ แ ล ะ
ประสานงานกับหนวยงาน   ท่ี
เก่ียวของ 

(L2) 
3 

(I7) 
5 

16 
(สูง) 

  1. กองทุนฯ ดําเนินการศึกษาการ
แกไขพระราชบัญญัติการสงออก 
ไป น อ ก แ ล ะก าร นํ า เข า ม า ใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 
  2. จัดการประชุมหารือระดับ
เจาหนาท่ีของกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ และกรมการคา
ต า งป ร ะ เท ศ ม า แ ล ว  3  ค รั้ ง      
ครั้ งท่ี  1 วัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 
2564 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 3 ธันวาคม 
2564  และ  ครั้ ง ท่ี  3  วัน ท่ี  29 
พฤศจิกายน 2565 โดยท่ีประชุม  

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 16 
เหลือ 15 
 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

 มีความเห็นรวมกันวา ใหเพ่ิมเติม
แหลงรายไดกองทุนในมาตรา 13 
และเพ่ิมมาตรา 13/1 
  3. จัดทํารางกฎหมาย พ.ร.บ.การ
สงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ... 
แลว ซึ่งอยูระหวางการเสนอกรม
เห็นชอบหลักการและเหตุผล และ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ี
อาจเกิด ข้ึนจากกฎหมาย กอน
นําเขาสูกระบวนการทําประชา
พิ จารณ ร า งกฎ ห ม าย  เพ่ื อ ให
คณะทํางานพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงพาณิชยพิจารณาและ
นําเสนอตอคณ ะรัฐมนตรีและ
รั ฐสภ าพิ จารณ าประกาศ เป น
กฎหมายตอไป 
 

3. ก า ร แ ก ไข ป ญ ห า
เ อ ก ส า ร ใ บ สํ า คั ญ
ประกอบการหั กล าง
รายการเงินโอนคงคางป 
2541 - 2558 

O9.1 การตรวจสอบ
เอ ก ส า ร ใบ สํ า คั ญ
ประกอบการหักลาง
รายการเงินโอนคงคาง
ป  2541 – 2558  มี
ความลาชา 

ดานการ
ดําเนินงาน

(Operational 
Risk : O) 

 

  1 . ก ารสื บ ค น /ติ ด ต าม /
ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญของ
รายการเงินโอนคงคางกระทํา
ไดยาก เน่ืองจากเปนรายการ
คงคางนาน 8 - 15 ป 
 
 
 
 
 

  1 . ดํ า เนิ นการตรวจสอบ
รายการเงิน โอนคงค าง ให
สอดคลองตามความเห็นของ
กรมบัญชีกลาง กรณีขออนุโลม
ใชเอกสารเพียงบางสวนตามท่ี
ตรวจสอบพบ 
 
 
 
 

(L2) 
5 

(I7) 
3 

16 
(สูง) 

  1. จัดประชุมคณะทํางานสะสาง
รายการทางบัญชีของกองทุนฯ เพ่ือ
หาแนวทางพิจารณาการอนุโลมใช
เอ ก ส า ร เพี ย งบ างส วน ต าม ท่ี
ตรวจสอบพบใหสอดคลองกับ
ความ เห็ นของกรม บัญ ชีกลาง    
โดยปจจุบันดําเนินการจัดประชุม 
จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 
12 มกราคม 2566 ครั้งท่ี 2/2566 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2566  
 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 16 
เหลือ 15 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

  2. การตรวจสอบเอกสาร
ใบสําคัญรายการเงินโอนคงคาง 
จําเปนตองใชเวลาและความ
ละเอียดรอบคอบสูง เพ่ือให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ระ เบี ย บ ท่ี
เก่ียวของในแตละชวงเวลาท่ี 
คงคาง 

  2. จัดสงขอมูลรายการเงินโอน
คงค างให กลุ ม งาน นิ ติ การ
ดําเนินการสอบขอเท็จจริง เพ่ือ
ดํ า เนิ น การตาม ระ เบี ยบ /
กฎหมายตอไป 
  3. จั ดประชุมคณะทํ างาน
สะสางรายการทางบัญชีของ
กองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ 
  4. จั ด จ า ง บุ ค ล าก ร เ พ่ื อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การเงินการคลังและปรับปรุง
ราย ก ารค งค า งท า งบั ญ ชี      
กองทุนฯ 

 

  2. จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ทํ า ง า น
ก ลั่ น ก รอ งงาน ด าน ก ฎ ห ม าย 
กองทุนสงเสริมการค าระหวาง
ประเทศ ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 28 
เมษายน 2566 เพ่ือหารือเรื่องการ
ใชเอกสารเพียงบางสวนท่ีตรวจพบ
เพ่ือหักลางลูกหน้ีเงินโอน คงคาง
ตามทะเบียนคุมของกองทุนฯ สรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 
    1) รายการเงินโอนคงคางท่ีมี
ผ ล ส รุ ป ก า รดํ า เ นิ น ก า รส อ บ
ขอเท็จจริงเปนท่ีสิ้นสุด จํานวน 14 
รายการ  4 สํ า นั ก งานส งเส ริ ม
การคาในตางประเทศ 
    2) รายการเงิน โอนคงค าง ท่ี
ตรวจสอบพบเอกสารบางสวนครบ
ตามจํานวนเงินคงคาง จํานวน 3 
รายการ  3 สํ า นั ก งานส งเส ริ ม
การคาในตางประเทศ  
    3) ท่ีประชุมคณ ะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ครั้งท่ี 3/2566 
เมื่ อ วั น ท่ี  4  กั น ย าย น  2 5 6 6
เห็ น ชอบ การดํ า เนิ น งาน ต าม
หลักการหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี 
กค  0526 .7 /ว72 ล ง วัน ท่ี  2 0 
สิงหาคม 2541 (ว72)  
 
 
 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

  3. กองทุนฯ ดําเนินการจัดจาง
พนักงานกองทุนฯ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง
และปรับปรุงรายการคงคางทาง
บัญชีกองทุนฯ ใดครบตามกรอบ
อัตรากําลังท่ีกําหนด 
 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังการควบคุมในระดับปานกลาง 
1. การบริหาเงินกองทุนฯ F3.2 ก า ร เ บิ ก จ า ย

เงินกองทุนฯ ไมเปนไป
ตามแผน 

ดานการเงิน 
(Financial 
Risk : F) 

  1. หนวยงานท่ีไดรับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ไมดําเนิน
โครงการตามแผนท่ีกําหนดไว 
  2. ประมาณการคาใชจาย
โครงการสูงกวาความเปนจริง 
  3. การเกิดเหตุการณการท่ี
ไมสามารถคาดการณได อาทิ 
โรคระบาด ทําใหตองยกเลิก
โครงการ หรือปรับ เปลี่ ยน
วิธีการดําเนินการโดยใชวงเงิน
นอยลง 

  1. จัดทําหนังสือแจงหนวยงาน
ท่ีไดรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ 
ดําเนินการตามแผนการใช
จายเงิน 
  2. ติดตามผลการดํ า เนิน
โครงการและการเบิกจายทุก
ไตรมาส และรายงานผลให
กรมฯ ทราบ 
  3. นําผลการเบิกจายของแต
ละหนวยงานในป ท่ีผ านมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณา
จั ด ส ร ร เ งิ น ก อ ง ทุ น ฯ  ให
เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 

(L2) 
2 

(I7) 
3 

6 
(ปาน
กลาง) 

  1. กองทุนฯ ไดจัด ทําห นังสือ 
แ จ งห น ว ย ง าน เ พ่ื อ เร ง รั ด ให
ดําเนินการตามแผนการจายเงิน 
  2. ติดตามผลการดําเนินโครงการ
และการเบิกจายทุกโครงการท่ีขอ
ใชเงินกองทุนฯ แลวเสนอรายงาน
ผลการดําเนินโครงการเปนไตรมาส
ตอกรมฯ  และคณ ะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ทราบ 
  3. นําผลการเบิกจายของแตละ
ห น วย งาน ใน ป ท่ี ผ าน ม า  เพ่ื อ
ประกอบการพิจารณ าจัดสรร
เงินกองทุนฯ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 8 
เหลือ 6 

2. การตรวจสอบและ
ติดตามลูกหน้ีเงินโอน
และลูกหน้ีเงินยืม 

O8.1 การตรวจสอบ
ใบ สํ า คั ญ แ ล ะ ก า ร
ติดตามลูกหน้ีเงินโอน
แ ล ะ ลู ก ห น้ี เ งิ น ยื ม 
มีความลาชา 
 

ดานการ
ดําเนินงาน

(Operational 
Risk : O) 

 

  1. ปริมาณเอกสารใบสําคัญ 
ท่ีตองตรวจสอบและติดตาม 
มีจํานวนมาก   
 
 
    
 

  1 . ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด เ ก็ บ
เอกสารให เปนระบบ และ
จัด ทํ าทะเบียนคุม เอกสาร 
เพ่ือใหสามารถสืบคนไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 
 
 

(L2) 
2 

(I7) 
3 

6 
(ปาน
กลาง) 

  1 . ก รม ฯ  ใน ฐาน ะสํ า นั ก งาน       
กองทุนฯ ไดมีการจัดจางเจาหนาท่ี
เพ่ือปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง 
และดําเนินการจัดเก็บเอกสารให
เปนระบบ และจัดทําทะเบียนคุม
เอกสารเพ่ือใหสามารถสืบคนได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 8 
เหลือ 6 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

2. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไม
สามารถติดตามลูกหน้ีคาง
ชําระไดทันทวงที เน่ืองจากมี
จํานวนไมเพียงพอและมีการ
เปลี่ยนตัวเจาหนาท่ีบอยครั้ง 
ทําใหการทํางานไมตอเน่ือง  
3 . สํ า นั ก / ส ค ต . เจ า ข อ
โครงการ จัดส งเอกสารไม
ครบถวน 
 

2. จัดสงหนังสือติดตามลูกหน้ี
คางชําระท่ีครบกําหนด  
3. จัดสงขอมูลใหกลุมงานนิติ
ก ารดํ า เนิ น ก าร ใน ก รณี ท่ี
ติดตามลูกหน้ีคางชําระไมได
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบ/
กฎหมายตอไป 

  2. ดําเนินการจัดสงหนังสือติดตาม
ลูกหน้ีคางชําระท่ีครบกําหนด 
  3 . ดํ า เนินการจั ดส งข อมู ล ให 
กลุ มงานนิติการดํ าเนินการในกรณี 
ท่ีติดตามลูกหน้ีคางชําระไมได เพ่ือ
ดําเนินการตามระเบียบ/กฎหมาย
ตอไป 

3 . ก ารติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร ท่ี ข อ ใ ช
เงินกองทุนฯ 

O4 .1 ข อมู ล ผลการ
ดํ า เนิ น โค ร งก าร ไม
ครบถวน และลาชา    

ดานการ
ดําเนินงาน

(Operational 
Risk : O) 

 

  1. หนวยงานท่ีไดรับจัดสรร
เงินกองทุนฯ มีการเปลี่ยนแปลง
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่อง
การจัดสงรายงานผลบอยครั้ง 
ทําใหการทํางานไมตอเน่ือง
ขาดประสิทธิภาพและลาชา 
  2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการประเมินผลการดําเนิน
โครงการ ไมอาจวัดผลลัพธ 
และผลกระทบของโครงการได
อยางครบถวนสมบูรณ 
 

  1. ประสานงานและเรงรัด
ห น ว ย ง า น ท่ี เส น อ ข อ ใช
เงินกองทุนฯ ใหจัดสงรายงาน
ผลการดําเนินโครงการท่ีไดรับ
จั ดสรร เงินกองทุนภาย ใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
  2. ศึกษาแนวทางพัฒนา
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการประเมินผลลัพธและ
ผลกระทบของโครงการ     
    

(L2) 
3 

(I6) 
2 

6 
(ปาน
กลาง) 

1. หน วยงาน ท่ี เสนอขอใช เงิน 
กองทุนฯ จัดสงรายงานผลการ
ดําเนินโครงการเปนประจําทุกเดือน 
เพ่ือกองทุนฯ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายเดือน/รายไตรมาส 
/รายป เสนอผูบริหารกองทุนฯ 
 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 9 
เหลือ 6 
 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

4. การดําเนินงานตาม
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ 
และมติคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

C5.1 หนวยงานท่ีไดรับ

จัดสรรเงิน ไมปฏิ บัติ

ตามระเบียบไดอยาง

ครบถวน 

 

ดาน
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk : C) 

ห น วย งาน ท่ี ได รั บ จั ด ส รร
เงินกองทุนฯ ขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบ หลักเกณฑ 
และมติคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

  1. อัพโหลดขอมูลเก่ียวกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ และมติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ลงในเว็บไซตกองทุนฯ 
  2. จัดทําบันทึกแจงผลการ
พิจารณาโครงการใหหนวยงาน
ท่ี เสนอขอใช เงินกองทุนฯ 
ทราบ พรอมท้ังแจงวิ ธีการ
ดํ า เนิ น งาน เมื่ อ ได รั บ ส รร
เงินกองทุนฯ อยางละเอียด 
  3. หนวยงานตางๆ สามารถ
ติดตอเจาหนาท่ีกองทุนฯ เพ่ือ
รับคําแนะนํา/คําปรึกษา ผาน
หลายชองทาง อาทิ โทรศัพท 
อีเมล Line หรือการเขาพบท่ี
กรมฯ ในเวลาราชการ 

(L2) 
2 

(I5) 
2 

4 
(ปาน
กลาง) 

  1. กองทุนฯ ไดดําเนินการปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑของกองทุนฯ 
ในเปนปจจุบัน 
  2. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ของกองทุ น ฯ  ให ห น วย งาน ท่ี
เก่ียวของทราบความเคลื่อนไหวใน
การดําเนินงานกองทุนฯ อยาง
ละเอียด อาทิ การอัพโหลดขอมูล
เก่ียวกับกองทุน กฎ ระเบียบ มติ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ    
ลงบนเว็บไซตของกองทุนฯ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 6 
เหลือ 4 

ระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังการควบคุมในระดับตํ่า 
1. การกําหนดกลุมสินคา
เปาหมายท่ีกองทุนฯ ให
การสนับสนุน 

S1. 1 ก ลุ ม สิ น ค า
เปาหมายไมสอดคลอง
กับความตองการของ
ตลาด 
 
 
 
 
 

ดานกลยุทธ 
(Strategic 
Risk : S) 

 
 

  1. สถานการณเศรษฐกิจโลก 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
พ ฤติ ก รรม ใน การบ ริ โภ ค
สินคา/บริการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 

 
 
 
 
 

  1. ศึกษา วิเคราะห รวบรวม
ขอมูล เก่ียวกับสถานการณ
การคาโลก และรับฟงความ
คิดเห็นของผูประกอบการ 
  2 . สคต . ในต างป ระ เทศ 
จัดสงรายงานสถานการณให
สวนกลางทราบ 

 
 
 

(L2) 
1 
 
 
 
 
 

(I7) 
2 
 
 
 
 

2 
(ต่ํา) 

 

  1. กองทุนฯ ไดศึกษา วิเคราะห 
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณ
การคาโลก และรับฟงความคิดเห็น
ของผูประกอบการจากหนวยงานท่ี
ไดรับจัดสรรเงินกองทุนฯ 
 
 
 
 
 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 3 
เหลือ 2 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

2. การเกิดเหตุการณท่ีไม
สามารถคาดการณ ได  อาทิ 
โรคระบาด ภัยพิบัติ  ทําให
สินคาเปาหมายท่ีกําหนดไว
เปลี่ยนแปลง หรือมีสินคาและ
ความตองการใหมเกิดข้ึน 

  3 .  จั ด ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
สถานการณ การส งออกและ
สถานการณทางการคา  

  2. กรมฯ มีสํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ปฏิบัติงาน
อยูท่ัวโลก จัดสงรายงานสถานการณ
ใหสวนกลางทราบ จึงสงผลใหกรม
ใน ฐ าน ะ สํ า นั ก งาน ก อ ง ทุ น ฯ 
กําหนดกลุมเปาหมายของสินคาได
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ค ว าม ต อ งก า ร     
ของตลาด 
 

2 . การกําหนดกรอบ   
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เจ ร จ า 
ท่ี ก อ ง ทุ น ฯ  ให ก า ร
สนับสนุน 
 

S1.2 กรอบการประชุม
เจ ร จ า ท่ี กํ าห น ด ไม
ส งผ ล ต อก ารขย าย
ค ว า ม ร ว ม มื อ ท า ง
การคาอยางมีนัยสําคญั 
 
 

ดานกลยุทธ 
(Strategic 
Risk : S) 

 

  1 . ก า ร ป ร ะ ชุ ม เจ ร จ า 
บางการประชุมไมเก่ียวของกับ
การคาระหวางประเทศ จึงไม
เปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุนฯ 
  2. บุคลากรกองทุนฯ ขาด
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ใน ก า ร
วิเคราะหแผนงานโครงการ 
และการให ขอ เสนอแนะ ท่ี
เหมาะสม 

  1. วิเคราะหรายงานผลการ
ประชุมตางๆ ท่ีผานมา เพ่ือ
ทบทวนกรอบการประชุม 
ท่ีส งผลตอการขยายความ
รวมมื อทางการค าอย างมี
นัยสําคัญ 
  2. สคต . ในต างประเทศ 
จัดส งรายงานสถานการณ 
ใหสวนกลางทราบ 
  3. มีการจัดประชุมประเมิน
สถานการณ 

(L2) 
1 
 
 
 
 
 

(I7) 
2 
 
 
 
 

2 
(ต่ํา) 

 

  1 . กอ งทุ น ฯ  เป ด เผ ยข อมู ล
ส ารสน เทศ เก่ี ย ว กับ วิสั ย ทั ศน 
พันธกิจ วัตถุประสงค กฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ และการดําเนินงานของ
กองทุนฯ ผานเว็บไซดของกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ  
ในฐานะสํานักงานกองทุนฯ  
  2 . ก าร พิ จ ารณ าก ลั่ น ก รอ ง
โครงการท่ีเสนอขอใชเงินกองทุนฯ        
ผานการพิจารณาเบ้ืองตนจาก 
ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร 
ก ลั่ น ก ร อ ง โ ค ร ง ก า ร ข อ ใ ช
เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวาง
ป ร ะ เ ท ศ  ก อ น นํ า เ ส น อ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี เพ่ือความ
ละเอียดรอบครอบและเปนไปตาม
หลักเกณฑของกองทุนฯ 
 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 3 
เหลือ 2 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

4. การจัดทําแผนงาน
โครงการ (แผนปฏิบัติ
การประจําป) 

C2 .1 การ พิ จ ารณ า
กลั่นกรองโครงการมี
ขอผิดพลาดหรือลาชา 
 

ดาน
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk : C) 

  1. โครงการท่ีตองพิจารณา
ก ลั่ น ก รอ งมี จํ าน วน ม าก 
ในขณะท่ีจํานวนบุคลากร ไม
เพียงพอ 
  2. เจ าหน า ท่ี ผู พิ จารณ า
โครงการขาดความชํานาญใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ และ
มติคณ ะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ  เน่ื อ งจากมี การ
ป รั บ เป ลี่ ย น ห น า ท่ี ค ว าม
รับผิดชอบหรือมีการโยกยาย/
บรรจุเจาหนาท่ีใหมภายใน
กลุมงาน 
 

  1. จัดจางพนักงานกองทุนฯ 
ใหครบอัตรา 
  2. มีการตรวจสอบความ
ถูกต อ งขอ งก าร วิ เค ร าะห
โครงการตามสายบังคับบัญชา   
  3. ฝ กอบ รมสั มมน า/KM 
(Knowledge Management) 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจให
เจ า ห น า ท่ี ให ค ว า ม รู แ ก
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานกองทุนฯ 
 

(L2) 
1 
 
 
 
 

(I7) 
2 
 
 
 
 

2 
(ต่ํา) 

 
 

  1. ก อ ง ทุ น ฯ  มี ก า ร จั ด จ า ง
พนักงานกองทุนฯ ท่ีมีความรูและ
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานเพ่ือทํา
เ นิ น ง า น ข อ งก อ ง ทุ น ฯ  ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ครบถวน
ทุกอัตรา 
  2 . ก าร เสน องาน ต า งๆ  ของ
กองทุนฯ จะตองผานการพิจารณา
อ ย า งน อ ย  3  ท าน  ก อ น ท่ี จ ะ
ดําเนินการเสนอเรื่องตางๆ  
3. จั ด ก า รฝ ก อ บ รม สั ม ม น า /     
KM (Knowledge Management) 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจให
เจาหนาท่ีใหความรูแกเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานกองทุนฯ  
 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 3 
เหลือ 2 

5. การจัดทํากรอบการ
สนับสนุนกิจกรรมเขา
ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ใ น
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง
ภาคเอกชน 

C7.1 ก า ร พิ จ า ร ณ า
โครงการภาคเอกชน 
ไมเปนไปตามกรอบการ
สนับสนุน 

ดาน
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk : C) 

กองทุนฯ ไมมีขอมูลชัดเจน 
ของหนวยงานเอกชนหนวยใด
เปนผูแทนหรือฝายเลขานุการ
ของประเทศไทยในแตละการ
ประชุม หรือโครงการตางๆ 

กองทุนฯ จัด ทําหนังสือ ถึง
คณะกรรมการรวมภาคเอกชน  
3 สถาบัน (กกร.) ขอความ
อ นุ เค ราะห กํ าห นดกรอบ
จํานวนผูแทนภาคเอกชนท่ี
เห ม าะส ม ใน ก าร เข า ร ว ม
ประชุมในตางประเทศแตละ
การประชุม 
 
 
 
 
 

(L2) 
1 

(I7) 
1 

1 
(ต่ํา) 

คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) ไดจัดสงหนังสือ
กํ าห น ด ก รอ บ จํ า น ว น ผู แ ท น
ภาคเอกชนท่ีเหมาะสมในการเขา
รวมประชุมในตางประเทศแตละ
การประชุมเพ่ือแจงใหกองทุนใช
เปนหลักเกณฑในการพิจารณา
อนุมัติจัดสรรเงิน 
 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 3 
เหลือ 1 



L = Likelihood = โอกาสในการเกิดความเสี่ยง  I = Impact = ผลกระทบ 

กิจกรรมหลกั 
ปจจัยเสี่ยง/ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 
สาเหตุความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีมีอยู 

ผลการดําเนินงาน ระดับ 
ความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง L I L x I 

3. การกําหนดกลุมตลาด
เปาหมายท่ีกองทุนฯ ให
การสนับสนุน 

S1.3 กลุมตลาด
เปาหมายท่ีกําหนด ไม
สอดคลองกับ นโยบาย
รัฐบาล/ศักยภาพของ
ผูประกอบการ/สินคา/
บริการไทย 

ดานกลยุทธ 
(Strategic  
Risk : S) 

 

  1. สถานการณเศรษฐกิจโลก 
เทคโนโลยี  นวัตกรรม และ
พ ฤติ ก ร รม ใน ก ารบ ริ โภ ค
สินคา/บริการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 

2. บุคลากรกองทุนฯ ขาด      
ค ว า ม เ ช่ี ย ว ช า ญ ใน ก า ร
วิเคราะหแผนงานโครงการและ
การใหขอเสนอแนะท่ีเหมาะสม 

3. การเกิดเหตุการณ ท่ีไม
สามารถคาดการณ ได  อาทิ 
โรคระบาด ทําใหกลุมตลาด
เ ป า ห ม า ย ท่ี กํ า ห น ด
เปลี่ยนแปลง  

 

1. ศึกษา วิเคราะห รวบรวม
ขอมูล เก่ียวกับสถานการณ
การคาโลก และรับฟงความ
คิดเห็นของผูประกอบการ 

2. ส ค ต . จั ด ส งร าย งาน
สถานการณใหสวนกลางทราบ 

3. จั ด ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ เมิ น
สถานการณการสงออกและ
สถานการณทางการคา 

(L2) 
1 
 
 
 
 
 

(I7) 
1 
 
 
 
 

1 
(ต่ํา) 

 

  1. กองทุนฯ ไดศึกษา วิเคราะห 
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานการณ
การคาโลก และรับฟงความคิดเห็น
ของผูประกอบการจากหนวยงานท่ี
ไดรับจัดสรรเงินกองทุนฯ 
  2. กรมฯ มีสํานักงานสงเสริม
การคาในตางประเทศ ปฏิบัติงาน
อ ยู ท่ั ว โ ล ก  จั ด ส ง ร า ย ง า น
สถานการณใหสวนกลางทราบ จึง
สงผลใหกรมฯ ในฐานะสํานักงาน
กองทุนฯ กําหนดตลาดใหตรงกับ
ก ลุ ม เป า ห ม าย ข อ งสิ น ค า ได
สอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ 

ระดับความ
รุนแรงของ
ความเสีย่ง
ลดลงจาก 2 
เหลือ 1 

 

สํานักงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
กันยายน 2566  



เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

1 โครงการหลักพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและสินคาอาหารฮาลาลของไทยสูตลาดตางประเทศ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0001)

6,857,800            

1.1 คณะผูแทนการคาสินคาอาหารฮาลาลเยือนตลาดตะวันออกกลาง 4,071,800             ขออนุมัติดําเนินโครงการคณะผูแทนการคาสินคาฮาลาลและสินคาศักยภาพอื่น
เดินทางไปเจรจาการคา ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต

          3,289,500  เพิ่มการจัดคณะผูแทนการคาสินคาฮาลาลและสินคาศักยภาพอื่นเดินทางไปเจรจา
การคา ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต

1.2 คณะผูแทนการคาสินคาอาหารฮาลาลเยือนตลาดจีน 2,786,000             ขออนุมัติปรับแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานกิจกรรมคณะผูแทนการคาสินคา
อาหารฮาลาลเยือนตลาดจีน ณ เมืองคุนหมิง เมืองหยินชวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

1,666,700          ปรับรายละเอียดแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย  

2 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
(รหัสครงการ 2566-91-E2T5-0002)

14,500,000          

2.1 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

ขออนุมัติโครงการและคาใชจายโครงการยกระดับการสงออกผลไมเขาสูตลาดจีน ป 
2566 รวมกับหางสรรพสินคา Parkson ณ นครคุนหมิง และซูเปอรมารเก็ต Tian 
Sheng Xiang ณ เมืองผูเออรภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร 
อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก

500,000             เพิ่มการยกระดับการสงออกผลไมเขาสูตลาดจีนป 2566 รวมกับหางสรรพสินคา 
Parkson ณ นครคุนหมิง และซุปเปอรมารเก็ต Tian Sheng Xiang 
ณ เมืองผูเออร

2.2 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

 ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมยกระดับการสงออกผลไมเขาสูตลาดหนานหนิง 2566 
ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาลและสินคา
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก

700,000             เพิ่มกิจกรรมยกระดับการสงออกผลไมเขาสูตลาดจีนเมืองหนานหนิง

2.3 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

 ขอเสนออนุมัติกิจกรรมการยกระดับการสงออกผลไมไทยและอาหารไทยสูตลาด
ไตหวัน (Thai Fruit & Food Golden Months in Taiwan) ภายใตโครงการ
สงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อ
การสงออก

450,000             เพิ่มกิจกรรมการยกระดับการสงออกผลไมไทยและอาหารไทยสูตลาดไตหวัน (Thai 
Fruit & Food Golden Months in Taiwan)

2.4 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

 ขออนุมัติกิจกรรมการยกระดับการสงออกผลไมสูตลาดจีน ณ เมืองฮองกง Thai 
Fruits Golden Months รวมกับหางสรรพสินคาและโรงแรมชั้นนํา ภายใตโครงการ
สงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อ
การสงออก

600,000             เพิ่มกิจกรรมยกระดับการสงออกผลไมเขาสูตลาดจีน ณ เมืองฮองกง Thai Fruits 
Golden Months รวมกับหางสรรพสินคาและโรงแรมชั้นนํา

2.5 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

 ขออนุมัติการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธอาหารไทย และสงเสริมภาพลักษณ
รานอาหาร Thai SELECT ในกลุมประเทศนอรดิกส ภายใตโครงการสงเสริม
ภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1,000,000           เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธอาหารไทย และสงเสริมภาพลักษณรานอาหาร Thai 
SELECT ในกลุมประเทศนอรดิกส

2.6 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

 ขออนุมัติกิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณกลุมธุรกิจ Tech 
Startup ในรูปแบบ วีดิทัศน ภายใตโครงการสงเสริมธุรกิจบริการสนับสนุนและ
สินคาที่เกี่ยวเนื่องสูตลาดตางประเทศ

250,000             เพิ่มกิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณกลุมธุรกิจ Tech 
Startup ในรูปแบบวีดิทัศน

2.7 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

 ขออนุมัติกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาอาหารรวมกับผูนําเขานอรเวย บริษัท Asian
 Food Import AS โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล
 และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก ประจําปงบประมาณ

589,100             เพิ่มกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาอาหารรวมกับผูนําเขานอรเวย บริษัท Asian 
Food Import AS

3 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0003)

45,367,000          

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

หนาที่ 1



เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

3.1 โครงการคณะผูแทนการคาสินคาอาหารไปเจรจาการคาที่ภูมิภาคอเมริกาใต 4,969,000             ขออนุมัติโครงการคณะผูบริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชยเดินทางเยือนสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

91,000              เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการดําเนินงาน และรายการคาใชจาย               

3.2 โครงการคณะผูแทนการคาสินคาอาหารไปเจรจาการคาที่ภูมิภาคอเมริกาใต 4,969,000             ขออนุมัติกิจกรรมคณะผูแทนการคาสินคาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร
เดินทางไปเจรจาการคาในภูมิภาคลาตินอเมริกา (อารเจนตินา/ชิล-ีบราซิล)

750,000             เพิ่มกิจกรรมการจัดคณะผูแทนการคาสินคาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร
เยือนภูมิภาคอเมริกาใต (อารเจนตินา/ชิล/ีบราซิล)

4 โครงการพัฒนาสงเสริมการตลาด สรางภาพลักษณสินคาอาหาร และธุรกิจบริการอาหารไทย
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0005)

13,838,500          

4.1 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง 1,300,000 ขออนุมัติโครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทย
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

1,300,000 เพิ่มขอบเขตการดําเนินงาน 

4.2 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในภูมิภาคอื่นๆ 3,750,000             ขออนุมัติกิจกรรมประชาสัมพันธอาหารไทยและตรา Thai SELECT ณ เมืองไฮเดอ
ราบาด เมืองภุพเนศวร สาธารณรัฐอินเดีย ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณสินคา
อาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในภูมิภาคอื่นๆ

980,000             เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธอาหารไทยและตรา Thai SELECT ณ เมืองไฮเดอราบาด
 เมืองภุพเนศวร สาธารณรัฐอินเดีย

4.3 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในประเทศ 8,788,500             ขออนุมัติการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธรานอาหาร Thai SELECT ฟลิปปนส ภายใต
โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในประเทศ

700,000             เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธรานอาหาร Thai SELECT ในฟลิปปนส

4.4 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในประเทศ 8,788,500             ขออนุมัติกิจกรรม Eat Thai! Go Thai! สงเสริมซอฟพาวเวอรไทยผานเมนูอาหาร
ไทย รวมกับรานอาหาร Thai SELECT ในเกาหลีใต ภายใตโครงการสงเสริม
ภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในประเทศ

600,000             เพิ่มกิจกรรม Eat Thai! Go Thai! สงเสริมซอฟพาวเวอรไทย ผานเมนูอาหารไทย 
รวมกับรานอาหาร Thai SELECT ในเกาหลีใต

4.5 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในประเทศ 8,788,500             ขออนุมัติกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการรานอาหาร
ไทยในมาเลเซีย ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจ
บริการอาหารไทยในประเทศ

1,500,000           เพิ่มกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการรานอาหารไทย
ในมาเลเซีย

4.6 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในประเทศ 8,788,500            ขออนุมัติกิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณตราสัญลักษณ Thai 
SELECT ในตลาดโลก ภายใตโครงการสงเสริมภาพลักษณสินคาอาหารไทยและ
ธุรกิจบริการอาหารไทยในประเทศ

500,000             เพิ่มกิจกรรมจัดทําสื่อประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณตราสัญลักษณ Thai 
SELECT ในตลาดโลก

5 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาอุตสาหกรรม 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0006)

15,495,700           ขออนุมัติกิจกรรมคณะผูแทนการคาสินคาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร
เดินทางไปเจรจาการคาในภูมิภาคลาตินอเมริกา (อารเจนตินา/ชิล-ีบราซิล)

2,879,700           เพิ่มกิจกรรมการจัดคณะผูแทนการคาสินคาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร
เยือนภูมิภาคอเมริกาใต (อารเจนตินา/ชิล/ีบราซิล)

6 โครงการประชาสัมพันธการจัดงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศ (สินคาอุตสาหกรรม) 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0007)

3,500,000            

6.1 ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณอาหารไทยและสรางการรับรูตราสัญลักษณ Thai SELECT 2,700,000 ขออนุมัติกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณอาหารไทยและสรางการ
รับรูตราสัญลักษณ Thai SELECT ในประเทศฝรั่งเศส ภายใตโครงการสงเสริม
ภาพลักษณสินคาเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการ
สงออก

2,700,000  เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณอาหารไทยและสรางการรับรู
ตราสัญลักษณ Thai SELECT ในประเทศฝรั่งเศส

7 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0008)

12,537,800          

7.1 โครงการขยายตลาดสินคาไลฟสไตล "Lifestyle by STYLE Bangkok" สําหรับยุค Next Normal 9,519,600  ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานโครงการเขารวมงานแสดงสินคา INDEX 2023 
ภายใตโครงการขยายตลาดสินคาไลฟสไตล "Lifestyle by STYLE Bangkok" 
สําหรับยุค New Normal

3,288,500 ปรับแผนการดําเนินงาน

หนาที่ 2



เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

8 โครงการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการแฟชั่น 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0009)

10,823,200 

8.1 โครงการสงเสริมการตลาดสินคาแฟชั่นไทยในตางประเทศ (คณะผูแทนการคา) 10,823,200 ขออนุมัติกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธงานแสดงสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับ ครั้งที่ 68 ณ เมืองชัยปะ ประเทศอินเดีย ภายใตโครงการสงเสริม
การตลาดสินคาแฟชั่นไทยในตางประเทศ (คณะผูแทนการคา)

40,000 เพิ่มกิจกรรม Roadshow เพื่อประชาสัมพันธงานแสดงสินคาอัญมณีและ
เครื่องประดับ ครั้งที่ 68 ณ เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย

8.2 โครงการสงเสริมการตลาดสินคาแฟชั่นไทยในตางประเทศ (คณะผูแทนการคา) 10,823,200 ขออนุมัติกิจกรรมจัดคูหาแลกเปลี่ยนเพื่อประชาสัมพันธงาน Bangkok Gems and 
Jewelry Fair ในงาน Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2023 ณ เขต
บริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตโครงการสงเสริมการตลาด
สินคาแฟชั่นไทยในตางประเทศ (คณะผูแทนการคา)

19,200 เพิ่มกิจกรรมจัดคูหาแลกเปลี่ยนเพื่อประชาสัมพันธงาน Bangkok Gems and 
Jewelry Fair ในงาน Jewellery & Gem WORLD Hong Kong 2023 ณ เขต
บริหารพิเศษฮองกง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน

9 โครงการหลัก โครงการสงเสริมประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 
(Jewelry Hub) 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0010)

101,200,000        

9.1 โครงการผลักดันผูประกอบการสินคาอัญมณีและเครื่องประดับสูตลาดโลกผานแพลตฟอรมออนไลน
ของงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ

3,500,000             ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมการจัดแสดงสินคาแฟชั่นเสมือนจริง (Virtual Showroom)
 ภายใตโครงการผลักดันผูประกอบการสินคาอัญมณีและเครื่องประดับสูตลาดโลก
ผานแพลตฟอรมออนไลนของงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ

500,000            เพิ่มกิจกรรมการจัดแสดงสินคาแฟชั่นเสมือนจริง (Virtual Showroom) 

9.2  โครงการประชาสัมพันธงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ป 2566 (Bangkok Gems and 
Jewelry Fair 2023)

18,000,000           ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมการจับคูเจรจาการคาสินคาแฟชั่นไทย (ผานระบบออนไลน)
 ภายใตโครงการประชาสัมพันธงานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ป 2566 
(Bangkok Gems and Jewelry Fair 2023)

500,000             เพิ่มกิจกรรมการจับคูเจรจาการคาสินคาแฟชั่นไทย (ผานระบบออนไลน)

10 โครงการหลัก โครงการพัฒนาและสงเสริมการตลาดสินคาสําหรับ Niche Market 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0011)

13,700,000          

10.1 โครงการพัฒนาและเจาะตลาด Hospitality  (Host & Home) 6,200,000             ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินโครงการพัฒนาสินคาและเจาะตลาด Hospitality ใน
อิตาลี 2023

6,200,000          เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการดําเนินงานและรายการคาใชจาย 

10.2 โครงการพัฒนาและสงเสริมการตลาดสินคาสําหรับ Niche Market ในงานแสดงสินคา STYLE 
BANGKOK

3,000,000             ขออนุมัติกิจกรรมคณะผูแทนการคาเยือนไตหวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและ
เผยแพรศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย

500,000             เพิ่มกิจกรรมคณะผูแทนการคาเยือนไตหวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเผยแพร
ศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย

10.3 โครงการสงเสริมภาพลักษณสินคา Niche Market 2,000,000             ขออนุมัติกิจกรรมสงเสริมพัฒนาสินคาและเทคนิคการผลิตของผูประกอบการ 
Material Thai สูตลาดญี่ปุนป 2566

500,000             เพิ่มกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาสินคาและเทคนิคการผลิตของผูประกอบการ 
Material Thai สูตลาดญี่ปุนป 2566

10.4 โครงการพัฒนาและสงเสริมการตลาดสินคาสําหรับแมและเด็ก  ขออนุมัติกิจกรรมเจรจาการคาสินคาสําหรับแมและเด็กกัมพูชา ภายใตโครงการ
พัฒนาและสงเสริมการตลาดสินคาสําหรับแมและเด็ก

100,000            เพิ่มกิจกรรมเจรจาการคาสินคาสําหรับแมและเด็กในกัมพูชา 

11 โครงการหลัก โครงการพัฒนาและสงเสริม OTOP สูตลาดสากล 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0012)

4,500,000            

11.1 โครงการหลัก โครงการพัฒนาและสงเสริม OTOP สูตลาดสากล  ขออนุมัติเพิ่มเติมคาใชจายกิจกรรมเจรจากาคาสินคาสําหรับแมและเด็กในกัมพูชา 
ภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริมตลาดสินคาสําหรับแมและเด็ก

38,900              ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย 

11.2 โครงการหลัก โครงการพัฒนาและสงเสริม OTOP สูตลาดสากล  ขออนุมัติเพิ่มเติมคาใชจายเดินทางไปปฏิบัติราชการในตางประเทศชั่วคราวสําหรับ
กิจกรรมเจรจาการคาสินคาสําหรับแมและเด็กในกัมพูชา

38,900              ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย 

11.3 โครงการหลัก โครงการพัฒนาและสงเสริม OTOP สูตลาดสากล ขออนุมัติกิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาและสงเสริม
ผูประกอบการ OTOP ภายใตโครงการพัฒนาและสงเสริมการตลาดสินคา OTOP สู
ตลาดสากล

16,000               เพิ่มกิจกรรมการสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการ 
OTOP

หนาที่ 3



เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

12 โครงการสงเสริมธุรกิจบริการสนับสนุนและสินคาที่เกี่ยวเนื่องสูตลาดตางประเทศ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0013)

7,951,500            

12.1 China International Fair for Trade in Services 2023 2,700,000             ขออนุมัติกิจกรรมคณะผูแทนการคาเยือนไตหวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและ
เผยแพรศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย

56,500               เพิ่มกิจกรรมคณะผูแทนการคาเยือนไตหวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเผยแพร
ศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย

12.2 China International Fair for Trade in Services 2023 2,700,000            ขออนุมัติโครงการ China International Fair for Trade in Services 2023 
(CIFTIS 2023)

1,800,000           เพิ่มขอบเขตการดําเนินงาน

12.3 โครงการงานแสดงสินคา The 21th International Franchise, License & Business Concept 
Expo & conference (IFRA) 2023

3,117,800             ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานโครงการงานแสดงสินคา The 21 st 
International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference 
(IFRA) 2023

3,117,800           ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงาน และระยะเวลาการดําเนินงาน

12.4 โครงการการจัดคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพความงามและสินคาที่เกี่ยวเนื่องไปเจรจาการคา ณ
 ประเทศเวียดนาม

1,707,500             โครงการคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพและความงามไปเจรจาการคา             ณ
 กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

162,000             เพิ่มการจัดคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพและความงามไปเจรจาการคา          ณ
 กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

12.5 โครงการการจัดคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพความงามและสินคาที่เกี่ยวเนื่องไปเจรจาการคา ณ
 ประเทศเวียดนาม

1,707,500            ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานโครงการคณะผูแทนการคาธุรกิจแฟรนไชสไปเจรา
การคา ณ ประเทศฟลิปปนส

220,000             ปรับแผนการดําเนินงาน

12.6 โครงการการจัดคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพความงามและสินคาที่เกี่ยวเนื่องไปเจรจาการคา ณ
 ประเทศเวียดนาม

1,707,500            ขออนุมัติรายชื่อผูเขารวมโครงการ เจาหนาที่เดินทางไปปฏิบัติการชั่วคราว และปรับ
แผนการดําเนินงาน โครงการคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพและความงามไปเจรจา
การคา ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

123,500             ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย

12.7 โครงการการจัดคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพความงามและสินคาที่เกี่ยวเนื่องไปเจรจาการคา ณ
 ประเทศเวียดนาม

1,707,500            ขออนุมัติรายชื่อผูเขารวมโครงการ เจาหนาที่เดินทางไปปฏิบัติการชั่วคราว และปรับ
แผนการดําเนินงาน โครงการคณะผูแทนการคาสินคาสุขภาพและความงามไปเจรจา
การคา ณ ประเทศฟลิปปนส

202,000             ปรับแผนการดําเนินงาน

12.8 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการดานสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑของไทยในสวนภูมิภาคสูตลาดโลก 1,200,000            ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินดครงการพัฒนาศักยาภาพผูประกอบการดานสิ่งพิมพ
และบรรจุภัณฑของไทยในสวนภูมิภาคสูตลาดโลก (ภาคเหนือ)

1,158,200           ปรับแผนการดําเนินงาน

13 โครงการสงเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือขายของผูใหบริการโลจิสติกส 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0014)

4,348,500 

13.1 โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานสากล

4,000,000  ขออนุมัติการเขารวมกิจกรรมสํารวจเสนทางการคาและการขนสงทางรถไฟ
ความเร็วสูงลาว-จีน ภายใตโครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของ
ผูใชบริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล

120,100  เพิ่มกิจกรรมการสํารวจเสนทางการคาและการขนสงทางรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

13.2 โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานสากล

4,000,000  ขออนุมัติกิจกรรมการเตรียมความพรอม และยกระดับมาตรฐานผูใหบริการ
โลจิสติกสสูความเปนเลิศ ภายใตโครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการ
ของผูใหบริการโลจิกสใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล

1,200,000  เพิ่มกิจกรรมการเตรียมความพรอม และยกระดับมาตรฐานใหบริการโลจิสติกสสู
ความเปนเลิศ

13.3 โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานสากล

4,000,000  ขออนุมัติคาใชจายเพิ่มเติม : กิจกรรมการบริหารงานในงานแสดงสินคาโลจิสติกส 
(TILOG-LogistiX 2023)

5,200  ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย

13.4 โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานสากล

4,000,000  ขออนุมัติกิจกรรมคูหานิทรรศการ ELMA ภายในงานแสดงสินคาโลจิสติกส 
(TILOG-LogistiX 2023) ภายใตโครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการโลจิสติกส
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล

500,000  เพิ่มกิจกรรมคูหานิทรรศการ ELMA ภายในงานแสดงสินคาโลจิสติกส 
(TILOG-LogistiX 2023)

13.5 โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานสากล

4,000,000  ขออนุมัติกิจกรรมการเดินทางเจาไปปฏิบัติราชการในประเทศไทยในชวงงานแสดง
สินคาโลจิสติกส (TILOG-LOGISTIX 2023) ของ ผอ. สคต. ณ กรุงยางกุง ภายใต
โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานสากล

28,700  เพิ่มกิจกรรมการเดินทางเขาไปปฏิบัติราชการในประเทศไทยในชวงงานแสดง
สินคาโลจิสติกส (TILOG-LOGISTIX 2023) ของ ผอ. สคต. ณ กรุงยางกุง

13.6 โครงการยกระดับมาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกสใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานสากล

4,000,000  ขออนุมัติกิจกรรมคณะผูแทนการคาเยือนไตหวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและ
เผยแพรศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย

1,716,960           เพิ่มกิจกรรมคณะผูแทนการคาเยือนไตหวันเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเผยแพร
ศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตไทย

หนาที่ 4



เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

14 โครงการสงเสริมสงเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลดอนเทนตและธุรกิจเกี่ยวเนื่องสูตลาดตางประเทศ กิจกรรม
สงเสริมธุรกิจบันเทิงไทย ในงาน Cannes Film Festical 2023 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T5-0042)

4,529,200            ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานการดําเนินกิจกรรมคณะผูบริหารระดับสูง
กระทรวงพาณิชยเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส "ภายใตโครงการสงเสริมตลาด
ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนตและธุรกิจเกี่ยวเนื่องสูตลาดตางประเทศ กิจกรรมสงเสริม
ธุรกิจบันเทิงไทย ในงาน Cannes Film Festival 2023"

3,448,900          ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย

15 โครงการพัฒนาผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy Academy) 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T6-0001)

25,280,000          

15.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศรวมกับเครือขายพันธมิตรในตางประเทศ 
(ญี่ปุน)

2,500,000             ขออนุมัติโครงการ “เปดประตูการคาสูตลาดใหม” (Trade Opportunities in the
 New Market) ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพดานการคาระหวางประเทศ รวมกับ
เครือขายพันธมิตรในตางประเทศ (ญี่ปุน) พรอมประมาณการคาใชจาย

500,000             เพิ่มการจัด “เปดประตูการคาสูตลาดใหม” (Trade Opportunities in the New 
Market)

15.2 โครงการประชาสัมพันธสถาบันผูประกอบการการคายุคใหมและหลักสูตรพัฒนา
ผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Ecomony Academy)

10,000,000           ขออนุมัติกิจกรรมการสราง SMEs ไทยสูเวทีการคาสากล (ตนกลา ทู โกล) ประจําป
 2566 ภายใตโครงการประชมสัมพันธสถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
และหลักสตรพัฒนาผูประกิบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy Academy)

2,500,000           เพิ่มกิจกรรมการสราง SMEs ไทยสูเวทีการคาสากล  (ตนกลา ทู โกล) ประจําป 
2566

15.3 โครงการประชาสัมพันธสถาบันผูประกอบการการคายุคใหมและหลักสูตรพัฒนา
ผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Ecomony Academy)

10,000,000           ขออนุมัติกิจกรรมเสวนาออนไลน "เปดประตูแดนมังกร : โอกาสสินคาและบริการ
ไทย" ภายใตโครงการประชาสัมพันธสถาบันผูประกอบการการคายุคใหมและ
หลักสูตรพัฒนาผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy Academy) 
พรอมประมาณการคาใชจาย

500,000             เพิ่มการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน “เปดประตูแดนมังกร : โอกาสสินคาและบริการ
ไทย”

16 โครงการศูนยบริการ DITP Service Center เพื่อการคาระหวางประเทศ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T6-0004)

1,575,000            

16.1 โครงการศูนยบริการ DITP Service Center เพื่อการคาระหวางประเทศ 1,575,000 ขออนุมัติกิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการขอมูล/คําปรึกษาดานการคา
ระหวางประเทศโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ครบเครื่องเรื่องการคาออนไลน by 
NEA" รุนที่ 6 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแกน ภายใตโครงการศูนยบริการ DITP Sevice
 Center เพื่อการคาระหวางประเทศ

14,200  เพิ่มการออกหนวยเคลื่อนที่เพื่อใหบริการขอมูล/คําปรึกษาดานการคาระหวาง
ประเทศในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการคาออนไลน by NEA”
 รุนที่ 6 ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแกน

16.2 โครงการศูนยบริการ DITP Service Center เพื่อการคาระหวางประเทศ 1,575,000 ขออนุมัติกิจกรรมการออกหนวยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธใหบริการขอมูล/คําปรึกษา
ดานการคาระหวางประเทศ ในกิจกรรมโครงการสงเสริม SME ใหแขงขันไดในตลาด
สากล ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดหนองคาย ภายใตโครงการ
ศูนยบริการ DITP Service Center เพื่อการคาระหวางประเทศ

13,700  เพิ่มกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธใหบริการขอมูล/คําปรึกษาดาน
การคาระหวางประเทศ ในกิจกรรมโครงการสงเสริม SME ใหแขงขันไดในตลาดสากล
 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดหนองคาย

17 โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณสินคาและบริการในอุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรผาน
สื่อมวลชนตางประเทศ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T7-0002)

2,700,000            

17.1 โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณสินคาและบริการในอุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรผาน
สื่อมวลชนตางประเทศ

2,700,000             ขออนุมัติรายชื่อสื่อมวลชนและปรับแผนการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณสินคาและบริการในอุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรผาน
สื่อมวลชนตางประเทศ (งานแสดงสินคา THAIFEX - Anuga Asia 2023)

399,000            ปรับการดําเนินงานและรายการคาใชจาย 

17.2 โครงการประชาสัมพันธภาพลักษณสินคาและบริการในอุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรผาน
สื่อมวลชนตางประเทศ

2,700,000             ขออนุมัติรายชื่อสื่อมวลชนและปรับแผนการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณสินคาและบริการในอุตสาหกรรมเปาหมายตามยุทธศาสตรผาน
สื่อมวลชนตางประเทศ (งานแสดงสินคา Bangkok Gems and Jewelry) ครั้งที่ 68

426,000            ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย 

หนาที่ 5



เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

18 โครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชนสัมพันธ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T7-0003)

4,500,000            

18.1 โครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชน
สัมพันธ

4,500,000             ขออนุมัติกิจกรรมนําสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหารระดับสูงกระทรวง
พาณิชยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใตโครงการเผยแพรขอมูล
การสงออกสินคาและบริการของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชนสัมพันธ

444,000             เพิ่มกิจกรรมการนําสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหาร ระดับสูงกระทรวง
พาณิชยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ทั้

18.2 โครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชน
สัมพันธ

4,500,000             ขออนุมัติกิจกรรมการจัดสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหารระดับสูงกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ภายใตโครงการโครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการของไทยทั้งใน
และตางประเทศผานสื่อมวลชนสัมพันธ

605,000             เพิ่มการจัดสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหารระดับสูงกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

18.3 โครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชน
สัมพันธ

4,500,000            ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานกิจกรรมการจัดสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะ
ผูบริหารระดับสูงกรมสงเสริมการคาระวางประเทศเดินทางเยือนมณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตโครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการ
ของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชนสัมพันธ

605,000             ปรับระยะเวลาการดําเนินงาน และรายการคาใชจาย

18.4 โครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชน
สัมพันธ

4,500,000             ขออนุมัติกิจกกรมการจัดสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหารระดับสูงกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศเดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกวางซีจวง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตโครงการเผยแพรขอมูลการสงออกสินคาและบริการ
ของไทยทั้งในและตางประเทศผานสื่อมวลชนสัมพันธ

450,000.00        เพิ่มกิจกรรมการจัดสื่อมวลชนรวมเดินทางพรอมคณะผูบริหารระดับสูงกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศเดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

19 โครงการสรางเครือขายจัดแถลงขาวกิจกรรมประชาสัมพันธ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T7-0004)

5,000,000             ขออนุมัติกิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณกรมฯ เพื่อสงเสริม
อุตสาหกรรมสินคา BCG ภายใตโครงการสรางเครือขายจัดแถลงขาวกิจกรรม
ประชาสัมพันธ

500,000             เพิ่มกิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธภาพลักษณกรมฯ เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม
สินคา BCG

20 โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธการพัฒนาและสงเสริมสินคาเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม
และเมกาเทรนด 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T7-0005)

8,000,000             ขออนุมัติกิจกรรมสรางการรับรูในการสรางโอกาสทางการคาใหกับผูประกอบการ
สงออกผานสื่อดิจิทัล ภายใตโครงการเผยแพรและประชาสัมพันธการพัฒนาและ
สงเสริมสินคาเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหมและเมกาเทรนด

3,500,000           เพิ่มการสรางการรับรูเพื่อสรางโอกาสทางการคาใหกับผูประกอบการสงออก 
ผานสื่อดิจิทัล

21 โครงการสรางแบรนดประเทศไทยในดานการคาและบริการ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T7-0006)

9,875,000            

21.1 โครงการสงเสริมการคาภายใตรางวัลผูประกอบธุรกิจสงออกดีเดน ป 2566 (Prime Minister's 
Export Award 2023)

8,875,000             ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินโครงการสงเสริมการคาภายใตรางวัลผูประกอบ
ธุรกิจสงออกดีเดน ป 256 (Prime Minister’s Export Award 2023)

1,330,000          ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย

21.2 โครงการสงเสริมการคาภายใตรางวัลผูประกอบธุรกิจสงออกดีเดน ป 2566 (Prime Minister's 
Export Award 2023)

8,875,000             ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและประมาณการคาใชจาย โครงการสงเสริม
การคาภายใตรางวัลผูประกอบธุรกิจสงออกดีเดน ป 2566  (Prime Minister's 
Export Award 2023) ครั้งที่ 2

6,680,000.00      ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย
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เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

22 โครงการหลัก โครงการบริหารการดําเนินงานและการบริหารงานบุคคลของสํานักงานกองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ 
(รหัสโครงการ 2566-91-E2T8-0003)

7,842,000 

22.1 การบริหารงานบุคคลและการเดินทางไปปฏิบัติราชการของสํานักงานกองทุนฯ 6,243,600  ขออนุมัติดําเนินโครงการและประมาณคาใชจาย โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวขอ “Brand Your Next Chapter : เสริมสรางการเรียนรู มุงสูการพัฒนาตนเอง
อยางยั่งยืน”

34,080  เพิ่มการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “Brand Your Next Chapter : เสริมสราง
การเรียนรู มุงสูการพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน”

22.2 การติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ 1,200,000  ขออนุมัติโครงการติดตามประเมินผลโครงการ SMEs Pro-active การเขารวมงาน 
Manufacturing World Japan และ Japan International Food Expo ภายใต
โครงการบริหารการดําเนินงานและการบริการงานบุคคลของสํานักงานกองทุนฯ

915,300 เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการดําเนินงาน และรายการคาใชจาย     

22.3 การติดตามประเมินผลโครงการที่ขอใชเงินกองทุนฯ 1,200,000  ขออนุมัติองคประกอบคณะเดินทางและปรับประมาณการคาใชจาย โครงการ
ติดตามประเมินผลโครงการ SMEs Pro-active การเขารวมงาน Manufacturing 
World Japan และ Japan International Food Expo

583,650 ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย 

23 โครงการคณะผูแทนการคาเยือนงานแสดงสินคาในประเทศ (Incoming Mission to International 
Exhibition) 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0001)

          13,307,200

23.1 โครงการคณะผูแทนการคาเยือนงานแสดงสินคาในประเทศ (Incoming Mission to 
International Exhibition)

 ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและรายละเอียดคณะผูแทนการคาเขารวม
งานแสดงสินคายานยนต ชิ้นสวน อะไหลยานยนต และอุปกรณตกแตง 2566 
(ครั้งที่ 9)

              21,000  ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย

23.2 โครงการคณะผูแทนการคาเยือนงานแสดงสินคาในประเทศ (Incoming Mission to 
International Exhibition)

 ขออนุมัติปรับรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการคณะผูแทนการคาเยือน
งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 68 (68th Bangkok Gems and 
Jewelry Fair)

          3,387,400  ปรับแผนการดําเนินงาน

24 โครงการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาดและการทําธุรกิจระหวางประเทศ ตลาดจีน 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0004)

27,399,000          

24.1 โครงการเขารวมงานแสดงสินคา China International Import Expo 2023 (CIIE 2023) 10,893,000           ขออนุมัติเพิ่มเติมรายละเอียดและคาใชจายโครงการเขารวมงานแสดงสินคา China 
International Import Expo 2023 (CIIE 2023) ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

3,087,140          ปรับเพิ่มการจัดแสดงในสวน Country Exhibition ในรูปแบบออฟไลน 

24.2 โครงการสงเสริมการขายผานชองทางคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคจีน 4,000,000             ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและยกเลิกการดําเนินโครงการสงเสริม
การขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคจีน 
ณ เมืองเจิ้นโจว มณฑลเหอหนาน

500,000            เพิ่มรายการคาใชจาย

- ขอขยายกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการและผูกพันเงินไป
เบิกจายปงบประมาณ 2567
- ระยะเวลาดําเนินการ : ม.ค. - ธ.ค. 66
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เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

25 โครงการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาดและการทําธุรกิจระหวางประเทศ ตลาดญี่ปุน เกาหลี และ
ทวีปออสเตรเลีย 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0005)

5,925,000            

25.1 โครงการผลักดันการคาและกระชับความสัมพันธระดับหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ (Strategic
 Partnership) ในตลาดญี่ปุน เกาหลี และทวีปออสเตรเลีย (Outgoing & Incoming Goodwill 
Mission)

1,425,000            ขออนุมัติกิจกรรมสรางเครือขายความสัมพันธดานการคาระหวางประเทศของไทย
และจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ภายใตโครงการผลักดันการคาและกระชับ
ความสัมพันธระดับหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ (Stratefic Partnership) ใน
ตลาดญี่ปุน เกาหลี และทวีปออสเตรเลีย (Outgoing & Incoming Goodwill 
Mission) - Incoming Goodwill Mission

150,000             เพิ่มกิจกรรมสรางเครือขายความสัมพันธดานการคาระหวางประเทศของไทยและ
จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี

25.2 โครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก

4,500,000             ขออนุมัติดําเนินโครงการสงเสริมการขายรวมกับ Mega Donki ภายใตโครงการ
สงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

500,000            เพิ่มโครงการสงเสริมการขายรวมกับ Mega Donki   

25.3 โครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก

4,500,000             ขออนุมัติโครงการสงเสริมการขายผานหาง Donki Hotei เขตคันไซ ประเทศญี่ปุน 
ภายใตโครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรม
ออนไลนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

500,000             เพิ่มการสงเสริมการขายผาน Donki Hotei เขตคันไซ 
ประเทศญี่ปุน

25.4 โครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก

4,500,000             ขออนุมัติโครงการสงเสริมการขายรวมกับ Gyomu Super ในเขตคันไซ ประเทศ
ญี่ปุน ภายใตโครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรม
ออนไลนภูมิภาคเอเชียตะวันออก

300,000             เพิ่มการสงเสริมการขายรวมกับ Gyomu Super

25.5 โครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก

4,500,000             ขออนุมัติดําเนินโครงการสงเสริมการขายรวมกับซูเปอรมารเก็ต ภายใตโครงการ
สงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก

1,000,000           เพิ่มการสงเสริมการขายรวมกับซูเปอรมารเก็ต Beisia

25.6 โครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก

4,500,000             ขออนุมัติดําเนินโครงการสงเสริมการขายรวมกับ Ikari Supermarket ในเขตคันไซ 
ประเทศญี่ปุน ภายใตโครงการสงเสริมการขายผานชองทางการคาปลีกสมัยใหม/
แพลตฟอรมออนไลนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

500,000             เพิ่มการสงเสริมการขายรวมกับ Ikari Supermarket ในเขตคันไซ ประเทศญี่ปุน

26 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดอเมริกาและลาตินอเมริกา
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0007)

8,160,900            

26.1 โครงการสงเสริมสินคาไทยและธุรกิจรานอาหารไทยในเม็กซิโก 1,253,000             ขออนุมัติดําเนินโครงการคณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา 
(ประเทศอารเจนตินา ประเทศชิลี และประเทศบราซิล)

500,000             เพิ่มการจัดคณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา (ประเทศ
อารเจนตินา ประเทศชิลี และประเทศบลาซิล)

26.2  โครงการสงเสริมสินคานวัตกรรมและ BCG ของไทย ในคูหา Thailand Pavilion 
งานแสดงสินคา Special EXPO 2023 บัวโนสไอเรส

663,300               ขออนุมัติดําเนินโครงการคณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา 
(ประเทศอารเจนตินา ประเทศชิลี และประเทศบราซิล)

331,600             เพิ่มการจัดคณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา (ประเทศ
อารเจนตินา ประเทศชิลี และประเทศบลาซิล)

26.3 โครงการสงเสริมสินคาอาหารไทยและธุรกิจบริการรานอาหารไทยในบราซิล 1,100,000             ขออนุมัติดําเนินโครงการคณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา 
(ประเทศอารเจนตินา ประเทศชิลี และประเทศบราซิล)

331,700             เพิ่มการจัดคณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนภูมิภาคลาตินอเมริกา (ประเทศ
อารเจนตินา ประเทศชิลี และประเทศบลาซิล)

27 โครงการสงเสริมการตลาดสินคาไทยในตลาดเมืองรองของสหรัฐฯ และหมูเกาะแคริบเบียน 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0008)

4,750,000            

27.1 โครงการจับคูเจรจาธุรกิจในตลาดเมืองรองในเขตตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ และแคริบเบียน 2,750,000             ขออนุมัติเจาหนาที่เดินทางและคาใชจายโครงการจับคูเจรจาธุรกิจในเขตตะวันออก
เฉียงใตของสหรัฐฯ และแคริบเบียน ภายในงานแสงดสินคา 27th Americas Food 
and Beverage Show 2023

350,950             เพิ่มการจับคูเจรจาธุรกิจในเขตตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ และแคริบเบียน 
ภายในงานแสดงสินคา 27th Americas Food and Beverage Show 2023

หนาที่ 8



เรื่องที่ไดอนุมัติ  วงเงินอนุมัติ การปรับปรุงและแกไขรายละเอียดแผนการดําเนินงานโครงการ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  (ไตรมาส 3 - 4) ปงบประมาณ 2566 ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 )

เงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ (งบทั่วไป)

รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ

ลําดับ รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ/กิจกรรมยอย
 วงเงินตามแผนฯ 

(บาท)

การปรับปรุงและแกไขแผนการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ

28 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดยุโรปและ CIS 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0009)

10,010,400          

28.1 โครงการบุกเบิกตลาดในภูมิภาคยุโรปและ CIS  (1 คณะ) 2,398,000            ขออนุมัติดําเนินโครงการคณะผูบริหาระดับสูงเดินทางเยือนนครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

1,210,500          เพิ่มการจัดคณะผูบริหารระดับสูงเดินทางเยือนนครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

28.2 โครงการขยายตลาดสินคาผลไม ผลไมแปรรูป และผลิตภัณฑ (สินคานวัตกรรมจากผลไม) ของ
ไทยในตลาดเยอรมนี

1,507,400            ขออนุมัติโครงการขยายตลาดสินคาผลไม ผลไมแปรรูป และผลิตภัณฑ (สินคา
นวัตกรรมจากผลไม) ของไทยในตลาดเยอรมนี

1,507,400          เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการดําเนินงาน และรายการคาใชจาย

29 โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาและธุรกิจในตางประเทศ ตลาดแอฟริกาและตะวันออกกลาง 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0010)

13,296,200          

29.1 โครงการจัด In Store Promotion รวมกับหางสรรพสินคาและราน Grocery ไทยในตะวันออก
กลางและแอฟริกาเหนือ

6,643,000             โครงการจัด In-Store Promotion รวมกับหางสรรพสินคาและราน Grocery ไทย
ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

2,400,000          ปรับขอบเขตการดําเนินงาน 

30 โครงการจัดคณะผูแทนการคามาเยือนงานแสดงสินคาในประเทศ (Incoming Trade Mission) 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0011)

18,358,500          

30.1 โครงการงาน Style Bangkok Fair 2022 3,847,400             ขอความเห็นชอบบรรจุเรื่องการเบิกจายคาโรงแรมที่พักแขกพิเศษงาน STYLE 
Bangkok 2023 ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ

10,500               ขอความเห็นชอบบรรจุเรื่องการเบิกจายคาโรงแรมที่พักแขกพิเศษงาน STYLE 
Bangkok 2023 ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ

30.2 โครงการงาน THAIFEX - Anuga Asia 2023 6,310,500             ขออนุมัติคณะผูแทนการคาของ สคต. ณ เมืองดูไบ และปรับแผนการดําเนินงาน
การจัดคณะผูแทนการคาเดินทางมาเยือนงานแสดงสินคาอาหาร 2566 
(THAIFEX-ANUGA-ASIA 2023)

565,500            ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย

30.3 โครงการงาน The 9th Thailand International Auto Parts & Accessories Show : TAPA
 2023

2,899,500             ขออนุมัติกิจกรรมตอนรับแขกพิเศษและคณะผูแทนการคาเดินทางมาเจรจาการคา
ในงาน TILOG-LogistiX 2023 ภายใตโครงการจัดคณะผูแทนการคามาเยือนงาน
แสดงสินคาในประเทศ (Incoming Trade Mission)

1,297,000          กิจกรรมตอนรับแขกพิเศษและคณะผูแทนการคาเดินทางมาเจรจาการคาในงาน 
TILOG-LogistiX 2023

31 โครงการเสริมสรางศักยภาพผูสงออกไทยดวยขอมูลการคาตลาดภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา ยุโรป
และCIS แอฟริกาและตะวันออกกลาง ดวยกิจกรรมผานสื่อออนไลน 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L8-0012)

4,000,000            

31.1 โครงการจัดจางดําเนินการประชาสัมพันธและกิจกรรมเผยแพรขอมูลดานการคาระหวาง
ประเทศผานระบบสื่อสารออนไลน

3,500,000             ขออนุมัติกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการภูมิภาคสูตลาด
ตางประเทศ ผานเครือขายสภาหอการคาจังหวัด ภายใตโครงการจัดจางดําเนินการ
ประชาสัมพันธและกิจกรรมเผยแพรขอมูลดานการคาระหวางประเทศผาน
ระบบสื่อสารออนไลน

500,000             เพิ่มกิจกรรมพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูประกอบการภูมิภาค สูตลาดตางประเทศ
 ผานเครือขายสภาหอการคาจังหวัด

32  โครงการพาณิชยดิจิทัลเพื่อพัฒนาและสงเสริม SMEs สูสากล 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L9-0001)

5,000,000            

32.1  โครงการขยายลูทางการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูตลาดตางประเทศ 5,000,000             ขออนุมัติปรับแผนการดําเนินงานและประมาณการคาใชจายกิจกรรมสราง
ความรวมมือกับพันธมิตรพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (สหราชอาณาจักร) 
ภายใตโครงการขยายลูทางการคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสูตลาดตางประเทศ

1,037,000          ปรับแผนการดําเนินงานและรายการคาใชจาย 

33 โครงการเจาะตลาดสินคา E-Commerce ผานสื่อสมัยใหม ป 2566 
(รหัสโครงการ 2566-91-J2L9-0003)

10,000,000           ขออนุมัติกิจกรรมประชาสัมพันธและสงเสริมการขายสินคาไทยออนไลนในญี่ปุน 
ภายใตโครงการเจาะตลาดสินคา E-Commerce ผานสื่อสมัยใหม ป 2566

350,000             เพิ่มการประชาสัมพันธและสงเสริมการขายสินคาไทยออนไลนในญี่ปุน

หนาที่ 9



หมายเหตุ : * อธบิดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
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ผลการประเมินผูบริหาร* 
กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ประจําป ๒๕66 





 
 
 

 
 

 หนา  

ผลการประเมินผลผูบรหิารกองทุนสงเสริมการคาระหว างประเทศ ประจำปบ ัญชี 2566   1 

คําจํากัดความ/ สูตรการคานวณ/ คาเกณฑวัด   2 

  

สารบัญ 





  
 1 

ผลการประเมินผลผูบริหาร  
กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําปบัญชี 2566 

 

เกณฑวัดการดําเนนิงาน หนวยวดั 
น้ําหนกั 
(รอยละ) 

คาเกณฑวัด ผลการดําเนนิงาน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 คะแนน 
คะแนน 

ถวงน้ําหนกั 

ดานที่ 1 การเงิน   20           5.000 1.0000 

ตัวชี้วดัที ่1.1 รอยละการจดัสรรเงินเพ่ือ
สงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ 

ลานบาท 20  80  85 90 95 100 5 1.0000 

ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูมสีวนไดสวนเสีย   10          5.0000 0.5000 

ตัวชี้วดัที่ 2.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนได 
สวนเสีย 

รอยละ 10 75 80 85 90 95 5 
 

 

0.5000 
 

ดานที่ 3 การปฏบิตักิาร   40           4.7500 1.9000 

ตัวชี้วดัที ่3.1 
 
 
ตัวชี้วดัที่ 3.2 
 

ตัวชี้วดัที่ 3.3 

การรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการท่ีไดรับการจัดสรรเงิน
จากกองทุนฯ  
รอยละความสําเร็จของโครงการท่ี
ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
รายงานงบการเงินของกองทุน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ระดับ 
 
 

รอยละ 
 

ระดับ 

15 
 
 

10 
 

15 

1 
 
 

90 
 

1 

- 
 
 

92.5 
 

- 

3 
 
 

95 
 

3 

- 
 
 

97.5 
 
- 

5 
 
 

100 
 

5 

5 
 
 

4 
 

5 

0.7500 
 
 

0.2000 
 
0.7500 

ดานที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  10      4.5000 0.4500 
ตัวชี้วดัที ่4.1 การบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน 
ระดับ 10 1 2 3 4 5 4.50 0.4500 

ดานที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง 

 10      5.0000 0.5000 

ตัวชี้วดัที่ 5.1 การจัดใหมีหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว (3-5 ป) 
และแผนปฏิบัติการประจําป
บัญช ี2566 

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 
 

1.0000 

ดานที่  6 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

 10      1.0000 0.1000 

ตัวชี้วดัที่ 6.1 การใชจายเงินตามแผนการใช
จายท่ีไดรับอนุมัติ  

ระดับ 
 
 

10 1 2 3 4 5 1 0.1000 

  รวม
น้ําหนกั 

100      คะแนนถวง
น้ําหนกั

รวม 

4.4500 
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ตัวชี้วัด คําจํากัดความ/ สูตรการคํานวณ/ คาเกณฑวัด 

ดานท่ี 1 การเงิน   

ตัวชี้วัดท่ี 1.1  รอยละการจัดสรรเงินเพ่ือสงเสริมการคา 
ระหวางประเทศ 

- พิจารณาจากความสามารถของกองทุนฯ ในการจัดสรรเงินเพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศ โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนฯ ในปบัญชี 2566  
สูตรการคํานวณ  

จํานวนเงินท่ีกองทุนฯ อนุมัติเพ่ือสนับสนุนโครงการเพ่ือสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
x 100 

วงเงินสนับสนุนโครงการเพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

โดยท่ี 
1. จํานวนเงินท่ีกองทุนฯ อนุมัติเพ่ือสนับสนุนโครงการ หมายถึง จํานวนเงินท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติจัดสรรใหกับ    

ผูขอรับการสนับสนุนในการดําเนินโครงการเพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนโครงการท่ีจะดําเนินการในปบัญชี 2567 
2. วงเงินสนับสนุนโครงการเพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศ หมายถึง วงเงินเพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศตามแผนของ

กองทุนฯ ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย   

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิจารณาจากความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย อยางนอยตองประกอบดวย หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีขอรับการจัดสรรเงิน        
เพ่ือสงเสริมการสงออก รวมถึงบุคลากรหรือหนวยงานท่ีสอบถามขอมูลดานการใหบริการขอมูลขาวสารและคําปรึกษางานกองทุน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ 
สูตรการคํานวณ  

จํานวนของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากท่ีสดุ 
x 100 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

โดยท่ี 
1. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการจะตองครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตองเปนไป

ตามหลักการทางสถิติ อยางนอยตองเปนไปตามหลักสูตรการคํานวณของ Taro Yamane รวมท้ังกําหนดวิธีการสุมตัวอยางท่ีชัดเจน 
เชน การสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Sampling) หรือการสุมตัวอยางตามสัดสวน (Proportional Random Sampling)  
เปนตน โดยผลการสํารวจท่ีรวบรวมไดจะตองนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา เชน คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เปนตน เพ่ือสรุปลักษณะของกลุมตัวอยางตลอดจนใชเปนตัวแทนสําหรับอธิบายลักษณะ
ของประชากร 

 



  
 3 

ตัวชี้วัด คําจํากัดความ/ สูตรการคํานวณ/ คาเกณฑวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การสํารวจความพึงพอใจจะใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล โดยกําหนดระดับ       
การรับรูตาม Likert Scale ซึ่งแบงออกเปน ๕ ระดับ ตามเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการแปลผล ดังน้ี 

3. แบบสอบถามท่ีใชในการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางและบริษัท         
ท่ีปรึกษา (บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน จํากัด) กอนดําเนินการสํารวจ ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปบัญชี 2566 
ทั้งนี้ แบบสอบถามดังกลาวควรมีขอมูลผูตอบแบบสอบถามท่ีสามารถใชสําหรับการสุมตัวอยางผลการสํารวจได เชน e - Mail 
หรือหมายเลขโทรศัพท เปนตน (ถามี) 

4. การสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนสีย ตองครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ อยางนอย ประกอบดวย 
4.1  ความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาท่ี 
4.2  ความพึงพอใจดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ 
4.3  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4.4  ความพึงพอใจดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 

5. ทุนหมุนเวียนควรนําระบบการสํารวจท่ีเปน Digital Platform/Online หรือการใชท่ีปรึกษาในการสํารวจความพึงพอใจ 
 
 

        เกณฑการใหคะแนน เกณฑการแปลผล 

ระดับท่ี 1 พึงพอใจนอยท่ีสุด 1.00 - 1.80 พึงพอใจนอยท่ีสุด 

ระดับท่ี 2 พึงพอใจนอย 1.81 - 2.60 พึงพอใจนอย 

ระดับท่ี 3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 

ระดับท่ี 4 พึงพอใจมาก 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 

ระดับท่ี 5 พึงพอใจมากท่ีสุด 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตัวชี้วัด คําจํากัดความ/ สูตรการคํานวณ/ คาเกณฑวัด 

   เง่ือนไข 
1. กรณีความพึงพอใจของกลุมผูมีสวนไดสวนเสยีดานใดต่ํากวาปท่ีผานมา หรือคะแนนความพึงพอใจต่ํากวาดานอ่ืน ๆทุนหมุนเวียน

ตองวิเคราะหผลท่ีไดจากการสํารวจความพึงพอใจในปบัญชี 2565 รวมกับสารสนเทศท่ีรวบรวมไดจากชองทางการติดตอสื่อสารตาง ๆ 
รวมถึงขอรองเรียน และจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการบริการใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2 ของปบัญชี 2566 และ
ดําเนินการตามแผนดังกลาวใหแลวเสร็จเปนไปตามเปาหมาย หากไมดําเนินการตามเง่ือนไขดังกลาวจะปรับลดคะแนนลง 
0.5000 คะแนน ของตัวช้ีวัดน้ี 

2. แผนปรับปรุงคุณภาพฯ จะตองมีองคประกอบครบถวน ดังน้ี  
2.1 วัตถุประสงค  
2.2 เปาหมาย  
2.3 ข้ันตอน    
2.4 ระยะเวลา  
2.5 งบประมาณ คาใชจาย หรือเงินลงทุน   
2.6 ผูรับผิดชอบ  
2.7 ตัวช้ีวัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ  
หากไมกําหนดหรือกําหนดไมชัดเจน จะถือวาแผนงาน/โครงการน้ันดําเนินการไมแลวเสร็จ 
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ตัวชี้วัด คําจํากัดความ/ สูตรการคํานวณ/ คาเกณฑวัด 

ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ   

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ            
ท่ีไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
 

- 
 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโครงการท่ีไดรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ เฉพาะท่ี
ไดรับจัดสรรจากเงินกองทุนฯ  
เกณฑการประเมินผล 
 

 

โดยท่ี 
ระยะเวลาท่ีกําหนด หมายถึง กองทุนฯ จะตองจัดทํารายงานติดตามผลการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนถัดไป 

เง่ือนไข 
รายงานผลการดําเนินโครงการจะตองมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปน้ี 
1. รายงานเปนรายโครงการ ประกอบดวย แผนการใชเงิน วงเงินท่ีไดรับอนุมัติ การเบิกจายท่ีเกิดข้ึนจริง และผลสําเร็จของ       

การดําเนินโครงการตามเปาหมาย ท้ังผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามท่ีกําหนด 
2. รายงานสรุปภาพรวม ประกอบดวย ภาพรวมการเบิกจายแยกตามหนวยงาน และภาพรวมการเบิกจายแยกตามภารกิจ  

 

จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการท่ีไดรับอนุมัติในปบัญชี 2566 โดยมีรายละเอียดครบถวน   
ตามเง่ือนไขเปนรายไตรมาส 

เทียบเทาระดับ 1 

- เทียบเทาระดับ 2 
ดําเนินการระดับ 1 ครบถวน และนําเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
ในปบัญชี 2565 เปนรายโครงการตออธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศเพื่อพิจารณา  
พรอมท้ังขอเสนอแนะ และขอสังเกตเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานโครงการใหไดผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามท่ีกําหนด 

เทียบเทาระดับ 3 

- เทียบเทาระดับ 4 

ดําเนินการระดับ 3 ครบถวน และนําเสนอรายงานสรุปผลการติดตามโครงการท่ีไดรับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนฯ เปนรายโครงการตอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังขอเสนอแนะ  
และขอสังเกตเกี่ยวกับการติดตามผลการดําเนินงานโครงการใหไดผลผลิต (Output) และผลลัพธ 
(Outcome) ตามท่ีกําหนด 

เทียบเทาระดับ 5 
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ตัวชี้วัด คําจํากัดความ/ สูตรการคํานวณ/ คาเกณฑวัด 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ความสําเร็จของการดาํเนินงานโครงการ
เพ่ือพัฒนา สงออกการผลติ และการ
สงออกของประเทศ  
 
3.2.1 ความสาํเร็จตามผลผลิต (Output)      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.2 ความสําเร็จตามผลลัพธ (Outcome)     

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของโครงการท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เทียบกับจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีใชจายเงินของ
กองทุนฯ ท่ีมีการกําหนดเปาหมายเชิงผลผลิตในปบัญชี 2566 
 
สูตรการคํานวณ    

จํานวนโครงการท่ีใชจายเงินของกองทุนฯ ท่ีบรรลุผลผลิตตามเปาหมาย x 100 
จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีใชจายเงินของกองทุนฯ ท่ีมีการกําหนดเปาหมายเชิงผลผลิต 

 
โดยท่ี 
โครงการท่ีใชจายเงินของกองทุนฯ หมายถึง ทุกโครงการท่ีใชจายเงินกองทุนฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีมีการกําหนดเปาหมายผลผลิต 
  
 
พิจารณาจากรอยละความสําเร็จของโครงการท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เทียบกับจํานวนโครงการท้ังหมดท่ีใชจายเงินของ
กองทุนฯ ท่ีมีการกําหนดเปาหมายเชิงผลผลิตในปบัญชี 2566 
 

จํานวนโครงการท่ีใชจายเงินของกองทุนฯ ท่ีบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย x 100 
จํานวนโครงการท้ังหมดท่ีใชจายเงินของกองทุนฯ ท่ีมีการกําหนดเปาหมายเชิงผลลัพธ 

โดยท่ี   
โครงการท่ีใชจายเงินของกองทุนฯ หมายถึง ทุกโครงการท่ีใชจายเงินกองทุนฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีมกีารกําหนดเปาหมาย
ผลลัพธ 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานงบการเงินกองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ 
 

- พิจารณาจากความสําเร็จในการรายงานงบการเงินกองทุนสงเสรมิการคาระหวางประเทศ ดังน้ี 
เกณฑการประเมินผล 

จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงานโครงการไมครบท้ัง 12 เดือน เทียบเทาระดับ 1 
- เทียบเทาระดับ 2 

จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงานโครงการครบท้ัง 12 เดือน แตลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด เทียบเทาระดับ 3 
- เทียบเทาระดับ 4 

จัดทํารายงานติดตามการดําเนินงานโครงการครบท้ัง 12 เดือน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เทียบเทาระดับ 5 

หมายเหตุ  
1. การรายงานงบการเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ตองดําเนินการรายงานใหอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศใน
ฐานะผูบริหารกองทุนฯ ทราบ ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 
2. กองทุนฯ จะตองจัดสงรายงานการเงิน ประจําปบัญชี 2565 และนําสงรายงานการเงินใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน 
60 วัน นับแตสิ้นปบัญชี และไดรับรองรายงานการเงิน ประจําปบัญชี 2565 จาก สตง. หากไมสามารถดําเนินการไดจะหักคะแนน
ตัวช้ีวัดน้ี 0.5000 คะแนน  

ดานท่ี 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน   

ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(กรณีท่ี 2 ทุนหมุนเวียนท่ีอยูระหวาง
พัฒนาการบรหิารจดัการ) 

- พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กําหนดเกณฑ            
การประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังน้ี 
1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (รอยละ 7) พิจารณาจากการจัดใหมีระบบขอรองเรียน ชองทางการรับขอรองเรียน รวมท้ังการ

จัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับขอรองเรียนภายในองคกรนําเสนอผูบริหารขององคกร 
2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (รอยละ 8) พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง        

ซึ่งปรากฏ ผานคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีมีองคประกอบท่ีดีอยางครบถวน 
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (รอยละ 45) พิจารณาจากการระบุปจจัยเสี่ยงระดับองคกร โดยการนําเกณฑการพิจารณา

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอควบคูไปกับการระบุปจจัยเสี่ยงระดับองคกร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู 
(Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน และปจจัยเสี่ยงระดับองคกรสามารถประเมินระดับความรุนแรงท้ังโอกาสและ
ผลกระทบของปจจัยเสี่ยง ไดครบทุกปจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดตอปจจัยเสี่ยงระดับองคกร 
รวมทั้งการนําขอมูลมาใชในการพิจารณากําหนดระดับความรุนแรง และปจจัยเสี่ยงท่ีเกินกวาระดับความรุนแรงท่ีกําหนด 
แผนงานการบริหารความเสี่ยง ระดับองคกรครบทุกปจจัยเสี่ยงระดับองคกร โดยมีการวิเคราะห Cost - Benefit ในแตละ
ทางเลือกในการจัดการของทุกปจจัยเสี่ยง 
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4. กิจกรรมการควบคุมภายใน (รอยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินโดย
ผูบริหารทุนหมุนเวียนและผูบริหารระดับรอง 

5. สารสนเทศและการสื่อสาร (รอยละ 25) พิจารณาจากการใชสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการติดตามการดําเนินกิจกรรมตามแผน 
การบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไดครบถวน และความเสี่ยงระดับองคกรสามารถ 
ลดระดับความรุนแรงไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

6. การติดตามผลและการประเมนิผล (รอยละ 5) พิจารณาจากการประเมนิผลการควบคมุภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง     
วาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

ดานท่ี 5 การปฏิบัติงานของผูบริหารทุนหมุนเวียน    

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การจัดใหมหีรือทบทวนแผนปฎบัิติการ
ระยะยาว (3-5 ป) และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปบัญชี 2567 

- ระดับความสําเร็จในการจัดทําหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2567            
มีองคประกอบครบถวน มีคุณภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน  
 
หมายเหตุ :  
1. ประเมินผลจากแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 -5 ป) และแผนปฏิบัติการ ประจาปบัญชี 2567 ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

พรอมขอเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวของอื่น  
2. แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 -5 ป) หรือแผนงานระยะยาวเพื่อใชในปตอไปประกอบดวยเนื้อหาที่สาคัญ ไดแก 1. วิสัยทัศน 2. พันธกิจ 3. 

วัตถุประสงค นโยบาย/เปาประสงค 4. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 5. ยุทธศาสตร 6. เปาหมายหลัก และ 7. รายละเอียดการ
วิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่ครบถวนทั้ง 4 ดาน  

3. แผนปฏิบัติการประจาปหรือแผนการดาเนินงานระยะส้ันเพื่อใชในปตอไป ประกอบดวยเนื้อหาที่สาคัญ ไดแก 1. วัตถุประสงค 2. เปาหมาย 3. ขั้นตอน 
4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ คาใชจาย หรือเงินลงทุน 6. ผูรับผิดชอบ และ 7. ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ  

4. ทั้งนี้หากไมสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร/กลยุทธของแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจาป รวมถึงแสดงความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคจัดต้ังของทุนหมุนเวียน นโยบายภาครัฐ/กระทรวงเจาสังกัด จะถือวาแผนงานไมมีคุณภาพและไมสามารถนําไปใชไดจริง
ในทางปฏิบัติ  
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ดานท่ี 6 การดําเนินงานตามนโยบายรฐั/กระทรวงการคลัง   

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชจายเงินตามแผนการใชจาย 
ท่ีไดรับอนุมตั ิ

- พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการใชจายเงินตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมตัิ ประกอบดวย การใชจายงบลงทุนเทียบกับ
แผนการใชจายงบลงทุน และการใชจายภาพรวมเทียบกับแผนการใชจายภาพรวม ประจาปบัญชี 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี  

เกณฑการประเมินผล  

ประเด็นยอยท่ีใชพิจารณา นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) รอยละการใชจายงบลงทุนเทียบ
กับแผนการใชจายงบลงทุน 
ประจําปบัญชี 2566 

50 ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    

รอยละ 12 

ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 9 

ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 6 

ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 3 

  

ใชจายได 
ตามมติ  
ครม.4 

(2)  รอยละการใชจายภาพรวมเทียบ
กับแผนการใชจายภาพรวม 
ประจําปบัญชี 2566 

50 ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    

รอยละ 12 

ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 9 

ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 6 

ใชจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 3 

  

ใชจายได 
ตามมติ  
ครม.4 

       

 

สูตรการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) = การใชจายงบลงทุนท่ีเกินข้ึนจริงในปบัญชี 2566 x 100 
  แผนการใชจายงบลงทุน ประจําปบัญชี 2565 

(2) = การใชจายภาพรวมท่ีเกินข้ึนจริงในปบัญชี 2565 x 100 
       แผนการใชจายภาพรวมประจาํปบัญชี 2565 



  
 10 

ตัวชี้วัด คําจํากัดความ/ สูตรการคํานวณ/ คาเกณฑวัด 

โดยที่  

1. งบลงทุน หมายถึง งบท่ีใชในการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
2. การใชจายงบลงทุน หมายถึง การเบิกจายหรือกอหน้ีผูกพันไดตามเปาหมายหรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบลงทุน  
3. แผนการใชจายงบลงทุน หมายถึง แผนการใชจายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจาปบัญชี 2566 และใชจายงบลงทุนท่ีเปน
ภาระผูกพันจากปกอนท่ีตองนามาเบิกจายในปบัญชี 2567  
4. มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจาป หรือมาตรการ 
ดานการงบประมาณ เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท  
5. การใชจายภาพรวม หมายถึง การเบิกจายหรือกอหน้ีผูกพันไดตามเปาหมายหรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายภาพรวม 
6. แผนการใชจายภาพรวม หมายถึง แผนการใชจายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจาปบัญชี 2566 และใชจายภาพรวมท่ีเปน
ภาระผูกพันจากปกอนท่ีตองนามาเบิกจายในปบัญชี 2566 
7. การใชจายภาพรวมและแผนการใชจายภาพรวมใน (5) และ (6) สามารถปรับลดไดตามภารกิจหรือลักษณะของการดําเนินงาน
ตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน  
 
หมายเหตุ  
1. หากในปบัญชี 2566 ครม. ไมมีมติในกรณีดังกลาว ใหปรับคาเกณฑวัดระดับ 5 ดังน้ี 

- กรณีการใชจายงบลงทุน เทากับรอยละ 100 
- กรณีการใชจายภาพรวม เทากับรอยละ 100 

2. หากการใชจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงนอยกวาแผนงบลงทุน เน่ืองจากความสามารถในการตอรองราคา ทําใหมูลคาท่ีทําสัญญาจัดซื้อ      
จัดจางต่ํากวาแผนท่ีวางไวแตยังไดผลงานเทาเดิม ใหปรับตัวเลขแผนงบลงทุนท่ีใชเปนฐานในการคํานวณได 
3. ในกรณีท่ีมีการอนุมัติงบลงทุนเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ และมีแผนการใชจายในปบัญชีใหทุนหมุนเวียนดําเนินการปรับ
แผนการเบิกจายใน (1) และ (2) 
4. ขอมูลการใชจาย หมายรวมถึง ขอมูลการกอหน้ีและการเบิกจาย 
5. ในกรณีท่ีทุนหมุนเวียนไมมีงบลงทุน ใหถายนาหนักตัวช้ีวัดยอยในขอ (1) ไปยังขอ (2) ท้ังหมด 
 
 

 



 
 

     กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ               
 

  

  

 

รายงานสรุปขอรองเรียนภายในองคกร 

 1. ในปงบประมาณ 2566 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ในฐานะสํานักงานกองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ไดจัดใหองคกรมีสภาพแวดลอมการควบคุมภายในท่ีครบถวนและเพียงพอ           
โดยพิจารณาจากการมีระบบการควบคุม และ/หรือการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
องคกรและความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมีชองทางในการรับ         
เร่ืองรองเรียน ดังนี ้
 1.1 สายดวน 1169  
 1.2 E-mail : ditp.itpf@gmail.com  
 1.3 เว็บไซต กระทรวงพาณิชย www.moc.go.th เลือกหัวขอ “รับเร่ืองรองเรียน” 
 1.4 เว็บไซต กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ www.ditp.go.th เลือกหัวขอ “รองเรียนการ
ทุจริต” 
 1.5 กลองรับความคิดเห็น จัดวางท่ี กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย       
เลขท่ี 563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รวม 4 จุด ดังนี้ 
  (1) สํานักสารสนเทศและบริการการคาระหวางประเทศ DITP Service Center ชั้น 3
อาคารริมถนน 
  (2) สํานักสงเสริมการคาสินคาไลฟสไตล ชั้น 8 อาคารริมถนน 
  (3) สํานักบริหารกลาง กลุมงานคลัง ชั้น 8 อาคารริมน้ํา 
  (4) สํานักบริหารกลาง กลุมงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารริมน้ํา 
 2. จากการตรวจสอบชองทางการรับเร่ืองรองเรียนในไตรมาสท่ี 4/2566 (กรกฎาคม - กันยายน 
2566) พบวา ไมม ีขอรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนฯ 
 

…………………………………………………………..... 
 

 
สํานักงานกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ตุลาคม 2566 

 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ประจําไตรมาสท่ี 4/2566 ปงบประมาณ 2566 

 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง ประเภท ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

ดานการเงิน 
(Financial 
Risk: F) 

F3.1 เงินกองทุนฯ ไมเพียงพอตอการ
ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ 

20 
(สูงมาก) 

 

1. จัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป 
 
 
 
 
2. กําหนดกรอบวงเงินกองทุนฯ ให
หนวยงานเสนอขอใชเงินกองทุนฯ เทาท่ี
จําเปน 

 

1 .กองทุ น ฯ  ได ดํ า เนิ น ก าร เส น อคํ าขอ
งบประมาณประจําป 2567 เสร็จเรียบรอย 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส งเส ริม การค าระหว างป ระ เทศ  ครั้ ง ท่ี 
3/2566 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2566 
 
2 .กองทุนฯ  จั ด ทํ ากรอบการส นับส นุน
เงินกองทุนฯ ป  2567 ใหแกหนวยงานท่ี
เสนอขอใช เงินกองทุนฯ โดยกําหนดให ใช
เงินกองทุนฯ เปนเงินเสริม 
 

ระดับความรนุแรงของ
ความเสีย่งลดลงจาก 20 
เหลือ 16 
 

ดาน
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk: C) 

C6.1 พ.ร.บ. การสงออกไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.
2522 ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ 
ขอบังคับ หรือมติ ท่ีเก่ียวของกับกองทุนฯ 
ไมสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

16 
(สูง) 

 
 
 

 

3. ศึกษาและจัดทําราง พ.ร.บ.การ
สงออกไปนอกและการนําเขามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ.2522 
และระเบียบ หลักเกณฑอ่ืนๆ ให
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  
และประชุมหารือและประสานงาน
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3.1 กองทุนฯ ดําเนินการศึกษาการแกไข
พระราชบัญญัติการสงออก ไปนอกและการ
นําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ งสินคา พ.ศ. 
2522 เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน 
 
3.2 จัดการประชุมหารือระดับเจาหนาท่ีของ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และ
กรมการค าต างประ เทศมาแล ว  3  ครั้ ง      
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ครั้งท่ี 
2 วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 และ ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565 โดยท่ีประชุม  
มีความเห็นรวมกันวา ใหเพ่ิมเติมแหลงรายได
กองทุนในมาตรา 13 และเพ่ิมมาตรา 13/1 
 
 
 

ระดับความรนุแรงของ
ความเสีย่งลดลงจาก 16 
เหลือ 15 



๒ 
 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง ประเภท ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

3.3 จัดทํารางกฎหมาย พ.ร.บ.การสงออกไป
นอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินคา พ.ศ. ... แลว ซึ่งอยูระหวางการเสนอ
กรมเห็นชอบหลักการและเหตผุล และรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
กฎหมาย กอนนําเขาสูกระบวนการทําประชา
พิจารณ รางกฎหมาย เพ่ือใหคณะทํางาน
พัฒ นากฎ หมายของกระทรวงพ าณิ ชย
พิจารณาและนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาพิจารณาประกาศเปนกฎหมายตอไป 
 

ดาน 
การดําเนินงาน 
(Operational 

Risk: O) 

O9.1 การตรวจสอบเอกสารใบสําคญั
ประกอบการหกัลางรายการเงินโอนคงคาง
ป 2541 – 2558 มีความลาชา 

16 
(สูง) 

4. ดําเนินการตรวจสอบรายการเงิน
โอ น ค งค า ง ให ส อ ด ค ล อ งต า ม
ความเห็นของกรมบัญชีกลาง กรณี
ขออนุโลมใชเอกสารเพียงบางสวน
ตามท่ีตรวจสอบพบ แลวจัดสงขอมูล
รายการเงินโอนคงคางใหกลุมงานนิติ
การดําเนินการสอบขอเท็จจริง เพ่ือ
ดําเนินการตามระเบียบ/กฎหมาย
ตอไป 
 
5. จัดประชุมคณะทํางานสะสาง
รายการทางบัญชีของกองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 

4. ดําเนินการจัดสงขอมูลรายการเงินโอนท่ี
ตรวจสอบยังไมพบเอกสารใหกลุมงานนิติการ
ดําเนินการ  
   ปจจุบัน อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะทํางานตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีหน้ีสิน
ทางบัญชีและการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของ
กลุมงานคลัง 
 
 
 
5. จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ครั้งท่ี 3/2566 วาระท่ี 4.3 การใช
เอกสารเพียงบางสวนท่ีตรวจพบเพ่ือหักลาง
ลูกหน้ีเงินโอนคงคางตามทะเบียนคุมของ
กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ป 
2541 - 2558  
 
 

ระดับความรนุแรงของ
ความเสีย่งลดลงจาก 16 
เหลือ 15 



๓ 
 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน 

ระดับความเสี่ยง 
ท่ีคาดหวัง ประเภท ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจุบัน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
เห็ น ชอ บ แน วท างก ารดํ า เนิ น งาน ขอ ง
คณะทํางานกรั่นกรองงานดานกฎหมาย กอง
ทุนฯ เพ่ือหักลางลูกหน้ีเงินโอนตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0526.7/ว 72 ลว. 20 
ส.ค. 41 (ว72) โดยไดกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการไวดวย รวมท้ังรับทราบ แนวทางการ
จัดทําระบบจัดเก็บเอกสารปองกัน เพ่ือปองกัน
ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  

            



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปงบประมาณ 2566 
กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ  ประจำไตรมาสท่ี 4 

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ สำนักสารสนเทศและการบริการการคาระหวางประเทศ 

ลำดับ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัด (ระบุหนวยวัด)   รายละเอียด 
ผลการดำเนินโครงการ            

สถานะ 
/ 

ปญหา/อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

1. โครงการพัฒนาตอยอดระบบ 
บริการการจัดกิจกรรมสงเสริม 
การคาระหวางประเทศเชิงรุก 

1. ยกระดับระบบตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูประกอบการเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการสมัครเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ  
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
เชื่อมโยงระบบการจัดกิจกรรม
รูปแบบใหม 

1. ระบบท่ีพัฒนาแลว
เสร็จจำนวน 1 ระบบ 
2. ขอมูลผูประกอบการ
เปาหมายท่ีไดรับการ
วิเคราะหผานระบบมี
ความถูกตองไมนอยกวา 
รอยละ 85 

 อยูระหวางดำเนินโครงการ
พัฒนาตอยอดระบบฯ 

(กำหนดแลวเสร็จ 20 มี.ค. 67) 

 เปนระบบเว็บแอปพลิเค
ชันท่ีมีความซับซอน มี
การเชื่อมตอกับ
ระบบงานและ
ฐานขอมูลอ่ืนจำนวน
มาก จำเปนตองใช
ระยะเวลาพัฒนาและ
ตรวจทดสอบมากกวา
การพัฒนาระบบท่ัวไป 

2. โครงการพัฒนาตอยอดโมบาย
แอปพลิเคช ันเพื ่อบริการ
ดานการคาระหวางประเทศ
แบบครบวงจรและ เ พ่ิ ม
ประสิทธ ิภาพ การทำงาน
ของเจ าหน าท ี ่ภายใต ยุค
ดิจิทัล 

1. เพ ื ่ อสน ับสน ุนการบร ิหาร
กิจกรรมและบริการสงเสริมการคา
ระหวางประเทศผานระบบโมบาย
แอปพลิเคชัน  
2. เพ่ือพัฒนาระบบวิเคราะหผล
การจัดกิจกรรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ สนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรในการ
สงเสริมการคาระหวางประเทศแก
เจาหนาท่ีและผูบริหาร  

1. จำนวนผูใชบริการ
แอปพลิเคชันจำนวนไม
นอยกวา 4,000 ราย 
2. รอยละความพึงพอใจ
ในการใชงานระบบ รอย
ละ 85 ของจำนวนผูเขา
ใชงานท้ังหมด 
 

 อยูระหวางดำเนินโครงการ
พัฒนาตอยอดระบบฯ 

(กำหนดแลวเสร็จ 2 เม.ย. 67) 

 เปนระบบโมบายแอปพลิเค
ชันท่ีรวมระบบบริการ
ดิจิทัล และระบบ
บริหารงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศไวดวยกัน 
มีการเช่ือมโยงกับระบบ
ยืนยันตัวตนและระบบ
บริการความยินยอมขอมลู
สวนบุคคล ซึ่งตองใช
ระยะเวลาดำเนินการให
สอดคลองกับนโยบาย 
มาตรฐาน ขอกฎหมาย 
และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 



ลำดับ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค 

ตัวช้ีวัด (ระบุหนวยวัด)   รายละเอียด 
ผลการดำเนินโครงการ            

สถานะ 
/ 

ปญหา/อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

3. โครงการพัฒนาเว็บไซตกรม
ส  ง เสร ิมการค  าระหว  าง
ประเทศ 

เพ่ือพัฒนาเว็บไซตกรมใหเปน
ชองทางสำหรับการสื่อสารขอมูล/
ขาวสาร และบริการดานการคา
ระหวางประเทศไปยัง
ผูประกอบการ ประชาชน รวมถึง
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1. เว็บไซตกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศท่ี
พัฒนาแลวเสร็จ 1 ระบบ 
2. รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายท่ีใชบริการ
มีความพึงพอใจตอ
เว็บไซตวามีการปรับปรุง
ดีข้ึน 

 1. เว็บไซตกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ ท่ีพัฒนาแลว
เสร็จจำนวน 1 ระบบ 
(https://www.ditp.go.th/)  
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ตอการปรับปรุงเว็บไซตท่ีดีข้ึน 
คิดเปนรอยละ 81.2 

 ไมมีปญหาและอุปสรรค 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบรายงานผล (กรุณาแนบมาพรอมกับรายงานผล) 
1. สัญญาจางดำเนินโครงการพัฒนาตอยอดระบบบริการการจัดกิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศเชิงรุก 
2. สัญญาจางดำเนินโครงการพัฒนาตอยอดโมบายแอปพลิเคชันเพ่ือบริการดานการคาระหวางประเทศแบบครบวงจรและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของเจาหนาท่ีภายใตยุค
ดิจิทัล 
3. หนาจอแสดงผลขอมูล/ขาวสารท่ีผูใชบริการสามารถเขาถึงไดผานเว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

 
หมายเหตุ : 
1.  สถานะ  () หมายถึง โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแลว 

 ()  หมายถึง โครงการอยูระหวางดำเนินการ 
2.  จัดสงผลการดำเนินงานใหสำนักยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ ดังน้ี 
 1) ไตรมาส 1 ภายในวันท่ี 24 มกราคม 2566  
 2) ไตรมาส 2 ภายในวันท่ี 17 เมษายน 2566   
 3) ไตรมาส 3 ภายในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2566 
 4) ไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 17 ตลุาคม 2566 
3. หากมีขอสงสัยในการกรอกรายงาน กรุณาตดิตอคณุตวงสวรรย ปานกุล  โทร. 0 2507 7781  โทรสาร 0 2547 5666 ถึง 7 หรือ อีเมล : ditp.itpf@gmail.com 
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'i1'!Jm-s ('U1.:i?111?1m'V'l-s ~'WVi-i!CJ) \J1nuru'li , ~ 
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v ~ d 
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fi1Ltl~EJfl11lJW.:JWtl b\J';ill.Jfl~~ <.:'..rrJ~ Vl~fl 

i1 'l!"'1/~tl il11 fl/ 

n11Pi1LUUt111U 

• 

i..ti1t1t111'U 
,, ..... 
~1\JNfl,,£1\J 

'V'l'U. 

f1 \I . 



l __ 

~ 

b 

ITT/ 

UN\H1u/tfll1~n11 

0 1 CV ~CV d 

fl1'Sfl1Vl'lJ~ 1'11'1J1~ L 'v'ltlfll'S 

tJ 'S:: Lij 'U~ '1fl1'StJl)D~-:J1 'U 

viLU'Wli'S'Sl.J 
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ci'.. ~mrn:: ITT/ct 
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q.f ~Gii 
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' 
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'Stl EJ G'l::'11€l-:JtJf1'11 fl'SVlL '111'S'Ufl1'StltJ'Sl.JVl'SUL '111'S1l.J fl'1 fl'S'Sl.J L'1'Sl.J~'S1-:J 
' C. d ,d CVQCLI Cll 

flruli'S'Sl.J '1"if.Jil"i'Sl.J Vl'Stlfl1 'StltJ'Sl.JLflf.J1fltJ1'1.JEJ LLG'l::'S::LtJEJtJ'Sl'llfll"i 

R1 bfl ru"ti J ~/'j:: ~Ufl 1'Stl'S:: bij'W 

®· ~tlf.JG'l:: mo 

Iv. faEJG'l:: ci'.o 

rn. ~tlEJG'l:: cto 

ci'.. ~tlEJG'l:: bo 

Nfln11fi1LU'U~1'U 

~mrn:: ~cr.~ci'. zj-:i~vi-:i1tJEJL'l.JLflru'1 "w-:i-wtJh 
" 

mflvi'1vi" LV1EJ~oift1~flTH>i1uh1niii fl11l.J 
' " ·~ 

w-:i-wvh1 'lJfl1-shi'u~fl 1-s1'lJf11 Vi -s1l.J 
,J "' ., 

l'l:: LL'lJ'lJLtHHJ ci'. .~o Vl'Stl'StlEJG'l:: ~~ . c;io 

"i €)-:J G'l-:Jl.J 1~tlw-:iViv1 '1 liim~1viu1vivi1 ~tJ~fl1'S 
.d di t.I 

fl::LL'U'ULilG'lEJ ci'..~rn Vl'Stl"itlf.JG'l:: ~b.cfITTI LLG'l:: 

w-:i-wv h 1 um::t11ufl1"i/.ff u1>rnum-s 1 ~u~ m-s 
v .d ""' d " 'Utlf.JVlMl fl::LL'lJ'lJLilG'lf.J ci'..bci'. Vl'Stl'Stlf.JG'l:: 
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~lv.~b (Ltlfl'11'SLL'lJ'U c;io) 

fl 1'Sfi1Vl'U~~1~l ~ L yj €l tJ 'S:: Lij 'U ~ G'l fl 1 'S 

tll)i.J~-:i1 u'11u-:i'v'li1fl-:i1'Um:w1i'U "1 Luu 1 tll'lll.J 

L €l fl '1 l'S LL 'UtJVll EJVll.Jl EJL'1'11 rn '11tJ-:J<iJ BD-:JRtJ 

fl ru:: fl'S'Sl.J fl1 'StJ~Vl1'S fltJ-:JVl'UG'f-:J L'1~l.J fl1'S~1 
' 

U'lJ'Vl1/~tli111f'I/ 
m1fi1LU'U~1'U 

,, . 
fl 1 'S rl1Vl'U~ ~1~l~ L ~tl fl 1 'S 

tJ -s:: &u~ '1fl1-stllJU:,~ -:i 1'W'11tl-:J 

'v'lU fl-:J 1 'U fl €)-:JVl 'U "JU 'U Lblii '1:: • 
ri1i1muu~ri1V1'lJV1Lu-:i vi11~ii 
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'S ::Vil 1-:JU 'S:: L Vll'l l 1 ~1 EJ fll'S'\J ~Vf 1 'S~ fl l'l G'l fl11~ LLl'I ~\;}1-:i1'ULLliiG'l::ri1,J fl 
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(§)00% l.J1 L tl1 f.JtJ L Vi f.JtJ n'WB 1'1 Ln~ 

®) ~G'lfll'Stl'S::Lij'U~ 1'U~G'lal.J']VlB'11u-:J-:J1'U fl11l.J 1l.JL vi1L ViEJl.Jn'U 

~oo/o 

Iv) ~'1tl-s::Liju~1'U'v'l'J~fl'S'Sl.Jfl1<stll}'lm-:i1u 

ivo% 

c;i) " Ll'l<s-:ifl1rn-s::V1-s1-rn1ru'll~ 

~l'ltJ1'11~~'1lvili1-stl11'1G'i~'1-:il'EJ" 1 ul'tJ'v'lBvi 
' 'U'U'U , 

lvm ~-:JV111'll.J lvctbb ru Ml 1fl1'lJ1~1VlEJ 

1~ f.JtJ fl G'l 1 fl 'S fl 'Sl.J ~1l.J n'UtJ 'S 'S'1 ~ -:J'11 tl'l LLG'l:: 
' ' 

~ ~ Ll'l 1 f.Jl.J 'lJVl 5 l'S tJ11'J'lh EJl. VI~ €l ~'1-:Jtll EJ 
' \I \I ' 

(Ltlfli>'ll'SLL'UtJ c;ic;i) 

iv) 11'1-s-:im-s '1fl. vi1~Lyjva-:ifll.J : n\Jm-sl.J 

"OITP ~1l.Jh . .. '1~fafl~tl'lJ" ~1LU'lJfl1'S 

~1l.J n'\JtJ~~Vl~~~l'lLLG'l::G'f <iv€lfl'11€l'l 1 VlEJ 1~LLfl 
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'i::~ 'llfl11~ ~1 b 'i'1 '1J E.:in 1 'i'il(il n 'il m'i~~11.:ifl11~ ~ 1~'1J bbfl:: 'V'l \lll'U1 

~~oW'W'Bfl1'\!'1~~'1J€1 .:i1~1wu1~n€1.:iV1'Wi 
' 

f11rnru<t11'~11::~um1tJ1::LiJ'U 

Gl. ~1'i1'ilfl11~bi'.1 'U'1JE .:)b~1W11~nE.:i V1'Ui 1un1'S~~1.:)~~~'U'Bfi1VI~~ 
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Iv. l?l1btJ'Ufl1)~(ilfl'ilfWrnfl1'i'1~1.:)~~~'U'Bm'V'IVl~'ll€Mb~1V!U1Vl 

nE.:iV1'Ui . 

e.liln1'iPi1 L;j'Ll~1'LI 
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b yj E tl 11 tJ Recycle bb fl :: U pcycle b lJ 'U 

~~ li1nru'V1°~bfl (ilU'it:1f.J'1J'Ui.oU'1Ef.J~'U 1 ~E1tl 
zj .:) b tJ (il ~'LI 'LI~ 'il 1 fl ~.:) bb ~ b ~ €1 'W il 'W1 fl ~ ~.:) 

" b~ €1 '!.J~ .:)V! 1 fl~ lvctbb iJ n THii .:i ~E'UVl.:) V!~(il 
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u 1'Jf.l1 CJ1 Vf ri11~ ~LM f.11 A'uflii ll ruru11 um1 
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bbflt:~'UV'J'Vl~V'i f.J 1 mtJ~11Vlfl'UVJE .:) V1t: bfl1 Vl f.J 
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